ACTA DE SUSPENSIÓN No 001

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	**001**	
FECHA DEL ACTA	17 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATO/CONVENIO No.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD N° 02-046 2024	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO / CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOSOCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($33.473.787).	
PLAZO INICIAL DEL CONVENIO / CONTRATO	**Fecha de inicio**	24/10/2024
	Fecha de terminación	23/12/2024
ANTECEDENTES DE CONTRATO / CONVENIO	**Suspensión #1**	17/12/2024
	Fecha de reinicio	15/01/2025

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN:

Por medio de la presente nos permitimos solicitar la suspensión del contrato N° 02-046 de 2024 con fecha de suspensión 17 de Diciembre de 2024, lo anterior se debe a que el desde el día 10 de Diciembre de 2024 la plataforma del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO) presenta inconvenientes para generación de ordenes de autorización desde las entidades territoriales, posteriormente enviar para la valoración y certificación de discapacidad por el equipo multidisciplinario en las IPS autorizadas. Nos encontramos a la espera del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) nos solucione en la plataforma, tal como se soporta en la justificación anexa por el contratista.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA):

N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

Una vez revisado los motivos en la presente acta, por parte de la supervisión del contrato de Prestación de servicios de Salud No 02-046 de 2024, se viabiliza la Suspensión dado que es fundamental garantizar a la población de discapacidad para acceder al proceso de certificación teniendo en cuenta que esta población tiene mayores condiciones de vulnerabilidad y la certificación permite su caracterización y determinación de necesidades.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se viabiliza la presente suspensión No. 001 por un periodo de 30 días calendario, se procedería a realizar el respectivo reinicio una vez se superen las barreras que generaron la presente suspensión. y se procedería a realizar el respectivo reinicio una vez se superen las barreras que generaron la presente suspensión.

PERIODO DE SUSPENSIÓN ACTUAL

DESDE LA FECHA	17/12/2024
HASTA LA FECHA	15/01/2025

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de suspensión No. 001 del contrato de prestación de servicios de salud N° 06-044 de 2024, en calidad de contratista **ANALICEMOS IPS**, representado legalmente por **DIANA CAROLINA VAGEÓN GALVIS**, Supervisora **INGRID JOHANA OQUENDO VARGAS** y apoyo a la Supervisión **ANGELA YENIRE MERCHAN TORRES**, a su vez se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, conforme a lo previsto en el **Manual de supervisión e interventoría.**

En constancia de lo anterior, se firman el presente documento a los 17 días del mes de Diciembre de 2024.

Supervisor o interventor

Firma Supervisor
INGRID JOHNA OQUENDO VARGAS
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
Profesional Especializado Salud Pública
C.C. 63.548.136

Contratista/Convenido

Firma Contratista/Convenido
DIANA CAROLINA VAGEON GALVIS
ANALICEMOS IPS
Representante Legal
C.C 63.557.879

Firma Apoyo Supervisión
ANGELA YENIRE MERCHAN TORRES
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
Profesional Especializado Salud Pública
C.C. 1.116.773.344