Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250304-180621-da8430-04894509
2025-03-04T18:50:20-05:00 - Pagina 1 de 4

MEMORANDO

Código 12130.

Si requiere respuesta

PARA: **RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO**
Subdirectora de Contratación

DE: Subdirección de Plantas Físicas

ASUNTO: Alcance radicado I2025004490 - Solicitud de modificación No. 2 y adición No 1 del Contrato de interventoría No. 9255-2024

Cordial saludo,

La presente es con el fin de remitir la solicitud de modificación No. 2 del Contrato de Obra que se relaciona a continuación, para lo cual se anexan los siguientes documentos:

Contrato de interventoría No. 9255-2024
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO – GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO INTERVENTORES AO

Objeto de la modificación
PRORROGAR el plazo de la ejecución del contrato, hasta el 30 de abril de 2025.

ADICIONAR, el contrato de interventoría por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($91.741.786), valor que se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 8850 del 3 de marzo de 2025, quedando un valor total del contrato por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC/TE ($457.321.976,00).

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250304-180621-da8430-04894509
2025-03-04T18:50:20-05:00 - Pagina 2 de 4

MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA y la CLAUSULA QUINTA del contrato de interventoría No. 9255-2024, la cual quedara así:

"CLÁUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el 30 de abril de 2025, fecha que contempla los 15 días para el cierre administrativo, técnico y financiero, contado a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio".

"CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: el valor total del contrato es por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($457.321.976,00), el cual incluye impuestos nacionales y distritales y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el contratista durante la ejecución del contrato.

Soportes de solicitud:

- Justificación de modificación contractual
- CDP
- MC-09
- Los demás documentos que soportan dicha solicitud se envía en carpeta comprimida:

Sin otro particular,

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas
Proyectó: Karol Bibiana Vargas – Contratista - SPF
Revisó: Camilo Andrés Prieto – Contratista - SPF
Revisó: Ana Yaneth Suarez – Contratista – SPF
Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250304-180621-da8430-04894509
2025-03-04T18:50:20-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2025007091

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250304-180621-da8430-04894509

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-04 18:06:21

Finalización: 2025-03-04 18:50:19

Escanee el código para verificación

Firma: Alcance radicado I2025004490 - Solicitud de modificación No. 2 y adición No 1 del Contrato de interventoría No. 9255-2024

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: Alcance radicado I2025004490 - Solicitud de modificación No. 2 y adición No 1 del Contrato de interventoría No. 9255-2024

CAMILO PRIETO CUARTAS
1032417924
cprietoc@sdis.gov.co
COORDINADOR DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PLANTAS FISICAS

Revisión: Alcance radicado I2025004490 - Solicitud de modificación No. 2 y adición No 1 del Contrato de interventoría No. 9255-2024

ANA YANETH SUAREZ TORRES
52352485
asuarezt@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social - Subdirección Plantas Físicas

Elaboración: Alcance radicado I2025004490 - Solicitud de modificación No. 2 y adición No 1 del Contrato de interventoría No. 9255-2024

Karol Bibiana Vargas
29349647
kvargasc@sdis.gov.co
Contratista - Plantas Fisicas
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250304-180621-da8430-04894509
2025-03-04T18:50:20-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2025007091

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250304-180621-da8430-04894509

Creación: 2025-03-04 18:06:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-04 18:50:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Karol Bibiana Vargas kvargasc@sdis.gov.co Contratista - Plantas Fisicas SDIS	Aprobado	Env.: 2025-03-04 18:06:46 Lec.: 2025-03-04 18:07:00 Res.: 2025-03-04 18:07:12 IP Res.: 191.156.237.206
Revisión	ANA YANETH SUAREZ TORRES asuarezt@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social - Subdi	Aprobado	Env.: 2025-03-04 18:07:12 Lec.: 2025-03-04 18:23:56 Res.: 2025-03-04 18:24:08 IP Res.: 172.225.238.96
Revisión	CAMILO PRIETO CUARTAS cprietoc@sdis.gov.co COORDINADOR DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIE SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2025-03-04 18:24:08 Lec.: 2025-03-04 18:25:05 Res.: 2025-03-04 18:25:51 IP Res.: 186.102.91.78
Firma	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-03-04 18:25:51 Lec.: 2025-03-04 18:49:51 Res.: 2025-03-04 18:50:19 IP Res.: 186.119.100.59