ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2	
Hora: 3.00 PM	**Fecha: 24-07-2024**
Lugar:	Microsoft Teams Link **Unirse a la reunión ahora**
Dependencia que Convoca:	Promoción y prevención
Proceso:	Primera Infancia – Supervisión de Contratos Centro Zonal Noroccidental
Objetivo:	Realizar el segundo comité técnico operativo del contrato de aportes No. **05008072024** firmado con la **EAS CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO** y ICBF del centro zonal Noroccidental, para hacer seguimiento a la ejecución técnica, financiera y administrativa del contrato.

El presente comité técnico operativo, se realiza atendiendo al "ANEXO ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS A11.MO12.PP Versión 3 del 01/11/2023 y a la cláusula contractual que precisa, el "*dar cumplimiento integralmente a cada una de las condiciones establecidas en el Anexo Orientaciones para la Realización de los Comités Técnicos del ICBF, en su versión que se encuentre vigente, o el documento que lo modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. Participar en los Comités Técnicos Operativos convocados por el supervisor y/o interventor del Contrato de acuerdo con lo establecido en el Anexo Orientaciones para la Realización de los Comités Técnicos, o el documento que lo modifique o sustituya".* Todo lo anterior, en cumplimiento de las funciones allí establecidas, las cuales hacen parte integral del contrato y con el propósito de realizar de manera ordinaria cada dos meses, o extraordinaria cuando aplique, el seguimiento técnico y financiero a la ejecución contractual, para un análisis integral del avance en la ejecución contractual, la solución conjunta de situaciones críticas con el concurso del equipo de primera infancia del centro zonal y las *"demás acciones que resulten necesarias para concertar decisiones y garantizar el íntegro cumplimiento de las actividades objeto de la modalidad y la agilidad en la adopción de medidas de ajuste para garantizar una ejecución contextualizada y de calidad".*

Agenda:

1-Saludo y registro de la asistencia

2-Informar sobre el objetivo de la reunión y presentar agenda de las temáticas de seguimiento a desarrollar.

3-Lectura de acta anterior y/o revisión de compromisos, requerimientos (si los hay)

Desarrollo:

Siendo las 3:00 P.M del 24 de julio 2024, se reúnen de manera virtual los integrantes de primera infancia ICBF del centro zonal Noroccidental Y los integrantes de la entidad Fuerza y Desarrollo. Para realizar 2 comité técnico operativo

Claudia Marcela Macias, Supervisora del contrato
Mónica Ochoa, Enlace Cuéntame

PÚBLICA

Luz Marlen Lopez Mosquera Nutricionista.

Maria Nalida Rodas Días

Jean Carlos Navarro Seguimiento a la Ejecución Financiera

Ana María Restrepo Seguimiento a la Ejecución Financiera

Belén Moreno Rovira Seguimiento a la Ejecución Financiera
Roseli Arelis Garcia Valencia Seguimiento a la Ejecución Técnica.

Por parte de la Corporacion Fuerza y Desarrollo se encuentran presentes

Madeline Gil Carmona Coordinadora de Sistemas.
Fray Alexander Taborda Coordinador Fami y delegado de la representante legal
Glenda Noelia Higuera. Coordinadora Técnico HCB
Maria Paulina Vásquez Coordinadora Talento Humano
Lilibeth Ruiz Saldarriaga Coordinadora Financiera
Cristian Camilo Mosquera Tirado Analista Financiero.

Se da la bienvenida por parte de la supervisora del contrato 05008072024 Corporacion Fuerza Y Desarrollo Claudia Marcela Macías, la cual realiza presentación del equipo de asistencia técnica y la nueva integrante de seguimiento a la ejecución financiera y técnica, al igual que manifiesta que para el acompañamiento financiero estará el profesional Jean Carlos Navarro y por parte Técnica la profesional Arelis Garcia, el profesional Hernán Isaías acompañando el proceso de compras locales y Olga Lucia Taborda pedagoga.

4-Temáticas a desarrollar

- CONTROL SOCIAL
- FOCALIZACIÓN
- SEGUIMIENTO A LAS COMPRAS LOCALES
- CUENTAME: Seguimiento a la Gestión de la Atenciones Priorizadas
- COMPONETE DE SALUD Y NUTRICION
- COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y FINANCIERO

PÚBLICA

- COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO
- COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES
- COMPONENTE AMBIENTES ESDUCATIVOS Y PROTECTORES
- SEGUIMIENTO A LA CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO: Cumplimiento de perfiles, la inversión de contrapartida como valor técnico agregado (PA-05 Acuerdos de Gestión), asesoría e inducción. Novedades
- SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: oportunidad, calidad, soportes completos.
- SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LOS INFORMES FINANCIEROS: Oportunidad, calidad, soportes completos
- ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA (que población atienden, total)
- ATENCIÓN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD (que población atienden, total)
- ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE (venezolanos, argentinos, chilenos), cuantos venezolanos tienen pre-registro
- SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DETECTADOS POR EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN, Y REVISIÓN DE LOS VERIFICADORES MAS AFECTADOS (plan para la toma de correctivos)
- ARTICULACION Y ACCIONES PARA EL TRANSITO ARMONICO 2024-2025, SEGÚN GUIA 13 DE ICBF.
- SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGE)
- MATRIZ DE RIESGO
- OTRAS situaciones emergentes

Se da inicio con la presentación de la entidad.

Control Social.

Se crea un comité de control social por cada UDS FAMI Y TRADICIONAL y se diligencia el formato de acta de conformación del comité de control social o de la veeduría ciudadana y para la última semana de Julio se tiene programada la primera visita de control social.
Se realiza la primera jornada de socialización de los servicios el 21 de junio en el auditorio del ITM de Castilla.

Por parte de a supervisora del contrato manifiesta que se cuenta con la posibilidad que se realice conformación del comité de control social 1 por cada 5 UDS.

PÚBLICA

Por arte de la entidad aclaran que al momento de tomar el contrato las UDS ya tenían conformados sus comités y los tenían uno por cada UDS, debido a esto se opta por no hacer esta modificación

Focalización

Con ayuda del equipo de la integralidad se ha realizado focalización de los usuarios que no cruzaron con las bases de datos del Sisbén u otro criterio de focalización y además el formato de visitas de focalización para los usuarios que no contaban con los criterios establecidos dentro del manual operativo

Compras locales.

Desde la entidad mensualmente se realiza el reporte de compras locales a la supervisión del contrato; con corte al 30 de junio de 2024 se evidencia avance de ejecución con un 28.64%. para el mes de mayo, compra local por un 29,86% y para el mes de junio con un 27,41%.

Por pate de la supervisora del contrato se manifiesta que la entidad no ha cumplido con el 30% de compras locales, la financiera de la entidad manifiesta que este es acumulativo a lo cual el financiero del Centro Zonal Jean Carlos aclara que si bien es acumulativo se tiene estipulado que sea un 30% mínimo, el cual ellos no estarían cumpliendo según lo estipulado por el municipio y teniendo en cuenta es que un rubro muy grande y teniendo en cuenta la cantidad de facturas las cuales presentan.

Por parte del financiero se le informa que pueden hacer una actualización en el COMPAS para revisar que productos tenga inscrito el proveedor y así cumplir con el 30%, por parte de la entidad manifiesta que se revisará y se dará cumplimiento a compras locales.

Cuéntame

Desde el área se presentaron inconvenientes en cuanto al cumplimiento oportuno, dado que la habilitación de contrato y la vinculación de UDS en el sistema de información tuvo demoras en el proceso, y solo hasta el mes de junio logramos tener acceso para registrar la información, en este mes se procedió con la vinculación de TH, beneficiarios y a registrar las respectivas atenciones del mes ya pasado y el actual, es decir mayo y junio respectivamente, desde la entidad se realiza el constante trabajo y actualización de la información pero este factor afectó los tiempos, sin embargo continuamos con el compromiso de mantener al día el registro de información.

Se presenta la cobertura programada y la atendida en los meses de mayo y Junio por modalidad.

MODALIDAD	UDS CONTRATADAS	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS ATENDIDOS MAYO	CUPOS ATENDIDOS JUNIO
TRADICIONAL	164	2132	1351	1361
FAMI	37	518	325	325
TOTAL	**201**	**2650**	**1676**	**1686**

Beneficiarios vinculados con SD: Se cuenta con 4 beneficiarios vinculados con SD que ya cuentan con su respectivo documento de identidad, 3 en la modalidad tradicional y 1 en FAMI, estos se encuentran escalados bajo el ticket de edición de datos básicos N° 1117607

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Tickets: Contamos con 3 beneficiarios que se encuentran vinculados en otras EAS con tickets de desvinculación ya escalados en espera de ser solucionados.

Por parte de la supervisora del contrato manifiesta que si se tiene claridad del por que de las bajas coberturas la entidad manifiesta que en el primer comité técnico se explica que de estas UDS contratadas 40 UDS estaban cerradas y se tienen activas 122 UDS con atención y 4 UDS en incapacidad prolongada los Pollitos de la Sra. Carmen Elena Leon Herrera, UDS Blancanieves la Sra. Maria magnolia Pulgarín UDS Caritas Alegres de la Sra. Dora Luz Cardona y Futuras Estrellitas Marta Lucia Merchán, para un total de 126 UDS activas. Se explica que se tiene de las 164 UDS por el contrato se tienen vinculadas 126 y en atención 122. E inactivas 38 UDS.

Por parte de la supervisora del contrato se manifiesta que si ya se ha adelantado con asistencia técnica los procesos para el respectivos sierres de las UDS, por parte de la entidad se informa que se realiza reunión entre Robinson y Glenda para cotejar entre la información que se tiene desde el Zonal y la entidad y se logra identificar 14 UDS que ya tienen cierre y ejecutoria. Se quedo en el compromiso que desde la entidad se iba a establecer contacto con las madres a ver que fue lo que paso y poder tener la documentación para proceder con las disminuciones.

Por parte de la entidad se informa que se tiene que adelantar un plan de choque para realizar el cierre de estas UDS de HCB y realizar la disminución del contrato ya que el contrato cuenta con un 64% de ejecución.

Por parte de la entidad manifiesta que se realiza ejercicio de contactar a algunas madres que aparecen con la UDS serrada a lo cual ellas manifestaban que no les tenían que reportar nada a ellos ya que desde hace mucho salieron, la entidad termina reportando que de algunas de las UDS que aparecen cerradas no cuentan con datos de las madres ya que los reportados están desactualizadas.

Por parte de la Supervisora del contrato manifiesta que al corte a junio los recursos por inejecuciones los cuales deben de reintegrar la entidad son $459.837.952. por lo cual la supervisora del contrato reitera la importancia de sanear los cierres lo antes posible.


De las UDS Fami se tiene contratadas 37 contratadas y activas 31 y 29 activas 2 con incapacidades prolongadas Claudia Larea Proyectos de Alegría y Luz Marina Bolivar semillas de vida, de las 6 UDS restantes se encuentran inactivas y no se encuentran datos de estas, desde el área de talento humano se informa que tienen Canción de Cuna de Silvia Saldarriaga y Estrellitas Luminosas de Maria Eugenia Roja renuncia voluntaria por pensión, los angelitos de la Sra. Sandra Montoya desde que se encontraban con presencia ya no se encontraba laborando, manzanita de Nubia Roja renuncia con Corporacion Abrazar capullitos y saltarines solo se cuenta con nombre y código de la UDS los motivos de renuncias se desconocen desde la entidad

Talento Humano: Se cuenta con el talento humano contratado vinculado en el sistema cuéntame en sus respectivas UDS

Atenciones Priorizadas: Se presenta la cobertura atendida, el seguimiento nutricional de forma trimestral y la formación a familias mensual garantizando el cumplimiento de estas atenciones.

Beneficiarios Atendidos Mayo	Beneficiarios Atendidos Junio	Atención Documento de Identidad	% Atención Documento de Identidad	Afiliación Vigente a Salud	% Afiliación Vigente a Salud	Atención de Vacunas al día	% Atención de Vacunas al día	Carnet de Crecimiento y Desarrollo	% Carnet de Crecimiento y Desarrollo	Seguimiento Nutricional	% Seguimiento Nutricional	Formación Mayo	% Formación Mayo	Formación Junio	% Formación Junio
1676	1686	1683	99,8%	1182	97,6%	1198	98,9%	1195	98,7%	1211	71,8%	964	57,5%	1082	64,2%

RAM: Los RAM se solicitan de manera semanal, a medida que se reciben se realizan las respectivas devoluciones a las que haya lugar cuando estos no cumplen con la calidad o el correcto diligenciamiento y se procede con el registro de asistencia e inasistencia de cada UDS en el sistema de información cuéntame según corresponde.



Frente a las devoluciones de Monica enlace cuéntame manifiesta que en cobertura en el mes de junio se queda en una cobertura del 62% avance de la segunda toma 73% formación a familias 67%

En el mes de julio se tiene para Fami 298 usuarios activos, pero no se realiza argue de la formación a familias en HCBF se tiene 1334 usuarios activos, pero no se realiza cargue de formación a familias

Se presenta una alerta en calidad del dato de 23 beneficiarios, por lo cual se solicita el cumplimiento de las fechas pactadas para el debido cargue de la información al sistema cuéntame.

La entidad manifiesta que se está recolectado la información de formación familias para realizar el cargue de la información antes del 30 de julio y frente a la calidad del dato, ya se realizan las correcciones necesarias.

Por parte de la supervisora del contrato manifiesta que dado a las UDS que no se encuentran activas se están generando alertas en los indicadores.

Salud Y Nutrición

Alimentos de alto valor nutricional

Al iniciar los procesos de atención a los niños y niñas, la entidad ha enfrentado diversos retos desde el área de salud y nutrición, estos principalmente se relacionan con la desactualización y falta de compromiso a las obligaciones contractuales relacionados con el manejo de los alimentos de alto valor nutricional.

Durante las visitas de supervisión se identificó una mala rotación del producto, lo que desencadenó el vencimiento de cinco unidades, las cuales fueron reconocidas y pagadas al ICBF por parte de la entidad y puso en marcha un plan de mejoramiento y acompañamiento a las madres comunitarias, y el tema fue incluido dentro de las actividades de formación al talento humano.

Igualmente, a la fecha se tiene la actualización de los puntos de bienestarina con datos de responsables y suplentes para su recepción y distribución.

Formación al talento humano

Durante el periodo evaluado participamos en los grupos de estudios con las madres comunitarias, donde se trataron los temas de:

Plan de saneamiento básico

Manual de buenas prácticas de manufactura

Obligaciones contractuales relacionadas con la recepción, almacenamiento y distribución y uso adecuado de la bienestarina.

Protocolo para la prevención y notificación de las enfermedades transmitidas por los alimentos.

Socialización del ciclo de alimentación, guía de preparaciones, lista de intercambios y porciones para la modalidad

Con este proceso de cualificación se espera que las madres comunitarias ajusten sus procesos a lo establecido en los protocolos institucionales y den cumplimiento a las condiciones de calidad del área.

Toma antropométrica

Se ha adelantado en la toma y cargue de los datos antropométricos de los niños, niñas y mujeres gestantes de la modalidad fami y el cargue de la información de los hogares tradicionales. A la fecha, se ha identificado un niño con diagnóstico de desnutrición aguda moderada, el cual, cuenta con la activación de ruta en las entidades de salud y el acompañamiento desde el área de salud y nutrición de la corporación

Ciclo de menú

A cada uno de los hogares tradicionales se envía la alimentación necesaria para dar cumplimento al ciclo de menú establecido y aprobado para la modalidad, evidenciando una aceptación y buen consumo de las preparaciones por parte de los usuarios.

Por su parte, a los hogares fami, se les hace entrega de las raciones para preparar y refrigerios dando cumplimento a la minuta patrón para la modalidad familiar, servicios desarrollo infantil en medio familiar y HCB-FAMI A41.G6.PP y las fichas técnicas de alimentos.

Proveedores de alimentos

Al iniciar la atención se presentaron los proveedores de alimentos: Campo GIR, Carnes Leo y Fresquecitos para la estrategia de compras locales. En este periodo se presentan los documentos de Corpogansa, como nuevo proveedor de leche en polvo inscrito en la estrategia. Se espera su evaluación y aprobación

Intervención de la nutricionista Por parte de la Nutricionista del Centro Zonal, manifiesta que como van con las articulaciones con la integralidad frente a los temas de Salud y Nutrición, lo cual la entidad manifiesta que han sido un apoyo en algunos temas.

Manifiesta que si las madres Fami están teniendo el acompañamiento por parte de la articulación con Buen Comienzo a lo cual manifiesta que sí que los acompañamientos son muy buenos, el acompañamiento con Buen Comienzo ellos realizan tomas de medidas antropométricas entidad informa que, si reciben ese acompañamiento, la nutricionista pregunta que con que equipos realizan la toma de medidas con los equipos de buen comienzo, y los HCB las tomas se realizan con los equipos de la integralidad

En cuanto a la Bienestarina manifiesta que le deben de informar a los puntos de entrega que no deben de entregar mas de la cobertura ejemplo que si una UDS solo tiene 8 esas son las que se entregan y el resto se reporta como saldo y se reporte antes de los 20 de cada mes. Informa que para el lunes 29 a las 3.00 PM se tendrá asistencia técnica para los puntos de entrega y los suplentes. Se extenderá la asistencia técnica para los de integralidad

Se informa que del 1 al 7 de agosto se tendrá la semana de la lactancia materna, por lo cual se informa que se envía correo con las actividades que deben de realizar las UDS frente al tema de lactancia materna.

Componente Administrativo de Gestión y Financiero.

EL día 03 de mayo de 2024 se inició la ejecución del contrato de aportes No. 05008072024 celebrado entre Corporación Fuerza y desarrollo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, por la suma de **DOS MIL CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($2.101.744.200)**, incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL - APORTES ICBF			
MES	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL	SALDO SIN EJECUTAR
MAYO DE 2024	$ 809.562.763	$ 491.049.742	$ 318.513.021
JUNIO DE 2024	$ 683.928.267	$ 542.603.315	$ 141.324.952
JULIO DE 2024	$ 825.267.075	$ -	$ -
AGOSTO DE 2024	$ 793.858.483	$ -	$ -
TOTAL	$ 3.112.616.588	$ 1.033.653.057	$ 459.837.973

Seguimiento desembolsos: Los desembolsos programados en la minuta contractual ascienden a la suma de **$ 3.112.616.588 Tres mil ciento doce millones seiscientos dieciséis mil quinientos ochenta y ocho pesos m/cte.;** de los cuales ICBF desembolso con corte al 30 de junio de 2024 la suma de **$ 1.493.491.046 Mil cuatrocientos noventa y tres millones cuatrocientos noventa y un mil cuarenta y seis pesos m/cte;** teniendo una diferencia de lo programado versus lo pagado por valor de **$ 1.619.125.542** como se ilustra a continuación

Por parte de la supervisora del contrato manifiesta que la legalización del mes de mayo no coincide con lo reportado en la presentación, la financiera de la entidad manifiesta que las diapositivas se realizaron días antes y fue una proyección antes que llegara el acta de legalización la cual llego en las horas de la mañana el día del comité 24 de julio. Por lo cual por parte de la supervisora manifiesta que se debe de realizar la revisión y de ser necesario realizar los cambios en el acta. Ya que la legalización de mayo quedo sin ejecutar **$ 318.513.000.** Por lo cual se queda con el compromiso de realizar revisión de la legalización del mes de mayo**.**

SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES, AHORROS Y DESCUENTOS				
MES	**INEJECUCIONES**	**AHORROS**	**DESCUENTOS**	**TOTAL SALDO SIN EJECUTAR**
MAYO DE 2024	$ 318.513.021	$ -	$ -	$ 318.513.021
JUNIO DE 2024	$ 141.324.952	$ -	$ -	$ 141.324.952
JULIO DE 2024	$ -	$ -	$ -	$ -
AGOSTO DE 2024	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 459.837.973**	**$ -**	**$ -**	**$ 459.837.973**

La entidad manifiesta que no se presentaron ni ahorros ni descuentos.

SEGUIMIENTO DESEMBOLSOS			
MES	**PROGRAMACION DESEMBOLSOS**	**DESEMBOLSOS GIRADOS**	**DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO**
MAYO DE 2024	$ 1.493.491.046	$ -	$ 1.493.491.046
JUNIO DE 2024	$ -	$ 1.493.491.046	-$ 1.493.491.046
JULIO DE 2024	$ 1.619.125.542	$ -	$ 1.619.125.542
AGOSTO DE 2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.112.616.588**	**$ 1.493.491.046**	**$ 1.619.125.542**

SEGUIMIENTO CONSIGNACIONES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MES	**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**FECHA DE CONSIGNACION**
MAYO DE 2024	$ -	-
JUNIO DE 2024	$ 6.905	4/07/2024
JULIO DE 2024	$ -	-
AGOSTO DE 2024	$ -	-
TOTAL	**$ 6.905**	**-**

SEGUIMIENTO PROVISION CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA			
MES	PROVISION	PAGOS	PROVISION POR PAGAR
MAYO DE 2024	$ 41.126.422	$ -	$ 41.126.422
JUNIO DE 2024	$ 50.093.274	$ 28.437.138	$ 21.656.136
JULIO DE 2024	$ -	$ -	$ -
AGOSTO DE 2024	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 91.219.696	$ 28.437.138	$ 62.782.558

SALDO EXTRACTO BANCARIO CORTE 30 DE JUNIO DE 2024	$ 866.723.625

Se presentaron incrementos por que se da ingresan madres comunitarias que se encontraban en incapacidad, y teniendo en cuenta que en el mes de mayo no se inicio el 1 mientras que en el mes de junio se inicia ejecución desde el 1.

Por parte de la supervisora del contrato se manifiesta que se dará revisión de los rendimientos financieros con el financiero del Centro Zonal.

Proceso Pedagógico

En cada UDS se tienen varias herramientas para realizar el trabajo, documentar y evaluar los procesos de los niños y niñas:

PLANEACIÓN: cada mes las madres comunitarias deben realizar una planeación pedagógica que dé cuenta de los intereses y necesidades de los niños y niñas.
OBSERVADOR: cada mes la madre comunitaria debe registrar los logros y dificultades de sus niños y niñas, este se realiza en un cuaderno.

ESCALA CUALITATIVA DE VALORACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL: esta se realiza cada tres meses iniciando la atención del niño o niña. En este mes se hace el segundo registro.
CUADERNO DE NOVEDADES: se realiza diariamente con los siguientes aspectos:

Accidentes tanto en la UDS como en el hogar, Cambios en el estado de salud, Cambios en el estado emocional, Razones de inasistencia, Niños asistentes, Llegadas tarde, Incapacidades, Administración de medicamentos, Casos en que los niños y niñas no cuenten con registro civil, Sisbén, crecimiento y desarrollo, Casos de niños y niñas que no cuenten con el soporte de aplicación del esquema de vacunación de acuerdo con la edad

ESTE CUADERNO ES MUY IMPORTANTE, ES DONDE PUEDEN CONTAR CON DETALLES LO QUE SUCEDE EN EL TRANSCURSO DE LA JORNADA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Se le hace énfasis a las madres comunitarias y FAMI sobre lo importante que es el buen diligenciamiento de este cuaderno, y como se debe de diligenciar diariamente

JORNADAS DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA: Para la modalidad tradicional HCB y FAMI se trabajaron temas administrativos como el buen diligenciamiento del RAM, responsabilidades mensuales, y se tuvo acompañamiento por parte del área de nutrición, donde se trabajaron las ETAS, así mismo se cumplió con plan de formación del talento humano**.**



Componente Familia Comunidad y Redes:

Se está ejecutando el plan de formación a familias mes a mes en cada UDS, con apoyo de los profesionales de integralidad

Las Madres Comunitarias realizan articulaciones con diferentes entes territoriales, tales como: policía, Inder, Alcaldía de Medellín, Secretaría de salud, todo con apoyo de integralidad

Componente Ambientes Educativos y Protectores:

Plan de gestión de riesgo: Cada HCB TRADICIONAL Y FAMI cuenta con su plan de gestión de riesgo contextualizado a la UDS.

Póliza: Todos los niños y niñas vinculados a los HCB TRADICIONAL Y FAMI, cuentan con una póliza contra accidentes 24/7 con la empresa, Aseguradora Solidaria; dicha póliza y otras especificaciones fueron

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

socializadas con las familias y con el talento humano. Cada que ingresa un nuevo beneficiario se realiza el reporte y posterior se recibe la certificación de los niños y niñas asegurados. Adicionalmente se cuenta con un protocolo que define cómo actuar en caso de un accidente de un niño o niña dentro de la jornada de atención. En el mes de junio se presentaron 3 accidentes de niños y niñas de las UDS Payasitos, Ternura y 14 Traviesos, 2 fueron atendidos por la póliza, 1 fue ingresado por EPS. Se realiza reporte a la entidad encargada

Dotación: La Corporación Fuerza y Desarrollo realizó la entrega de dotación en el mes de junio.

SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: oportunidad, calidad, soportes completos.

MAYO: Se realiza montaje en la plataforma SharePoint, sin ninguna novedad.

JUNIO: No se pudo realizar el montaje en la plataforma de SharePoint ya que para algunos operadores se dificulto el acceso, por esto se envía al correo de la supervisora María Nalida

SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LOS INFORMES FINANCIEROS: Oportunidad, calidad, soportes completos: Desde la entidad se ha garantizado la entrega oportuna, con los soportes completos y con calidad en los tiempos solicitados por la supervisión como se evidencia a continuación: **Informes de mayo de 2024.**

La supervisión otorga plazo hasta el 11 de junio de 2024 para radicar el informe financiero del mes de mayo como se evidencia a continuación: Desde la entidad se radica el informe el 08 de junio de 2024 cumpliendo oportunamente con la solicitud así:

Informes de junio de 2024.

La supervisión otorga plazo hasta el 12 de julio de 2024 para radicar el informe financiero del mes de junio

Desde la entidad se radica el informe el 09 de julio de 2024 cumpliendo oportunamente con la solicitud así:

Por parte de la entidad manifiesta que se han presentados dificultades en cuanto al cargue en la ruta destinada, por lo cual se ha enviado los informes a Maria Nalida del equipo de apoyo a la ejecución la cual realiza el cargue, pero la entidad no ha realizado el cargue de los soportes.

Por parte de la supervisora del contrato manifiesta que deben de estar los soportes completos en la ruta destinada dado que esta es necesario para realizar los informes de supervisión para los debidos desembolsos

ATENCION A POBLACION DESPLAZADA (qué población atiende, total):

Hasta el momento no hemos recibido certificados de niños y niñas que nos indiquen que se encuentran en situación de desplazamiento. Estaremos en observación continua y en revisión de los procesos

ATENCION A POBLACION CON DISCAPACIDAD (que población atienden, total)

Actualmente contamos con un beneficiario en condición de discapacidad

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CODIGO UDS	UNIDAD DE SERVICIO
1021810079	RAQUEL QUINTERO OCAMPO	0500100068286	HOGAR COMUNITARIO MICKEY MOUSE

ATENCION A POBLACION MIGRANTE (venezolanos, argentinos, chilenos), cuántos venezolanos tienen pre-registro

Actualmente se está brindando atención a 30 beneficiarios de nacionalidad extranjera los cuales se relacionan a continuación:

Tipo Documento Beneficiario	Numero Documento Beneficiario	Nombre Completo	Codigo Unidad	Nombre Unidad	Pais de Nacimiento
PPT	66870	EDGAR ALEXIS MONTOYA SANCHEZ	0500100061 55	CARITAS ALEGRES 2	Venezuela
ANM	02112019058	YORBER SAIR ROJAS BARRIENTOS	0500100066 31	CESARIN 1	Venezuela
ANM	11082019727	KLEIDER ARON ATENCIO ATENCIO	0500100079 43	LOS PELUCHES	Venezuela
RC	1015197695	ANDRIANIS NATHALIA QUINTERO CANTILLO	0500100083 35	LOS CARINOSITOS	Venezuela
ANM	160520202620	THIAGO RAFAEL MAIZ RAMOS	0500100046 81	TERNURA	Venezuela
PPT	7947473	SEBASTIAN JOSE DUQUE CARRERO	0500111172 08	MIS QUINCE AMIGUITOS	Venezuela
ANM	04032021044	MICHELL ALESSANDRA RAMIREZ VASQUEZ	0500100066 34	LOS PATICOS	Venezuela
ANM	13052021019	OMER DAVID DUBEN MATA	0500100094 53	MIS TRAVESURAS	Venezuela
PPT	6701731	ANTONELLA SOFIA CASTRO BATISTA	0500100094 53	MIS TRAVESURAS	Venezuela
PPT	6748190	NAYMAR DANIELA RINCON MUÑOZ	0500100067 85	HOGAR COMUNITARIO CARRUSEL	Venezuela
PPT	7115054	NIRIANNYS DEL VALLE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0500100066 07	LOS ANGELITOS	Venezuela
RC	1013375133	GAEL MUÑOZ OSPINA	0500100086 09	CARITAS FELICES	Ecuador
ANM	26032021766	MIA ISABELLA SOSA ORTIZ	0500111165 06	LOS ENANITOS	Venezuela
PPT	6972188	MAIKOL JOSUE CASTELLANOS GIL	0500100076 42	MIS NUEVOS AMIGUITOS	Venezuela
PPT	7017192	MISAEL ZAID RODRIGUEZ CANELON	0500100024 21	EL JARDIN	Venezuela
PPT	7033827	SAMUEL DAVID MONTERO ROJAS	0500100024 21	EL JARDIN	Venezuela
RC	1015197601	SAMUEL ALEJANDRO LEAL ESPITIA	0500100066 32	LAS ESTRELLITAS	Venezuela
PPT	1036953	EDIANNYS VALENTINA AYALA RINCON	0500100068 29	HOGAR COMUNITARIO EL PAYASO PINPIN	Venezuela
PPT	1049670	KEILYMAR DE JESUS BURGOS CHAVEZ	0500100068 29	HOGAR COMUNITARIO EL PAYASO PINPIN	Venezuela
PPT	5212872	JEREMY JESUS RIVERO MEDINA	0500100067 55	HOGAR COMUNITARIO MI SEGUNDA MADRE	Venezuela
PPT	7387988	ELIATH JOSSIEL CASTRO MONCADA	0500100083 80	TRIBILIN	Venezuela
PPT	9604786	YAEL DAVID LOPEZ LOPEZ	0500100068 29	HOGAR COMUNITARIO EL PAYASO PINPIN	Venezuela
PA	964389969	AMBAR AMOR CARRILLO CHANGO	0500100083 80	TRIBILIN	Ecuador
PPT	9842943	JESUS MIGUEL GONZALEZ MONTIEL	0500100068 29	HOGAR COMUNITARIO EL PAYASO PINPIN	Venezuela
ANM	02032021177	LIAM JOSUE SALAZAR TORRES	0500100094 68	CAMINITO ALEGRE 2	Venezuela
ANM	13042020415	MABEL SILEGRAY CARRILLO SEGOVIA	0500100094 68	CAMINITO ALEGRE 2	Venezuela
PPT	1353661	SEBASTIAN DANIEL CAMARGO NUÑEZ	0500100065 98	CAPULLITOS ALEGRES	Venezuela
PPT	9218885	DAYLIN FRANSHESKA RIOS AVILES	0500100065 96	LA ALEGRIA	Venezuela
PPT	9842006	ARANZA SOFIA PRIETO RODRIGUEZ	0500100065 96	LA ALEGRIA	Venezuela
PPT	1048349	SHANTAL DE LOS ANGELES MARTINEZ BOLIVAR	0500100068 28	HOGAR COMUNITARIO MICKEY MOUSE	Venezuela

PAIS DE NACIMIENTO	CANTIDAD
ECUADOR	2
VENEZUELA	28

SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DETECTADOS POR EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN, Y REVISIÓN DE LOS VERIFICADORES MÁS AFECTADOS. (plan para la toma de correctivos)

Para el mes de junio se realizaron 12 visitas de Supervisión en las Siguientes UDS:

Los 14 traviesos, Los Pichoncitos, Los hombres del futuro, Gury Gury, Ositos Panda, Los Simpsons, Los pingüinos, Nuevo amanecer, Mi Castillito, Caritas felices, Ositos

Ya se solicitaron los planes de mejora y uno de los hallazgos más importantes fueron 5 bolsas de bienestarina vencida en 4 UDS, la cual ya se pagó. Se realizarán visitas a estas UDS para seguimiento a dichos hallazgos.

Por parte del equipo de seguimiento a la ejecución, Maria Nalida, manifiesta que se realizan 12 visitas a las UDS y 2 visitas a EAS esta con la finalidad de realizar verificación de la información, expresa que se afectaron casi todos los componentes y que el mas grabe fue la Bienestarina vencida que se evidenciaron en visitas en 4 UDS, del cual se realiza requerimiento a la entidad el cual se encuentra en revisión por la parte jurídica de ICBF. Manifiesta que la entidad ya realiza el debido pago de la bienestarina.

Desde las UDS visitadas se presento dificultad con las UDS ositos y caritas felices las cuales se tenían programas dado que se habían pasado de casa y no se tenia el reporte que se le hubiera informado a la entidad anterior, la dificultad presentada fue que cuando fueron hacer visita, una de ellas se encontraba en pijama y manifiesto que no iba a presentar servicio por que iban a estar en el paro lo cual no habían manifestado a la entidad.

Desde supervisión se informa que la UDS de caritas felices se esta en proceso de cierre desde el año pasado pero debido a una incapacidad por cirugía no se realiza y todo esto sumado al cambio de domicilio sin previo aviso a la entidad contratada, por lo cual se solicita a la entidad realizar un seguimiento, para verificar las condiciones de la prestación del servicio.

ARTICULACIÓN Y ACCIONES PARA EL TRÁNSITO ARMÓNICO 2024-2025, SEGÚN GUIA 13 DE ICBF.

Tenemos una base de datos de 331 niños y niñas para tránsito exitoso, ya se pasó el Excel a secretaria de Educación y estamos pendientes por visitas en los diferentes núcleos educativos

SIGE


Se realiza montaje de las obligaciones contractuales para el SIGE en el mes de junio.



SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS:

Una vez revisada la matriz de riesgo, se evidencia que no hay riesgos inminentes para la prestación del servicio.

Se hace seguimiento continuo a cada uno de los ITEMS y de esta forma en caso de alguna anomalía reportar a la supervisora del contrato.



Seguimiento a la Matriz de Riesgo talento humano

En el comité se informa por la entidad que se realiza entrega de los elementos de bioseguridad y dotación a todo el personal, las madres comunitarias que han presentado incapacidades, así como las que han ingresado, aclaran que ninguna madre comunitaria a presentado lesiones en sus hogares.

OTRAS situaciones emergentes:

Durante la presente vigencia no se han presentado dificultades graves que afecten la prestación del servicio.

Por parte de la entidad manifiesta que se han presentado dificultades con las madre comunitarias en cuanto a la entrega oportuna de la documentación entre esos el RAM el cual se solicita semanalmente para poder realizar el registro en los tiempos estipulados, pero se han presentado dificultades, la entidad estará adelantando estrategias para la recolección de esta información y con la finalidad de que el ICBF tenga conocimiento se estarán implementado citaciones a descargos en los casos en donde no se pueda tener la documentación requerida.

Por parte de la supervisora del contrato se informa a la entidad que ellos son los contratantes y que tienen plena autonomía como empleadores del talento humano, la supervisar del contrato recomienda que todo lo que se realice se haga en el marco de las garantías laborales.

Por parte de la entidad se informa que en cuando a los seguimientos por bajas coberturas, se han presentado, nuevas matriculas, de niños y las UDS están más atentas en cuanto a la constante búsqueda y activa de nuevos niños, se ha pasado de una UDS que solo atendía 6 ha que atendiera 8, se esta pendiente de una UDS que solo cuenta con 4 niños para hablar con la madre comunitaria para revisar las gestiones que se han realizado, se ha realizado apoyo por parte de la integralidad. Por parte de la supervisora que recuerden que por manual se le dan dos meses en caso de que no presente aumento en la cobertura se puede realizar el cierre de la UDS.

Se adjunta delegación comité técnico

PUBLICA

CORPORACIÓN FUERZA & DESARROLLO

Medellín, 24 de julio del 2024.

Doctora
Claudia Marcela Macías Garcés
Supervisora contrato de aportes No. 05008072024
Centro Zonal Noroccidental

Asunto: Delegación representación comité técnico.

Yo, **MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No **1.152.700.036** de Medellín, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO, con NIT No. 901.466.332-9, suscrita en cámara de Comercio de Itagui, delego al señor **FRAY ALEXANDER TABORDA** identificado con cedula de ciudadanía número **71215812** para que me represente ante el Centro Zonal Noroccidental, en el Comité Técnico Operativo del 24 de julio del 2024.


Expedida a los veinticuatro (24) días del mes de julio del 2024.


Cordialmente,


Mariam Hincapie.

MARIAM VALENTINA HINCAPIE ARBOLEDA
Representante Legal
Corporación Fuerza Y Desarrollo

Proyectado por: Maria Vasquez – Coordinadora de Talento Humano


JS
RV
MD
LM
AC
MV
LS
G
MG
CUENTAME: Seguimiento a la Gestión de Atenciones Priorizadas
Talento Humano: Se cuenta con el talento humano contratado vinculado en el sistema cuéntame en sus respectivas UDS
MODALIDAD | UDS CONTRATADAS | TH CONTRATADO | CUENTAME
TRADICIONAL | 164 | 126 | 126
FAMI | 37 | 31 | 31
TOTAL | 201 | 157 | 157
Atenciones Priorizadas: Se presenta la cobertura atendida, el seguimiento nutricional de forma trimestral y la formación a familias mensual garantizando el cumplimiento de estas atenciones.


JS
RV
MG
LM
AC
MV
LS
G
MD
COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO
En cada UDS se tienen varias herramientas para realizar el trabajo, documentar y evaluar los proceso de los niños y niñas:
PLANEACIÓN: cada mes las madres comunitarias deben realizar una planeación pedagógica que dé cuenta de los intereses y necesidades de los niños y niñas.
OBSERVADOR: cada mes la madre comunitaria debe registrar los logros y dificultades de sus niños y niñas, este se realiza en un cuaderno.
ESCALA CUALITATIVA DE VALORACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL: esta se realiza cada tres meses iniciando la atención del niño o niña. En este mes se hace el segundo registro.
CUADERNO DE NOVEDADES: Se le hace énfasis a las madres comunitarias y FAMI sobre lo importante que es el buen diligenciamiento de este cuaderno,y como se debe de diligenciar diariamente





Id	Hora de inicio	Hora de finalización	Correo electrónico	NOMBRE1	APELLIDO	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRON
1	24/07/2024 15:04	24/07/2024 15:04	anonymous	JEAN CARLOS	NAVARRO SÁNCHEZ	ICBF CZ NOROCCIDENT	CONTRATISTA ENLACE I	JEAN.NAVARRO@ICBF.GOV.CO
2	24/07/2024 15:05	24/07/2024 15:05	anonymous	Ana Maria	Restrepo Cataño	ICBF	Seguimiento a la ejecuc	ana.restrepo@icbf.gov.co
3	24/07/2024 15:24	24/07/2024 15:25	anonymous	MONICA	OCHOA JIMENEZ	I.C.B.F.	TECNICO ADMINISTRAT	Monica.ochoa@icbf.gov.co
4	24/07/2024 15:25	24/07/2024 15:26	anonymous	Maria Nalida	Rodas Diaz	ICBF	Seguimiento a la ejecuc	Maria.Rodas@icbf.gov.co
5	24/07/2024 17:11	24/07/2024 17:12	anonymous	CLAUDIA MARCELA	MACÍAS GARCÉS	ICBF - CZ NOROCCIDEN	PROFESIONAL ESPECIAL	Claudia.Macias@icbf.gov.co
7	24/07/2024 17:14	24/07/2024 17:16	anonymous	MADELINE	GIL CARMONA	FUERZA Y DESARROLLO	COORDINADORA DE SI	sistemas1.fyd@gmail.com
8	24/07/2024 17:15	24/07/2024 17:16	anonymous	LUZ MARLEN	LÓPEZ MOSQUERA	ICBF CZ NOROCCIDENT	PROFESIONAL UNIVERS	Luz.LopezM@icbf.gov.co
9	24/07/2024 17:15	24/07/2024 17:16	anonymous	Fray Alexander	Taboada	Fuerza y desarrollo	Coordinador	coordinacionhcb4.fyd@gmail.cc
10	24/07/2024 17:16	24/07/2024 17:18	anonymous	GLENDA NOELIA	HIGUERA URIBE	CORPORACION FUERZA	COORDINADORA TECN	coordinacionhcb3.fyd@gmail.cc
11	24/07/2024 17:17	24/07/2024 17:19	anonymous	Maria Paulina	Vasquez	Corporacion Fuerza y d	Coordinadora talento h	Talentohumano.fyd@gmail.com
12	24/07/2024 17:21	24/07/2024 17:22	anonymous	Lilibeth	Ruiz saldarriaga	Corporación fuerza y d	Coordinadora financier	financiera.fyd@gmail.com
13	24/07/2024 17:23	24/07/2024 17:25	anonymous	Cristian Camilo	Mosquera Tirado	Corporación Fuerza y D	Analista financiero	financiero7@corporacionabraza
14	26/07/2024 11:53	26/07/2024 15:10	anonymous	BELEN	MORENO ROVIRA	ICBF	SEGUIMIENTO A LA EJE	Belen.moreno@icbf.gov.co

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar cargue de la información cuéntame	EAS	20 de cada mes
Dar cumplimiento a compras locales	EAS	Julio
Contactar a las madres comunitarias para realizar los cierres de las UDS	EAS	Viernes 2 de agosto
Realizar revisión de la legalización del mes de mayo	EAS-ICBF financieros	Primera semana de agosto

Informe por parte de la coordinadora de HCB de los aspectos a tener en cuenta de la Integralidad	EAS	Primera semana de agosto

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
CLAUDIA MARCELA MACIAS GARCES	PROFESIONAL ESPECIALIZADA / SUPERVISORA	ICBF / CENTRO ZONAL NOROCCIDENTA	
FRAY ALEXANDER TABORDA	DELEGADO DE LA REPRESENTANTE LEGAL	FUERZA Y DESARROLLO	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:	Roseli Arelis Garcia Valencia Contratista, Profesional de Seguimiento Técnico a la Ejecución de Contratos Primera Infancia, Centro Zonal Noroccidental		

PÚBLICA