C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**FORMATO**		SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	ACTA DE INICIO		
	Código: AB-FT-04	Versión: 1	Fecha: 01/02/2014

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 0497 de 2024
FECHA DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO LURUACO
CUANTIA:	QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES M/L ($537.000.000)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	259 DE 17 DE JULIO DE 2024 00011 VIGENCIA FUTURA EXTRAORDINARIA
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	145 DE 30 de enero de 2025
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	OCHO (8) MESES
GARANTIAS: SURA. POLIZA DE CUMPLIMIENTO – No. 21-44-101461195 Anexo 0 y fecha de expedición 13 de enero de 2025	

Amparos	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Póliza de seguro de cumplimiento No. 21-44-101461195 Anexo 0			
Cumplimiento del contrato	30/12/2024	28/02/2026	$53.700.000
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.	30/12/2024	31/08/2028	$26.850.000
Calidad del Servicio	30/12/2024	31/08/2026	$107.400.000

FECHA APROBACION DE GARANTIAS	14 DE ENERO DE 2025

En Barranquilla a los siete (07) días del mes de marzo de 2025, se reunieron: El ARQ. WLADIMIR OROZCO LOZANO en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría 497 DE 2024, el Señor el Señor HERNANDO SANDOVAL RUIZ, en su calidad de Representante Legal de la Interventoría Externa CONSORCIO LURUACO, con el fin de efectuar el inicio de Contrato de Interventoría No. 0497 DE 2024.

	FORMATO		
C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**ACTA DE INICIO**		SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	Código: AB-FT-04	Versión: 1	Fecha: 01/02/2014

Verificados los requisitos de ejecución (Acta de aprobación de garantías y registro presupuestal) proceden las partes a dar inicio a la ejecución del contrato y en constancia se firma la presente acta por quienes en el acto han intervenido.

ARQ. WLADIMIR OROZCO LOZANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERV.
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – C.R.A

HERNANDO SANDOVAL RUIZ
REP. LEGAL -INTERV.EXTERNA
CONSORCIO LURUACO