ACTIVIDADES	1ER MES			2DO MES				3ER MES				4TO MES				5TO MES				6TO MES				7MO MES				8VO MES		
	DICIEMBRE			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO		
	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Fase I																														
Presentación equipo de trabajo con el apoyo a la supervision del contrato																														
Reunión de comité tecnico y/o mensuales																														
Presentación del plan de trabajo y cronograma																														
Informes mensuales y final																														
Proceso de alistamiento																														
Concertación plan de medios																														
Presentacion pública																														
Presentación hojas de vida grupo ejecutor																														
Fase II																														
Desarrollo de la metodología para las inscripciones (linea grafica del proyecto).								03 febrero -07 febrero																						
Divulgación de convocatorias culturales. (plan de medios)								3-feb		21-feb																				
Inscripciones de Jurados									10-feb	21-feb	subsanacion documentos 24-26 febrero																			
Inscripciones de grupos artisticos									10-feb			7-mar	subsanacion documentos 10 -12 marzo																	
Selección y publicación de resultados														13-mar																
Audiciones (presencial o virtuales)														AUDICION SALSA 15MARZO	AUDICION HIP HOP 23-24MARZ		AUDICION ROCK 11ABRIL			AUDICION GOSPEL 10MAYO				AUDICION LIBERTAD RELIGIOSA 7 JUNIO			AUDICION CARRANGA 7 JUNIO			
FASE III (Realización de Festivales)																														
Festival de festivales cumpleaños de kennedy			18-dic																											
Temporada navideña		16-dic	23-dic																											
Festival Gospel																					######									
Festival Hip Hop															29-30 MARZO															
Festival de Rock																		26-abr												
Festival Libertad Religiosa																									14-jun					
Festival de Salsa														22-mar																
Festival de Carranga																												5-jul		
Dotaciones culturales																														

CARLOS PINZON MOLINA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL