CRONOGRAMA ANEXO TÉCNICO

Buscando garantizar la formación integral del Talento Humano, principalmente haciendo referencias a las temáticas y rutas establecidas en el anexo técnico se proyectan jornadas para la socialización de los distintos componentes profundizando en su intencionalidad y realizando evaluaciones mensuales de los aspectos a mejorar de acuerdo a los requerimientos, por lo anterior, se diseña un cronograma en el que se procura el abordaje de todos los componentes desde la profundización en temáticas que mayor transformación tuvieron y que requieren un trabajo consciente y permanente para su comprensión e implementación dentro de la Unidad Operativa respondiendo de esta manera a lo requerido desde los estándares. De cada temática abordada se anexará el acta correspondiente en donde se evidencie la socialización realizada, preguntas y claridades de la temática establecida. Se anexa cronograma.

CRONOGRAMA ANEXO TÉCNICO	
FECHA	**TEMÁTICA**
17 de Enero del 2025	Abordaje del plan de gestión de riesgos desde el análisis de infraestructura, y formalización de salidas a otros escenarios cercanos al jardín Infantil.
10 de Febrero del 2025	Abordaje del componente Familia, comunidad y redes según lo establecido desde el anexo técnico y las necesidades en el trabajo con familias.
10 de Marzo del 2025	Profundización sobre el plan Institucional de Gestión Ambiental, planes de mejora y aspectos a resaltar.
07 de Abril del 2025	Abordaje componente pedagógico desde la transformación del proyecto según intencionalidades de las docentes.

Powered by CamScanner