Yopal, marzo 6 de 2025

OF-PNR SAS-007

Doctora
NERY OROS ORTIZ
GERENTE REGIONAL LLANOS
SUPERVISOR
Yopal – Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 039-RAPLL-2024

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Cordial saludo,

En Yopal, a los seis (6) días del mes de marzo del año 2025, PABLO ESTEBAN CASTRO ORTEGON, en calidad de DIRECTOR DE INTERVENTORIA de **PARQUE NATURAL EL RETIRO SAS,** en uso de sus facultades legales y técnicas, procede a certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras ejecutadas por el contratista de obra CORPORACIÓN GRUPO EMPRESARIAL ASES contrato de obra No. 039-RAPPLL-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN **OBRAS GEOTÉCNICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO DE MASAS EN EL PROYECTO QUE CONDUCE AL SECTOR EL MIRADOR DE LA VEREDA CUARTO ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE** y reportadas en la presente acta parcial de interventoría No. 1, periodo del 12 de diciembre de 2024 al 24 de febrero de 2025, se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- las obras cumplen con lo establecido en el marco normativo vigente y especificaciones técnicas para su diseño y construcción.
- Las actividades ejecutadas y que cumplen con las especificaciones técnicas para la presente acta parcial se encuentran contenidas en los capítulos: **SECTOR K3+760 - K3+780,** PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, **SECTOR K3+800 -**

K3+850, PRELIMINARES, PROTECCION DE TALUDES CONTRA EROSION, **SECTOR K3+075,** PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS.

Al igual se procede a certificar el porcentaje de avance de ejecución de las obras con relación a las memorias de calculo soporte de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, y se tiene en cuenta lo siguiente:

- Porcentaje de avance ejecutado de obra para el periodo de la presente acta parcial de interventoría No. 1 el cual corresponde a 12 de diciembre de 2024 al 24 de febrero de 2025. Es de 59.54% vrs un programado de 35.50%

Para constancia se firma en la ciudad de Yopal, a los seis (6) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

ERIKA BRIGITH SARMIENTO REY
R/L PARQUE NATURAL EL RETIRO SAS
C.C. 1.118.558.271