SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

CONTRATO DE CONSULTORÍA N°.	442 de 2022
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA	S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS R/. SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ
VALOR CONTRATO	$130.237.230,00 — VALOR ANTICIPO (50%) $65.118.615,00
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIO	1 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACION	30 de abril de 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1	17 de marzo de 2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	17 de abril de 2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1	16 de mayo de 2023
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1	30 de mayo de 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 2	09 de junio de 2023
FECHA ACTA DE REINICIO No. 2	29 de junio de 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 3	28 de julio de 2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 3	25 de agosto de 2023
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 3	22 de septiembre de 2023
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No. 3	20 de octubre de 2023
FECHA ACTA DE REINICIO No. 3	08 de noviembre de 2023
ADICIONAL DE PLAZO No 1 (DOS MESES)	14 de noviembre de 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 4	09 de enero de 2024
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 4	09 de febrero de 2024
FECHA ACTA DE REINICIO No. 4	8 de marzo de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	14 de marzo de 2024

FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORIA
14 DE MARZO DE 2024

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No. __		ACTA PARCIALNo. __		ACTA PARCIALNo. __		ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTA FINAL DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	UND	1,00	$ 130.237.230,00	$ 130.237.230,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	100,00%	$ 130.237.230,00	100,00%	$ 130.237.230,00
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA			**$ 130.237.230,00**	**$ 130.237.230,00**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ 0,00**	**100,00%**	**$ 130.237.230,00**	**100,00%**	**$ 130.237.230,00**

RESUMEN GENERAL		
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$	130.237.230,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$	65.118.615,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$	130.237.230,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)	$	65.118.615,00
VALOR NETO A PAGAR	$	65.118.615,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHOMIL SEIS CIENTOS QUINCE PESOS M/CTE		

RESUMEN DE PAGOS		
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$	65.118.615,00
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. __	$	-
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. __	$	-
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. __	$	-
VR. A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$	65.118.615,00
TOTAL	$	130.237.230,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
CIERRE CONTABLE	$	130.237.230,00

DETALLE DE AMORTIZACIONES		
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	$	-
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	$	-
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	$	-
AMORTIZACION ACTA RECIBO FINAL	$	65.118.615,00
TOTAL	$	65.118.615,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$	65.118.615,00
(ANTICIPO - AMORTIZACIONES)	$	-

S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
R/. SERGIO ANDRES CLARO LÓPEZ
CONTRATISTA

ING. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
Supervisora contrato de Interventoría N°. 000- 442 de 2022

Vo.Bo. ING. LISETH TATIANA PÁEZ RINCÓN
Secretaria de Infraestructura Municipal