ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA 442 DE 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | No. 00-442 | DE | 2022 |

| | |
|---|---|
| PROCESO CONTRACTUAL No | 1CM-004-2022 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA". |

| | |
|---|---|
| LOCALIZACIÓN DE PROYECTO | MUNICIPIO DE ARAUCA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO INICAL DE EJECUCIÓN | CINCO (05) MESES | | | | |
| ADICIONAL DE PLAZO No. 01 | DOS (02) MESES | | | | |
| FECHA DE INICIO | 01 | DE | DICIEMBRE | DE | 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 | DE | ABRIL | DE | 2023 |
| SUSPENSIÓN No. 01 | 17 | DE | MARZO | DE | 2023 |
| PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 | 17 | DE | ABRIL | DE | 2023 |
| PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01 | 16 | DE | MAYO | DE | 2023 |
| REINICIO No. 01 | 30 | DE | MAYO | DE | 2023 |
| SUSPENSIÓN No. 02 | 09 | DE | JUNIO | DE | 2023 |
| REINICIO No. 02 | 29 | DE | JUNIO | DE | 2023 |
| SUSPENSIÓN No. 03 | 28 | DE | JULIO | DE | 2023 |
| PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03 | 25 | DE | AGOSTO | DE | 2023 |
| PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03 | 22 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 03** | 20 | DE | OCTUBRE | DE | 2023 |
| **REINICIO No. 03** | 08 | DE | NOVIEMBRE | DE | 2023 |
| **ADICIONAL DE PLAZO No. 01** | 14 | DE | NOVIEMBRE | DE | 2023 |
| **SUSPENSIÓN No. 04** | 09 | DE | ENERO | DE | 2024 |
| **PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 04** | 09 | DE | FEBRERO | DE | 2024 |
| **REINICIO No. 04** | 08 | DE | MARZO | DE | 2024 |
| **ACTA DE RECIBO FINAL** | 14 | DE | MARZO | DE | 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 29/100 CENTAVOS ($130.237.230,29) M/CTE. | | | | |
| **CONTRATISTA** | S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS R/L. SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ CONTRATO DE CONSULTORIA No 442 DE 2022 | | | | |
| **SUPERVISOR** | ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ RESOLUCION N° 790 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022 | | | | |

En la ciudad de Arauca, se reunió el Dr. JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, en calidad de Alcalde del municipio de Arauca, MARCOS EULISES BARÓN ORTIZ, Jefe Oficina Asesora Jurídica Municipal, SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ representante legal de S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS en calidad de contratista, la ingeniera ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ, supervisor del contrato mediante resolución No. 790 de 2022 adscrita a la secretaria de Infraestructura Municipal, la ingeniera LISSETH TATIANA PAEZ RINCON como secretaria de infraestructura Municipal, con el fin de liquidar el Contrato de Consultoría anteriormente citado, cuyo objeto fue ejecutado y terminado a cabalidad de conformidad con los soportes de las certificaciones de cumplimiento expedidas por la Supervisión.

## A. ESTADO FINANCIERO.

### 1. Datos generales.

| Descripción | Valor | Fuente de Financiación |
|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $130.237.230,00 | 1601 SISTEMA DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS) |

| | | |
|---|---|---|
| Valor anticipo contrato | $65.118.615,00 | 1601 SISTEMA DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS) |

De conformidad con la cláusula octava del contrato referenciado, la forma de pago del mismo es: *"**FORMA DE PAGO**. b) El veinte (20%) restante a la finalización del objeto contractual previa presentación de:*

- *Informe final del contratista.*
- *Certificación de cumplimiento expedida par el supervisor.*
- *Acta final.*
- *Acta de liquidación del contrato suscrito par las partes.*
- *Registra fotográfico.*
- *Soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (SENA, ICBF, COMFIAR) y los correspondientes certificados de cada uno.*
- *Paz y salvo del pago de salarios y prestaciones sociales al personal contratado, firmado par el contratista y los empleados.*
- *Pólizas vigentes y su aprobación por la oficina Asesora Jurídica Municipal."*

La demás documentación exigida por el municipio de Arauca.

**2. Balance general**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL | $ 130.237.230,00 | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | | $ 65.118.615,00 | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | $ 130.237.230,00 |
| VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL | | $ 65.118.615,00 | |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | $ 0 | $ 0 |
| SUMAS IGUALES | $ 130.237.230,00 | $ 130.237.230,00 | $ 130.237.230,00 |

Saldo a favor del contratista: **$ 65.118.615,00**
Saldo a favor del municipio: **$ 0**

## 3. Descripción de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.

### 3.1. Disponibilidad presupuestal.

| No. | FECHA | RUBRO - PRESUPUESTO | PROYECTO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP0660 | 19/07/2022 | 00AD.0040.04002.2022810010010 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 1601 SISTEMA DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS) | $ 130.237.230,00 |
| | | | | TOTAL | $ 130.237.230,00 |

### 3.2. Registro presupuestal contrato.

| No. | FECHA | RUBRO - PRESUPUESTO | PROYECTO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RP1251 | 29/11/2022 | 00AD.0040.04002.2022810010010 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 13 Y 19 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 1601 SISTEMA DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS) | $ 130.237.230,00 |
| | | | | TOTAL | $ 130.237.230,00 |

## B. ESTADO LEGAL

### 1. Actas y modificaciones.

| OBJETO | FECHA |
|---|---|
| Acta de inicio del contrato de Interventoría No 000-442 de 2022 | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| Acta de recibo final | 14 DE MARZO DE 2024 |

### 2. Sanciones ejecutorias:

No se presentaron multas ni sanciones.

## 3. Acciones legales en proceso.

No hay acciones legales en proceso.

## 4. Garantías.

El Contrato de Consultoría No. 000-442 de 2022, se encuentra cobijado con la póliza No 49-44-101028978 anexo 2 que ampara el buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio, expedida por la Compañía de Seguros del Estado según se relaciona a continuación:

### 4.1 Póliza de legalización.

La póliza N° 49-44-101028978 anexo 2 de SEGUROS DEL ESTADO, por la cual se legaliza el Contrato de Consultoría No. 000-442 de 2022, tiene fecha de expedición del cinco (05) de diciembre de 2022 y aprobada por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, a los nueve (09) días del mes diciembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, cuya cobertura se discrimina a continuación:

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | *05/12/2022* | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | *SEGUROS DEL ESTADO S.A* | 49-44-101028978 | $ 26.047.446,00 | 22/09/2022 | 22/08/2023 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | $ 65.118.615,00 | 22/09/2022 | 22/08/2023 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | $ 13.023.723,00 | 22/09/2022 | 22/02/2026 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | | | $ 26.047.446,00 | 22/02/2023 | 22/02/2028 |

### 4.2 Pólizas ampliadas según Acta de inicio

Las pólizas actualizadas según acta de inicio fueron expedidas el 06/12/2022 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, el 15/12/2022.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *06/12/2022* | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | *SEGUROS DEL ESTADO S.A* | 49-44-101028978 | $ 26.047.446,00 | 01/12/2022 | 31/10/2023 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | $ 65.118.615,00 | 01/12/2022 | 31/10/2023 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | $ 13.023.723,00 | 01/12/2022 | 03/05/2026 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | | | $ 26.047.446,00 | 03/05/2022 | 02/05/2028 |

### 4.3 Pólizas ampliadas según Acta de Reinicio No. 01

Las pólizas actualizadas según acta de reinicio No 1 fueron expedidas el 01/06/2023 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, el 5/06/2023.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | *01/06/2023* | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | *SEGUROS DEL ESTADO S.A* | 49-44-101028978 | $ 26.047.446,00 | 01/12/2022 | 15/01/2024 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | $ 65.118.615,00 | 01/12/2022 | 15/01/2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | $ 13.023.723,00 | 01/12/2022 | 15/07/2026 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | | | $ 26.047.446,00 | 03/05/2022 | 02/05/2028 |

### 4.4 Pólizas ampliadas según Acta de Reinicio No. 02

Las pólizas actualizadas según acta de reinicio No 2 fueron expedidas el 17/07/2023 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, el 15/01/2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | *17/07/2023* | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | *SEGUROS DEL ESTADO S.A* | 49-44-101028978 | $ 26.047.446,00 | 01/12/2022 | 05/02/2024 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | $ 65.118.615,00 | 01/12/2022 | 05/02/2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | $ 13.023.723,00 | 01/12/2022 | 05/08/2026 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | | | $ 26.047.446,00 | 03/05/2023 | 02/05/2028 |

### 4.5 Pólizas ampliadas según Acta de Reinicio No. 03

Las pólizas actualizadas según acta de reinicio No 3 fueron expedidas el 10/11/2023 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, el 15/01/2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | *10/11/2023* | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | *SEGUROS DEL ESTADO S.A* | 49-44-101028978 | $ 26.047.446,00 | 01/12/2022 | 14/05/2024 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA | | | $ 65.118.615,00 | 01/12/2022 | 14/05/2024 |

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVERSION DEL ANTICIPO | | | | | |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | $ 13.023.723,00 | 01/12/2022 | 14/11/2026 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | | | $ 26.047.446,00 | 03/05/2023 | 02/05/2028 |

## 4.6 Pólizas ampliadas según Adicional de Plazo No. 01

Las pólizas actualizadas según adicional de plazo No 1 fueron expedidas el 26/11/2023 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, el 15/01/2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | *26/11/2023* | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | *SEGUROS DEL ESTADO S.A* | 49-44-101028978 | $ 26.047.446,00 | 01/12/2022 | 14/07/2024 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | $ 65.118.615,00 | 01/12/2022 | 14/07/2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | $ 13.023.723,00 | 01/12/2022 | 14/01/2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | | | $ 26.047.446,00 | 03/05/2023 | 02/05/2028 |

## 4.7 Pólizas ampliadas según Acta de Reinicio No. 04

Las pólizas actualizadas según acta de reinicio No 4 fueron expedidas el 28/10/2024 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, el 10/12/2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | *28/10/2024* | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | *SEGUROS DEL ESTADO S.A* | 49-44-101028978 | $ 26.047.446,00 | 01/12/2022 | 14/09/2024 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | $ 65.118.615,00 | 01/12/2022 | 14/09/2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | $ 13.023.723,00 | 01/12/2022 | 14/03/2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | | | $ 26.047.446,00 | 03/05/2023 | 14/09/2024 |

### 4.8 Póliza según Acta de Recibo Final.

Las pólizas actualizadas según acta de recibo final fueron expedidas el 06/12/2024 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, el 10/12/2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | *06/12/2024* | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | *SEGUROS DEL ESTADO S.A* | 49-44-101028978 | $ 26.047.446,00 | 01/12/2022 | 14/09/2024 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | $ 65.118.615,00 | 01/12/2022 | 14/09/2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | $ 13.023.723,00 | 01/12/2022 | 14/03/2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | | | $ 26.047.446,00 | 14/03/2023 | 14/03/2029 |

### 4.9 Póliza según Acta de Recibo Final – Liquidación del contrato.

Las pólizas actualizadas según acta de recibo final para la liquidación del contrato, fueron expedidas el 23/12/2024 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, tomadas por S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S. y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal, el 24/12/2024.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | *23/12/2024* | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | *SEGUROS DEL ESTADO S.A* | 49-44-101028978 | $ 26.047.446,00 | 01/12/2022 | 31/01/2025 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | $ 65.118.615,00 | 01/12/2022 | 31/01/2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | $ 13.023.723,00 | 01/12/2022 | 14/03/2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | | | $ 26.047.446,00 | 14/03/2023 | 14/03/2029 |

## LAS PARTES MANIFIESTAN:

Que en fecha uno (01) de diciembre de 2024, se suscribió el Contrato de Consultoría Nº 00-442 de 2022, entre el MUNICIPIO DE ARAUCA, representado legalmente por **EDGAR FERNANDO TOVAR PEDRAZA** y **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ,** representante de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS**, como Contratista por un valor de **CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 29/100 CENTAVOS ($130.237.230,29) M/CTE** y un plazo total de ejecución de cinco (05) meses.

- Que en fecha uno (01) de diciembre de 2022, se suscribió acta de inicio entre **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ,** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES**

**SAS, en** calidad de contratista y la ingeniera **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, de la secretaria de Infraestructura Municipal en calidad de supervisor del contrato de Consultoría No. 000-442 de 2022.

- Que en fecha diecisiete (17) de marzo de 2023, se suscribió acta de suspensión No 1 entre **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ,** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS, en** calidad de contratista y la ingeniera **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, de la secretaria de Infraestructura Municipal en calidad de supervisor del contrato de Consultoría No. 000-442 de 2022; teniendo en cuenta la solicitud de suspensión temporal allegada el día 13 de marzo de 2023.

- Que en fecha diecisiete (17) de abril de 2023, se suscribió prorroga No 1 al acta de suspensión No 1 entre **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ,** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS, en** calidad de contratista y la ingeniera **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, de la secretaria de Infraestructura Municipal en calidad de supervisor del contrato de Consultoría No. 000-442 de 2022.

- Que en fecha dieciséis (16) de mayo de 2023, se suscribió prorroga No 2 al acta de suspensión No 1 entre **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ,** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS, en** calidad de contratista y la ingeniera **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, de la secretaria de Infraestructura Municipal en calidad de supervisor del contrato de Consultoría No. 000-442 de 2022.

- Que en fecha treinta (30) de mayo de 2023, se suscribió acta de reinicio No 1 entre **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ,** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS, en** calidad de contratista y la ingeniera **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, de la secretaria de Infraestructura Municipal en calidad de supervisor del contrato de Consultoría No. 000-442 de 2022, teniendo en cuenta que las causas que dieron motivo a la suspensión ya fueron superadas.

- Que en fecha nueve (09) de junio de 2023, se suscribió el acta de suspensión No. 02 entre **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS**; teniendo en cuenta la solicitud de suspensión temporal allegada el día 09 de junio de 2023.

- Que el día veintinueve (29) de junio de 2023, se suscribió acta de reinicio No. 02 entre el **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS,** teniendo en cuenta que las causas que dieron motivo a la suspensión ya fueron superadas.

- Que en fecha veintiocho (28) de julio de 2023, se suscribió el acta de suspensión No. 03 entre **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS**; teniendo en cuenta la solicitud de suspensión temporal allegada el día 28 de julio de 2023.

- Que el día veinticinco (25) de agosto de 2023, se suscribió la prórroga No. 01 a la suspensión No. 03 entre el **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y

Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS.**

- Que el día veintidós (22) de septiembre de 2023, se suscribió la prórroga No. 02 a la suspensión No. 03 entre el **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS.**

- Que el día veinte (20) de octubre de 2023, se suscribió la prórroga No. 03 a la suspensión No. 03 entre el **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS.**

- Que el día ocho (08) de agosto de.2023, se suscribió acta de reinicio No. 03 entre el **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS**, teniendo en cuenta que las causas que dieron motivo a la suspensión ya fueron superadas.

- Que el día catorce (14) de noviembre de 2023, se suscribe **ADICIONAL DE PLAZO No. 01 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 000-442 DE 2022,** entre el **MUNICIPIO DE ARAUCA**, representado legalmente por **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS**, como Contratista.

- Que en fecha nueve (09) de enero de 2024, se suscribió el acta de suspensión No. 04 entre **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS**; teniendo en cuenta la solicitud de suspensión temporal allegada el día 5 de enero de 2024.

- Que el día nueve (09) de febrero de 2024, se suscribió la prórroga No. 01 a la suspensión No. 04 entre el **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS.**

- Que el día ocho (08) de marzo de 2023, se suscribió acta de reinicio No. 04 entre el **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional universitario SIM y Supervisor, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS**, como Interventor, teniendo en cuenta que las causas que dieron motivo a la suspensión ya fueron superadas.

- Que en fecha catorce (14) de marzo de 2024, se suscribe acta de recibo final a satisfacción, **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ,** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS, en** calidad de contratista y la ingeniera **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, de la secretaria de Infraestructura Municipal en calidad de supervisor del contrato de Consultoría No. 000-442 de 2022.

- No se presentaron multas ni sanciones.

- Que los documentos generados en el desarrollo del contrato son presentados en el informe

final del contratista, los cuales fueron avalados por la supervisión; estos documentos reposan en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Arauca.

- No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver entre las partes contratantes.

- En el acta de recibo final se incluyen los valores del contrato y valor del acta de recibo final.

- Del balance económico del contrato se concluye que el municipio de Arauca le adeuda al contratista la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DICIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE Y DOS PESOS ($ 65.118.615,00).** por concepto del acta de recibo final.
-

El contratista presentará para el trámite del pago de la cuenta, los siguientes documentos:

1. Copia del acta de recibo final.
2. Copia del acta de liquidación.
3. Copia de las pólizas debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal.
4. Copia del pago de aportes parafiscales.
5. Copia del pago de seguridad social integral.
6. Informe final de la supervisora y certificaciones.
7. Factura.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar en forma bilateral el Contrato de interventoría No. 000-442 de 2022, suscrito entre el **MUNICIPIO DE ARAUCA,** representado legalmente por **JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS** y **SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ,** representante legal de **S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS,** contratista, una vez el municipio de Arauca, cancele al contratista la suma establecida en el acta de recibo final por valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DICIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($ 65.118.615,00).**

**SEGUNDO:** Las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y en consecuencia el contratista no podrá iniciar reclamación alguna de tipo extrajudicial o judicial en contra del **MUNICIPIO DE ARAUCA**, respecto de lo aquí pactado.

**TERCERO:** Que existen los recursos suficientes para atender el compromiso relacionado en el artículo primero, tal como consta en el registro presupuestal N° RP1251 de fecha veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2022.

**CUARTO:** El pago de saldo a favor del contratista queda condicionado al previo surtimiento de los ajustes presupuestales que corresponda, incluyendo trámite ante el concejo municipal si a ello hubiere lugar.

**QUINTO:** En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos. El contratista no hará reclamación posterior alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicio, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia de lo anterior las partes declaran estar de acuerdo con lo estipulado en la presente acta de liquidación del Contrato de Interventoría No. 000-442 de 2022.

Se firman por quienes en ella se intervinieron, a los 31 ENE. 2025

**SERGIO ANDRÉS CLARO LÓPEZ**
R/L S&M SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
Contratista

**Ing. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**
Profesional Universitario SIM
Supervisor Mediante resolución No. 790 de 2022

**LISSETH TATIANA PAEZ RINCON**
Secretaria de Infraestructura Municipal

Vo.Bo. Dr. **MARCOS EULISES BARÓN ORTIZ.**
Jefe Oficina Asesora Jurídica Municipal

**JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS**
Alcalde del Municipio de Arauca