PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROYECCIÓN FÍSICO - FINANCIERA
CPS 664-2024

OBJETO	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1925 "TUNJUELITO SIN VIOLENCIA Y LIBRE DE FEMINICIDIOS" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TORNO AL RECONOCIMIENTO, APROPIACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO."
POBLACIÓN BENEFICIARIA	PROYECTO 1925 - Meta Capacitar 400 personas
Metodologías de implementación y propuesta de cumplimiento de los proyectos	Plan de trabajo y cronograma de actividades

2 % EJECUCIÓN					Primer mes	Segundo mes	Tercer mes	cuatro mes	quinto mes	Mes 1 Diciembre- Inicio 06				Mes 2 Enero					Mes 3 Febrero					Mes 4 Marzo				Mes 5 Abril-Mayo 5				
COMPONENTE	**Código**	**Actividad**	**Medio de Verificación**	**Responsable**	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5
ALISTAMIENTO - COMPONENTE 1	1	Conformación del comité técnico	Acta de conformación del comité	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0,1%	0%	0%	0%	0%																							
	2	Primer Comité técnico	1. Cronograma de actividades. 2. Formato de trabajo (actas, listados, entregables)	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0,2%	0%	0%	0%	0%																							
	3	Contratación del Talento Humano	1. Revisión de las hojas de vida del personal a contratar, de acuerdo con los perfiles definidos en el anexo técnico 2. Hojas de vida talento Humano	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,2%	0%	0%	0%	0%																							
	4	Solicitud de diseños y aprobaciones de textos para difusión de convocatoria Presentacion del contenido de la Cartilla para aprobación y diagramación previo a la impresión.	1- Listado de requerimientos para acceder al proyecto. 2- Pendón vertical: impresión en Lona Banner policromía 13 onzas impreso a full color de tamaño de 90cm x 140m con estructura en araña (El diseño está a cargo del área de prensa de la Alcaldía Local). 3- Grabación y Diseño de 1 pauta publicitaria por Medios Comunitarios Locales. Paquete de 20 emisiones por 30 segundos c/u , durante maximo 15 dias. (guion establecido por area de prensa) Se presenta y se socializa el diseño modelo previo de la cartilla con el objetivo de pre- aprobación por parte de la supervisión del proyecto.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0,2%	0%	0%	0%	0%																							
	6	Convocatorias para la presentacion publica	JAL y comunidad Envio de correo electronico a los actores involucrados solicitando la apertura de los espacios y tiempos para la presentacion publica del CPS 664- 2024.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,2%	0%	0%	0%	0%																							
	7	Aprobacion de formularios de inscripcion fisico y digital	Correo de aprobacion de formatos de incripcion fisico y digital	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,2%	0%	0%	0%	0%																							
	8	Presentacion publica	Informe tecnico, acta, grabacion y registro fotografico de cada una de las presentacion publicas	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0,2%	0%	0%	0%	0%																							
	9	SENSIBILIZACION	Sensibilizacion a todo el talento humano con el objetivo de contextualizar a los profesionales con el fin de tener claridad y resolver dudas y preguntas	SECRETARIA DISTRITAL	0,10%	0%	0%	0%	0%																							
	10	Fichas metodologicas de cada uno de los componentes	C1- Componente 1 - Seminario experiencial: saberes transmitidos por las mujeres y lideresas de la localidad C2 - Talleres en saberes prácticos C3 - Seminario teórico y Dotación C4 - Evento al aire libre "Tunjuelito promueve los derechos de las mujeres."	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0,4%	0%	0%	0%	0%																							

NO APLICA	10	Informe financiero	Intangibles: Recurso humano, coordinador, tecnico administrativo Bolsa: 30 refrigerios $346.500 Total: $7.800.000	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,2%	0%	0%	0%	0%																							
AVANCE ACTIVIDADES					**2,00%**	**0%**	**0%**	0%	**0%**					5-ene																		
19% Ejecución					**Primer mes**	**Segundo mes**	**Tercer mes**	**Cuarto mes**	**Quinto mes**	**Mes 1 Diciembre**				**Mes 2 Enero**					**Mes 3 Febrero**					**Mes 4 Marzo**				**Mes 5 Abril-Mayo 5**				
Código	**Código**	**Actividad**	**Medio de Verificación**	**Responsable**	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S1**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	S5
Componente 1 - Seminario experiencial: saberes transmitidos por las mujeres y lideresas de la localidad	11	Entregables adicionales - Taller de Rap, improvisación y freestyle	1. Entrega de kit de papelería 2.Videos y fotografías de la realización de la actividad 3. Listado de asistentes 4. Selección de Instrumentales de rap - originales 5. Entregar 24 busos con el respectivo logo impreso (a eleccion y aprobacion de la alcaldia de Tunjuelito)	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%																							
	12	Aprobación y digramación de cartillade diseño de cartilla	La cartilla contiene información sobre derechos de las mujeres y sus mecanismos de defensa, rutas de atención, marcos de acción y prevención de violencias. Es de diseño del ejecutor, en conjunto con el area de prensa de la alcaldía local.	FDLT	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%																							
	13	**Convocatoria**	2. Entrega de material publicitario-volantes 3. Acta de soportes de convocatoria	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%																							
	14	Inscripcion	1. Documentos soporte de inscripcion (Copia documento de identidad, si es menor de edad, debida autorizacion y copia del documento del acudiente y certificacion de residencia)	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%																								
	15	Metodología del seminario	1. Actas de planeación, estructuración, jornadas de desarrollo de taller 2. Listado de personas en espacios de socialización	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%																							
	16	Comité Técnico de seguimiento Ingresos al almacen	Actas de Comité técnico de seguimiento Soportes de ingreso y egreso	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%																							
	17	Desarrollo de seminario COMPONENTE UNO	1. Videos y fotografías de la realización de la actividad 2. Listado de asistentes y soportes de entregas de elementos 3. Acta del seminario	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,0%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%																							
NO APLICA	18	Informe financiero	**Intangibles**: Recurso humano, coordinador, auxiliar administrativo, enlaces locales, profesional componente 1, Profesionales dinamizadoras PPMYEG **Elementos de Publicidad** **Elementos componente 1** **Entregables adicionaes - Taller de Rap, improvisación y freestyle** **ENTREGABLES COMPONENTE 1** **Valor: $ 65.014.312**	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%																							
AVANCE ACTIVIDADES					**0%**	**19%**	**0%**	**0%**	**0%**										5-feb													
48% Ejecución					**Primer mes**	**Segundo mes**	**Tercer mes**	**Cuarto mes**	**Quinto mes**	**Mes 1 Diciembre**				**Mes 2 Enero**					**Mes 3 Febrero**					**Mes 4 Marzo**				**Mes 5 Abril-Mayo 5**				
Código	**Código**	**Actividad**	**Medio de Verificación**	**Responsable**	Avance %	Avance %	Avance %		Avance %	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	S5
Componente 2 - Talleres en saberes prácticos	19	Talleres: (6) SEIS TALLERES FOTOGRAFÍA BORDADO CROCHET (2 TALLERES) MAQUILLAJE PROFESIONAL DANZA: Merengue y Bachata	1. Entregable deCartilla - Derechos de las mujeres PPMYEG 2.Ficha metodologíca de cada taller 3.Videos y fotografías de la realización de la actividad 2. Listado de asistentes	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0%	0%	22%		0%																							
	20	Sesión de cierre componentes (2 SESIONES)	1. Ficha metodolologica del evento 2. Presentación de muestras de insumos de alimentos: refrigerios tipo 2 3. Selección de grupo artistico concertada con las mesas de participación de la localidad de Tunjuelito con ayuda de la oficina de participación de la Alcaldía Local y la CAL	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0%	0%	22%																									
NO APLICA	21	Comité Técnico de seguimiento	Actas de Comité técnico de seguimiento	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0%	0%	2%																									

NO APLICA	22	Informe financiero	Intangibles: Recurso humano, coordinador, auxiliar administrativo administrativo, enlaces locales, profesional componente 3, Profesionales dinamizadoras PPMYEG, Facilitadoras componente 2 – Taller de fotografía, Taller de Crochet - Artesana de la localidad, Talleres de Bordado - Artesana de la localidad, Tallere Maquillaje artístico, Taller de danza: Merengue, Bachata Elementos Componente 2, Sesión de cierre - Componentes 2 (2 SESIONES) **Total: $163.531.888**	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0%	0%	2%																											
AVANCE ACTIVIDADES							48%																	5-mar								
18% Ejecución					**Primer mes**	**Segundo mes**	**Tercer mes**	**Cuarto mes**	**Quinto mes**	**Mes 1 Diciembre**				**Mes 2 Enero**					**Mes 3 Febrero**					**Mes 4 Marzo**				**Mes 5 Abril-Mayo 5**				
Código	**Código**	**Actividad**	**Medio de Verificación**	**Responsable**	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	S5
Componente 3 - Seminario teórico y Dotación	20	Capacitación en fundamentos y herramientas jurídicas para la defensa de los derechos de las mujeres en sus diversidades y organizaciones femeninas	1. Soportes de convocatoria y entrega de material e convocatoria 2. Construcción de metodología del seminario 3. Actas de mesas de trabajo 4. soporte de Propuestas aprobadas para dotacion 4. Desarrollo del evento y entrega de dotación para organizaciones de mujeres. 5. listados de entrega de elementos	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0%	0%	0%	7%	0%																							
	21	Sesión de cierre componentes 1y3	1. Ficha metodolologica del evento 2. Presentación de muestras de insumos de alimentos: refrigerios tipo 2 3. Selección de grupo artistico concertada con las mesas de participación de la localidad de Tunjuelito con ayuda de la oficina de participación de la Alcaldía Local y la CAL.	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0%	0%	0%	7%	0%																							
NO APLICA	22	Comité Técnico de seguimiento	Actas de Comité técnico de seguimiento	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0%	0%	0%	2%	0%																							
NO APLICA	23	Informe financiero	**Intangibles:** Recurso humano, coordinador, auxiliar administrativo administrativo, enlaces locales, profesional componente 3, Profesionales dinamizadoras PPMYEG, profesional cuidadora **Componente 3 - Seminario teórico y Dotación** **Sesión de cierre - Componente 1 y 3** **TOTAL: $ 62.062.200**	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0%	0%	0%	2%	0%																							
AVANCE ACTIVIDADES					**0%**	**0%**	**0%**	**18%**	**0%**																			5-abr				
13% Informe final					**Primer mes**	**Segundo mes**	**Tercer mes**	**Cuarto mes**	**Quinto mes**	**Mes 1 Diciembre**				**Mes 2 Enero**					**Mes 3 Febrero**					**Mes 4 Marzo**				**Mes 5 Abril-Mayo 5**				
Código	**Código**	**Actividad**	**Medio de Verificación**	**Responsable**	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	S5
Componente 4 - Evento al aire libre "Tunjuelito promueve los derechos de las mujeres."	24	Evento abierto sobre desarrollo de capacidades para el ejercicio y la defensa de los derechos de las mujeres	1. Entregable deCartilla - Derechos de las mujeres PPMYEG 2.Videos y fotografías de la realización de la actividad 3. Listado de asistentes	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY	0%	0%	0%	0%	5%																							
NO APLICA	25	Comité Técnico de seguimiento	Actas de Comité técnico de seguimiento	FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0%	0%	0%	0%	2%																							
Informe final:				FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0%	0%	0%	0%	4%																							
Informe financiero final: Intangibles: Recurso humano, coordinador, auxiliar administrativo administrativo, enlaces locales, Profesionales dinamizadoras PPMYEG **Rubro componente numero 4:** Cartilla - Derechos de las mujeres PPMYEG, Libro Componente 1, Premio: Cámara Instantánea, Premio: Papel fotográfico, Carpa estructural mediana para Capacitacion, Tarima de 4x4, Micrófono, Alquiler de planta eléctrica, Mezclador de Sonido, Presentación artística, Baño portatil, Estación de café, Mesas plásticas, Bolsa Krambel impresa, Buzo o Hoodie, Refrigerio tipo 2 **TOTAL: $43.865.050**				FUNDACIÓN STAR COP HUMANITY / FDLT	0%	0%	0%	0%	2%																							5-may
TOTAL:					**2%**	**19%**	**48%**	**18%**	**13%**	**100%**																						