ACTA N° 01

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Dependencia ejecutora: Secretaria de Infraestructura

Ordenador del gasto: José Sebastián Ruiz Lara

BPIN: 2024540010041.

Contrato N°: 5363., de 30 DE DICIEMBRE DE 2024

N° proceso en SECOP II: SIM-MC-006-2024. Link para acceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36289611&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nombre del contratista: COLASFALTOS S.A.

Número de NIT o documento de identidad del contratista: 900.456.618-3

Nombre del representante legal: ZAMIR QUINZENA ESPINOSA

Tipo documento de identidad: CEDULA DE CIUDADANIA N° documento: 91.224.042

Objeto del Contrato: “2024K-113 MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO CON ASFALTO NATURAL DE LA VIA UBICADA EN LA CALLE 3 ENTRE AVENIDAS 17 Y 17B DEL BARRIO ANIVERSARIO II Y TORCORMA III DE LA COMUNA 4, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”

Modalidad de selección: Mínima Cuantía

Tipología contractual OBRA PUBLICA. N° de contrato asociado: N/A

Fecha de inicio del contrato: 23/01/2025

Fecha de terminación: 08/03/2025

Plazo inicial de ejecución del contrato: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

Valor inicial del contrato: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($129.900.000,00)

Lugar de ejecución del contrato: Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander

Conformación del consorcio o unión temporal	Nombre o razón social	% Participación	NIT ó N° de identificación
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A

Tiene contrato de interventoría asociado: N/A. N° contrato: N/A, de N/A.

Interventor: N/A

Supervisor: Ing. Jorge Omar Cepeda Navas (Subsecretario de Infraestructura)

Apoyo a la supervisión: N/A

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato, en los casos que aplique.

N° CDP	Fecha CDP	N° CRP	Fecha CRP	Proyecto	Rubro	Valor
6456	29/11/2024	6735	30/12/2024	202454010041	2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción	129.900.000
					TOTAL	$129.900.000

El contratista, consultor, o interventor, deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales. (Lo anterior aplica para los contratos de Obra).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año 2025.

Firma: _____

COLASFALTOS S.A.
R/L. ZAMIR QUINZENA ESPINOSA
Contratista o su representante legal

Firma: _____

JORGE OMAR CEPEDA NAVAS
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor del contrato

Firma: _____ Firmado digitalmente por JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA

JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto

Elaboró:
Revisó:
Aprobó: