Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Codigo: PT-F-028 Versión: 03 Pagina: 1 de 3

INFORME No.:	11	FECHA DEL INFORME:	viernes, 13 de diciembre de 2024	

DILIGENCIAR SEGÚN TIPO DE CONTRATO (OBRA / SUMINISTRO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Contrato No:	ENV-04-30-0725-24	**Objeto:**	PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDIANTE PERSONAL OPERATIVO DE APOYO EN LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO				
Contratista:	CONSULTORIAS TECNICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S (COTEC INGENIERIA S.A.S)						
NIT:	901403825-8						
DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	**Valor Inicial:**	$ 501.254.039	**Plazo Inicial:**	8 Meses		**Fecha suscripción:**	8 de mayo de 2024
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	**Valor:**	$ 225.000.000	**Plazo:**			**Fecha suscripción:**	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	**Valor:**		**Plazo:**			**Fecha suscripción:**	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	**Valor:**		**Plazo:**			**Fecha suscripción:**	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	**Valor:**		**Plazo:**			**Fecha suscripción:**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	**ACTA DE REINICIO No.1:**		**ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:**			**ACTA DE REINICIO No.2:**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 726.254.039		**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:**	8 Meses			
Fecha de iniciación:	martes, 14 de mayo de 2024		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 20 de diciembre de 2024			


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO DIA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	65-44-101230184	$ 410.746.154	23	12	2027
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	65-40-101075789	$ 390.000.000	23	12	2024

AVANCES DEL CONTRATO (Diligenciar solo en los contratos de obra)

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	**0,00%**
Durante el periodo	0,00%	0,00%	**0,00%**
Acumulad Actual	0,00%	0,00%	**0,00%**



PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra	$ -	$ -

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra	$ -	$ -

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 726.254.039
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 546.876.521
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 179.377.518
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	$ 11.021.134		$ 11.021.134	1,85%	24-06-24
2	$ 64.910.053		$ 64.910.053	10,88%	11-07-24
3	$ 69.998.063		$ 69.998.063	7,93%	26-08-24
4	$ 65.503.714		$ 65.503.714	7,93%	21-10-24
5	$ 21.429.234		$ 21.429.234	7,93%	22-10-24
6	$ 62.411.609		$ 62.411.609	7,93%	19-11-24
7	$ 31.163.382		$ 31.163.382	7,93%	19-11-24
8	$ 69.058.698		$ 69.058.698	7,93%	25-11-24
9	$ 31.735.578		$ 31.735.578	7,93%	25-11-24
10	$ 88.551.435		$ 88.551.435	7,93%	13-12-24
11	$ 31.093.621		$ 31.093.621	7,93%	13-12-24
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	**$ 546.876.521**	**$ -**	**$ 546.876.521**	**84,10%**	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
4/07/2024	$ 11.021.134,00	Acta de pago 01	**22/11/2024**	$ 31.163.382,00	Acta de pago 07			
18/07/2024	$ 64.910.053,00	Acta de pago 02	**12/12/2024**	$ 69.058.698,00	Acta de pago 08			
12/09/2024	$ 69.998.063,00	Acta de pago 03	**4/12/2024**	$ 31.735.578,00	Acta de pago 09			
6/11/2024	$ 65.503.714,00	Acta de pago 04		$ 88.551.435,00	Acta de pago 10			
30/10/2024	$ 21.429.234,00	Acta de pago 05		$ 31.093.621,00	Acta de pago 11			
28/11/2024	$ 62.411.609,00	Acta de pago 06						

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Diligenciar solo en los contratos de obra)

Responder si se cuenta con la documentación al día:			
Estudios y diseños:	N.A.	Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	N.A.
Planos de obra:	N.A.	Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	N.A.
Especificaciones técnicas	N.A.	La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Permisos y Licencias:	N.A.	Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	N.A.
Bitacora:	N.A.	Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	N.A.
		El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	N.A.

Empleos Directos:	8	Hombres:	8	Mujeres:	0	Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	213

CONTRATO DE SUMINISTRO				
DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	RECIBO A SATISFACIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se revisa cumplimiento de obligaciones parafiscales	Observaciones

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

PENDIENTES POR PARTE DEL SUPERVISOR:

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES EN EL CONTRATO

Se realiza la limpieza, el mantenimineto y pintura de defensas metálicas y barandas en diferentes zonas del municipio.
Parcheos en diferentes zonas del municipio.
Instalación y pintura de pasamanos en diferentes zonas del municipio.
Resanes y pintura en difernte oficinas del municipio.
Mantenimiento Puente Madera Parque Ecologico.
Pintura Materas Concejo.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES EN EL CONTRATO

Se realiza la limpieza, el mantenimineto y pintura de defensas metálicas y barandas en diferentes zonas del municipio.
Parcheos en diferentes zonas del municipio.
Instalación y pintura de pasamanos en diferentes zonas del municipio.
Resanes y pintura en difernte oficinas del municipio.

OBSERVACIONES GENERALES:
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	Reison Jaramillo
NOMBRES Y APELLIDOS:	REISON ARLEY JARAMILLO CARVAJAL	
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SEC. DE OBRAS PUBLICAS	

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
		Pagina: 3 de 3

REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA:
DESCRIPCIÓN: Limpieza de defensas metálicas y barandas





FECHA:
DESCRIPCIÓN: Pintura en defensas metálicas y barandas.




FECHA:
DESCRIPCIÓN: Pintura para señailización.




FECHA:
DESCRIPCIÓN: Parcheo.

FECHA:
DESCRIPCIÓN: Resane y Pintura en Oficinas.




FECHA:
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento Puente Parque Ecologico.