GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: ____1__

FECHA PRESENTE ACTA:	6 de marzo de 2025
CONVENIO No:	2579 DE 2024
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE IZA
SUPERVISOR	MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ

OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE IZA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE IZA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR:	$ 75.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 meses
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	6 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	16 de marzo de 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de Suspensión No. 1 de fecha 6 de diciembre de 2024, fue suspendido el plazo de ejecución del convenio No. 2579 de 2024

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del convenio No. 2579 de 2024 a partir del 6 de marzo de 2025

SEGUNDO: El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

TERCERO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE IZA

MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ
SUPERVISOR

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 06/03/2025