ACTA DE REUNIÓN No 17

Datos Básicos				
Proyecto / contrato / Entidad.	CONSORCIO CONSULTORES 9010 INTERVENTORÍA ENCUESTAS SISBEN IV		**Fecha de reunión**	Diciembre 26 2024
Tipo de reunión	EXTERNA	VIRTUAL	**Lugar de Reunión:**	SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS
Responsable del acta	INTERVENTORÍA		**Hora de inicio:** **Hora finalización:**	10:35 am 12:44 pm

Asistentes/Participantes: Anexo: Listado de asistencia virtual Microsoft teams.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Decima reunión de seguimiento y avance operador - interventoría – SDP
AGENDA DE LA REUNIÓN
Presentación de los participantes. Presentación del operador, posteriormente interventoría y finaliza la reunión la SDP.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se da inicio a la reunión con la socialización de los compromisos del comité anterior del 13 de diciembre del 2.024, observaciones generales y posteriormente con la presentación de los resultados de avance del consorcio operador.

Da inicio a la presentación por parte del consorcio operador con la información del cierre de la base uno para el día 16 de diciembre, se resalta que durante la recolección de base dos también se hicieron algunos registros de base tres. Siendo así se tienen dos 2 días en que el porcentaje o el promedio diario de encuestas fue bajo, que fue de 5.9 y de 5.4 encuestas que se dieron el lunes 2 de diciembre y el domingo 8 de diciembre. El trabajo fuerte de base 3 se realizó entre el 10 y el 23 de diciembre donde se nota más el impacto de la época de fin de año y donde se nota un porcentaje de ausentismo bastante alto, lo que fue 21, 22 y 23 de diciembre también hubo bastante inasistencia de encuestadores, esto se ve representado en el promedio diario de encuestas diarias por persona, que también fue inferior a seis encuestas por persona. Al momento se tienen reportadas 29149 encuestas efectivas, 20.012 visitas con resultado ausente y un total de visitas de 60083 visitas, porcentaje de efectividad promedio de 48,6% este promedio descendió porque la época hace que se afecte bastante la efectividad. Se obtiene un promedio de 7 encuestas diarias por persona y un promedio de 14,5 visitas por persona, el porcentaje de ausentes se sube al 36,6% y el porcentaje de

efectividad en resultado de visitas, se disminuye a 48,6%.

Para el período más reciente se ve un promedio de 5,9 encuestas efectivas por encuestador y de 12,3 visitas por persona.

Posteriormente se muestra el estado de la base uno con una efectividad neta del 84% y una efectividad de la base bruta del 65,6%, el 12% de Solicitudes que quedaron con resultado ausente, el 8,9% con resultado traslado y el 2,7% con código 417.

ESTADO BASE 3 SEGÚN LOCALIDAD Y RESULTADO

Cod Loc	Localidad	Total de solicitudes recibidas	3- Exitosa	203- Exitosa Incluida	203-Exitosa Tutela	Exitosas (3, 203 y 203)	403 - Ausentes	409 - Traslados	417 - Registro inválido	Otros Resultados	Total Solicitudes atendidas	% Solicitudes atendidas	No Realizadas	% con relación a las solicitudes atendidas				
														Efectividad Base Neta	Efectividad Base Bruta	Ausentismo	Traslados	417	Otros
1	Usaquén	440	273	0	0	273	75	29	3	60	440	100%	107	82,0%	62,0%	17%	6,6%	0,7%	12,3%
2	Chapinero	103	48	1	0	49	36	5	2	11	103	100%	25	63,0%	47,8%	35%	4,9%	1,9%	10,7%
3	Santafé	194	111	0	0	111	27	13	2	41	194	100%	61	83,7%	57,2%	14%	6,7%	1,0%	21,1%
4	San Cristóbal	646	359	0	1	360	156	50	13	67	646	100%	161	74,3%	55,7%	24%	7,7%	2,0%	10,4%
5	Usme	665	440	1	0	441	79	51	26	68	665	100%	161	87,5%	66,3%	12%	7,7%	3,9%	10,2%
6	Tunjuelito	236	161	0	0	161	21	18	9	27	236	100%	58	90,6%	68,2%	9%	7,6%	3,8%	11,4%
7	Bosa	1.141	716	1	0	717	217	90	23	94	1.141	100%	250	80,5%	62,8%	23%	7,9%	2,0%	8,2%
8	Kennedy	1.267	781	5	0	786	246	93	28	114	1.267	100%	284	80,0%	62,0%	19%	7,3%	2,2%	9,0%
9	Fontibón	426	276	0	0	276	66	23	14	47	426	100%	97	83,9%	64,8%	15%	5,4%	3,3%	11,0%
10	Engativá	912	488	4	0	492	249	70	16	85	912	100%	221	71,2%	53,9%	27%	7,7%	1,8%	9,3%
11	Suba	1.248	674	7	0	681	315	94	24	134	1.248	100%	315	73,0%	54,6%	25%	7,5%	1,9%	10,7%
12	Barrios Unidos	171	130	0	0	130	11	15	2	13	171	100%	32	93,7%	76,0%	6%	8,7%	1,2%	7,6%
13	Teusaquillo	74	36	0	0	36	9	8	0	21	74	100%	31	83,3%	48,6%	12%	10,8%	0,0%	28,4%
14	Mártires	131	87	1	0	88	15	7	3	18	131	100%	31	88,0%	67,2%	11%	5,3%	2,3%	13,7%
15	Antonio Nariño	97	65	0	0	65	19	5	1	7	97	100%	17	81,0%	67,0%	9%	5,2%	1,0%	7,2%
16	Puente Aranda	273	200	2	1	203	32	7	1	30	273	100%	44	88,8%	74,4%	12%	2,6%	0,4%	11,0%
17	Candelaria	49	24	0	0	24	6	7	1	11	49	100%	20	83,3%	49,0%	12%	14,3%	2,0%	22,4%
18	Rafael Uribe	576	407	0	0	407	70	36	5	58	576	100%	113	87,9%	70,7%	12%	6,3%	0,9%	10,1%
19	Ciudad Bolívar	1.059	648	1	3	652	179	95	25	108	1.059	100%	264	82,0%	61,6%	17%	9,0%	2,4%	17,2%
20	Sumapaz	4	2	0	0	2	0	0	1	1	4	100%	2	100,0%	50,0%	0%	0,0%	25,0%	25,0%
Total general		**9.712**	**5.926**	**23**	**5**	**5.954**	**1.828**	**716**	**199**	**1.015**	**9.712**	**100%**	**2.296**	**80,3%**	**61,3%**	**19%**	**7,4%**	**2,0%**	**10,5%**

En general estos son los resultados de las bases 1, 2 y 3. Al momento no se presentan resultados de la base cuatro debido a que l registrado es muy poco.
Se observa que las solicitudes de marzo fueron las que obtuvieron un menor porcentaje de efectividad y un mayor porcentaje de rechazo. El ausentismo se encuentra muy parejo entre las solicitudes de julio y las solicitudes de marzo, teniendo en cuenta que las solicitudes de julio son de la base 3 que se ha trabajado en diciembre. El mayor porcentaje de traslados se ha presentado en las solicitudes de marzo.

Teniendo en cuenta la dispersión y la época decembrina haciendo un análisis con los coordinadores de campo se pronostica que un gran número de encuestadores no van a estar en Bogotá, no van a estar activos, con base en este análisis el operador proyecta que el cierre de esta base será para el día 6 de enero, y el reporte en Oracle para el día el 7 de enero.

Respecto al tema de las capacitaciones se tienen 18 capacitaciones realizadas, 526 personas confirmadas, han asistido 264 personas, han aprobado 181 y han reprobado 83 personas. Se tiene programada una próxima capacitación masiva y grande para el 8, 9 y 10 de enero.

Frente a la gestión del personal contratado se tiene se han contratado 4 coordinadores, 17 supervisores, se ha retirado una persona del cargo de supervisor. Se han contratado 104

encuestadores, se han retirado 36. Se han recibido 1.409 postulaciones. Han cumplido el perfil 683. la semana pasada se realizó otro apoyo por parte de la SDP en cuanto a la convocatoria en diferentes redes sociales. Se recibieron 3.063 WhatsApp solicitando información sobre la convocatoria. Se gestionaron 2.967, se registraron en formulario 800, se revisaron 794 registros de los cuales fueron efectivos 167. Se convocaron 116, con una tasa de efectividad del 21%.

De esta manera se muestra un equipo de trabajo en campo contratado por el operador con 4 coordinadores, 16 supervisores y 68 encuestadores. Se han retirado 1 supervisor y 36 encuestadores.

En cuanto al informe de tutelas se tienen 78 tutelas recibidas hasta el momento, este mes se han consolidado 24 tutelas recibidas, se tienen 73 con respuesta exitosa, 3 que no han sido exitosas, 2 por código 417. Se tiene un acumulado de 900 correos y llamadas de atención al ciudadano con corte al día 23 de diciembre, de las cuales 241 han ingresado a través del correo y 497 a través de la línea telefónica habilitada para estos casos. De esos 230 han solicitado el cambio de dirección. Cambio o número de contacto reprogramaron en la visita son 181, 360 casos solicitando información de cuándo lo van a visitar o solicitando la verificación del puntaje. Se tienen 20 casos solicitando el cierre de la solicitud y por último 23 casos sumando correos y llamadas que no se pueden asociar a ninguna base porque vienen los datos incompletos. Los PQR que llegan a través de correos, WhatsApp o llamadas de la SDP se tienen 96 acumulados, de los cuales 15 se encuentran en proceso y 81 resueltos.

En el caso de las devoluciones hasta el momento se tienen cuatro archivos entregados por parte de la interventoría para un total de 1.229 devoluciones, de las cuales se han gestionado 686. De esas 686 el 24.8% han sido con resultado exitoso. El 17% presentan ausentes que ya tienen dos visitas, 3.6%, que son 44 devoluciones en las cuales no se hace la devolución, y 45 que han sido rechazadas por el solicitante.

El operador procede a exponer el siguiente resumen de cierre de año:

Cierre de bases de solicitudes

BAE 2	SOLICITUDES	SOLICITUDES ATENDIDAS	EFECTIVIDAD
BASE 1	20.197	100%	84.00%
BASE 2	14.912	100%	80.20%
BASE 3	9.712	100%	80.30%

La case 1, tiene cierre definitivo con reprogramación, la base 2 cerrada y se encuentra en reprogramación y la base 3 cerrada y en revisión de interventoría.

En términos de facturación, han logrado facturar 3 pagos, el total de encuestas que han logrado facturar es de 22.184 encuestas. Esta es una facturación efectiva realizada de acuerdo al Corte que realizó la SDP al 9 de diciembre, es decir, que todavía tienen encuestas por cobrar para el cierre operativo de año. De esta manera, la facturación pendiente de encuestas aplicadas del año 2.024 para facturar son 6.965 encuestas con corte al 23 de

diciembre lo que se traduce en una ejecución por facturar de 225´865.000 de pesos que hacen parte de la ejecución operacional. Esta factura ya tendrá que acumularla en la facturación de enero, pero operacionalmente para el consorcio operador es un ingreso que se dejó de facturar este año.

El consorcio, como incentivo de y muestra de gratitud al personal, destinó unos recursos económicos para cada equipo de coordinación para que se realizara una reunión de despedida de año, representada en desayuno o comida, con el objeto de lograr mayor cohesión y compromiso. Se asignó un recurso económico en cada coordinación para que tuvieran una celebración en cada grupo con el propósito de lograr un mayor compromiso con las personas. Esto fue un incentivo que se hizo de manera concertada para este fin de año y los resultados que se han logrado son muy buenos.

Para el cierre de este año, adicionalmente se logró una concertación con el personal de campo de realizar los pagos entre los días 27 y 28 para que el personal cuente con recursos para fin de año para compartir con la familia. Estos son esfuerzos que realiza el consorcio con recursos de capital de trabajo propio, teniendo en cuenta que la las encuestas que están pagando al personal aún no se han facturado.

Se da inicio a la presentación por parte de la interventoría del proyecto. Se muestra la trazabilidad de ejecución de la base 1 donde se muestra el cierre inicial el día 16 de noviembre, fecha en la que el operador emitió su cierre. En total fueron 27 días en campo adicionales a los 20 contractuales, la interventoría hizo devolución el día 27 de noviembre, otorgó 5 días para reprogramación y con eso el operador devolvió la base 1 con su cierre el día 6 de diciembre. Se muestra el resultado de la gestión posterior a la reprogramación. Con respecto a las solicitudes no exitosas en campo el universo se redujo a 6.935 para todas las causales, la muestra fue de 982 que son 14.2%, de las cuales la interventoría logró comprobar que no son realizables el 54.8%. Se consideraron como imputables el 45.2%.

Queda un total en la base depurada de 16.921 solicitudes. Resultado de exitosas se tienen 13.262 en total, sumando las que son Código 302 y Código 303 en Oracle. Ahí se tiene una disgregación de las 20.197, pues 6.935 fueron no exitosas.13.262 son exitosas, dentro de esas 13.262 se tiene que 702 corresponden a devoluciones que no tuvieron un resultado dentro del tiempo otorgado por la interventoría, entonces se están restando a ese total de exitosas, con lo que da un universo de 12.560 encuestas exitosas reales, lo cual equivale a un 74.23% de efectividad lograda.

Respecto a la entrega número dos hay unos datos de la trazabilidad con 14.912 solicitudes, días establecidos por calendario contractual 10, se entregó el 27 de octubre para que iniciara el 28 de octubre. El operador presentó su cierre inicial el 9 de diciembre con 33 días adicionales. Se hizo devolución el 21 de diciembre. Se otorgaron 5 días, los cuales vencen el 27 de diciembre. Hay dos devoluciones adicionales, un grupo con 193 devoluciones emitido por la SDP y otro grupo con 226 de interventoría. Al momento se tienen 1.600 solicitudes de devoluciones de las cuales interventoría reportaría 883 y 757 la SDP.

Respecto a las devoluciones ya se han reportado como exitosas aprobadas 303 solicitudes. De ellas, 189 fueron en noviembre y 114 en el mes de diciembre, y de esas 303 devoluciones 281 son de la base uno y 22 de la base dos, hay 872 devoluciones que aún están pendientes con el nuevo ID generado de las cuales 650 son de la base uno y 222 de la base dos.

Para la entrega de la base 3 se tienen 9.712 solicitudes para 10 días calendario establecidos, se entrega el 18 de noviembre para iniciar el 19 de noviembre, fecha esperada el 28 de noviembre, entregaron el cierre inicial el 23 de diciembre con 25 días adicionales en campo, fecha de devolución de interventoría el 6 de enero, se otorgarán 5 días para recibir por parte del operador su trabajo el día 11 de enero y de esta manera poder emitir concepto.

Para la entrega de la base 4 se tienen 3.502 solicitudes entregadas para 10 días calendario entregadas el 13 de diciembre para iniciar el 14 de diciembre y finalizar el 23 de diciembre. Esta base a corte de ayer y con 12 días de trabajo en campo en este momento aparece con 239 exitosas, no exitosas 137 y solicitudes atendidas 3.126.

La ingeniera Ninfa de la SDP pregunta si se pueden unir las dos bases para efectos de trabajo en campo, a lo que da respuesta la ingeniera Claudia del operador aclarando que, por tiempos de entrega, por temas de operación y principalmente financieros por aplicación de los ANS no es viable unirlas.

A continuación, la interventoría presenta los resultados del plan de contingencia.

5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EJECUTADO Y SU CONTINUIDAD Y RESTRUCTURACIÓN.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL CONSORCIO SISBÉN SV 2024

	AVANCE TRABAJO EN CAMPO	INICIO EN CAMPO		30/09/2024	AVANCE EXITOSAS ACUMULADAS	PROMEDIO EXITOSAS x DÍA	ENCUESTADORES ACTIVOS	ENCUESTADORES EN CAMPO PROMEDIO	PROMEDIO EXITOSAS x ENCUESTADOR
PRE-PLAN	TIEMPO EN CAMPO	17 días	AL	17/10/2024	5.128	302	45	38	8,0
POS-PLAN	EL PLAN LLEVA (DÍAS)	66 días	AL	22/12/2024	23.727	360	66	51	7,1

ENCUESTADORES CONTRATADOS EN EL PROYECTO			PERSONAL DE CAMPO CONTRATADO POS CONTINGENCIA		
PRE-PLAN	en 17 días de ejecución	54	INGRESARON	15	ENCUESTADORES ANTIGUOS
POS-PLAN	en 66 días de ejecución	54		39	ENCUESTADORES NUEVOS

EN TOTAL HAN INGRESADO 54 ENCUESTADORES (pos contingencia) VS 37 RETIRADOS a la fecha

APORTE COORDINADORES/SUPERVISORES EN ENCUESTAS EXITOSAS					
EC	3 COORDINADORES-ENCUESTADORES	52	APORTE REALIZADO	788	3,3% Porcentaje aceptado durante el plan de acción
ES	11 SUPERVISORES-ENCUESTADORES	736			

CURSO DEL DNP PARA CONTRATACIÓN Y NO COMO REQUISITO PREVIO A CAPACITACIÓN	
CAPACITACIÓN #15	6 Encuestadores aprobaron evaluación, ninguno tiene curso DNP, por tanto no han sido contratados

CAPACITACIÓN DE REFUERZO O RETROALIMENTACIÓN

	CONVOCADOS	APROBADOS SDP	APROBADOS INT
SESIÓN 8	7	6	5
SESIÓN 12	1	1	CANCELADA
SESIÓN 16	1	1	1

CONVOCATORIAS ESPECIFICA DE PERSONAL PARA FINES DE SEMANA	No tenemos información de estas contrataciones de encuestadores

Servicios con calidad y conciencia que crean valor y conocimiento.

Se ha podido evidenciar que el plan de contingencia ha funcionado para no desmejorar las condiciones de ejecución del campo del operador, ya que ha permitido reemplazar el personal que por razones diversas se retiran del proyecto por lo tanto no han perdido personal, pero sí han mantenido la cantidad mínima de personal requerido. Por otra parte, el plan de contingencia no ha aumentado considerablemente los rendimientos diarios asociados al aumento de encuestadores de campo o en su defecto al rendimiento diario del proyecto. Se hace necesario reiterar al operador dar completitud al equipo y mejorar los rendimientos tanto diarios como individuales. Frente a estas conclusiones la Ingeniera Alexi Ayala de la SDP hace la observación de que contractualmente el operador está en la obligación de reemplazar el personal que se va retirando, se debe capacitar un primer grupo del doble de personas que se requieren, de esta manera si no hubiese un plan de contingencia, se habrían realizado exactamente las mismas capacitaciones.

El ingeniero Freddy Pabón de interventoría recomienda definir un límite o una cantidad límite de encuestadores en donde finalice el plan de contingencia y dar continuidad con las condiciones estrictas contractuales que se tienen definidas para los procesos de capacitación y ejecución de trabajo de campo. Finalmente mantener la estrategia de la de la convocatoria conjunta entre alcaldía, DNP, SDP y el operador para consecución de personal.

La interventoría procede a exponer la evolución de los hallazgos de calidad por semana. La

semana 5 y 6 muestra un total de 247 hallazgos trabajándose la base 1 y 2 en paralelo. Para la semana 9 también estaban cruzadas la base 2 y la base 3, y en la semana 12 estaba el operador trabajando el cierre inicial de la base 3 que reportaron el 23 de diciembre.



Como sugerencia la interventoría propone una recapacitación muy puntual de un solo día. Se puede trabajar conjuntamente con el operador para evaluar quiénes han sido los encuestadores que tienen más incidencias en las preguntas que semanalmente ha manifestado la interventoría que son las preguntas 21, 25, 26 y 27 en relación con los cuartos de la vivienda, las preguntas 70A y 70B con respecto al tema de educación, nivel y último grado aprobado, y las preguntas 17, 49, 60 y 77E.

Se procede a mostrar la presentación de la estructura consolidada de pagos parciales con un corte de facturación al 09 de diciembre 2.024. Se muestra el número de factura con su respectivo mes, los registros por cada una de las bases, las tutelas, las devoluciones que se han descontado, el total de solicitudes pagadas, valor unitario, valor de la factura, IVA y total. Con esta facturación están logrando un 17% del avance financiero.

En el momento hace la observación el señor Wilson Gil de la SDP donde explica puntualmente que para cumplir a cabalidad el anexo técnico, se debe comenzar a mejorar las devoluciones. En este momento hay 1.640, 883 por interventoría y 757 por el DNP.

8. ESTRUCTURA CONSOLIDADA DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGOS PARCIALES.

Estructura consolidada de la liquidación de pagos parciales

	FACTURA	BASE	ATRIBUIBLES AL OPERADOR		SUSCEPTIBLES DE PAGO		TUTELAS (+)	TOTAL	DEVUELTAS (-)	PAGADAS	Valor unitario ofertado	VR FACTURA	IVA	TOTAL
DETALLE FACTURACIÓN	# 1 (2024-10)	1	101	101	6.527	6.527	20	6.547		6.547	$ 27.250,93	$ 178.411.839	$ 33.898.249	$ 212.310.088
	# 2 (2024-11)	1	216	463	5.977	9.521	14	9.535	337	9.198	$ 27.250,93	$ 250.654.054	$ 47.624.270	$ 298.278.324
		2	247		3.543									
		3			1									
	# 3 (2024-12)	1	10	194	466	6.750	9	6.759	320	6.439	$ 27.250,93	$ 175.468.738	$ 33.339.060	$ 208.807.799
		2	165		5.459									
		3	19		825									
				758		22.798	43	22.841	657	22.184		$ 604.534.631	$ 114.861.580	$ 719.396.211

Meses			
	VALOR CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 4.175.600.000	
3	FACTURADO A LA FECHA	$ 719.396.211	17%
4	POR FACTURAR	$ 3.456.203.789	83%

La ingeniera Ninfa de la SDP pregunta sobre los días 24, 25, 30, 31 de diciembre 2024 y 5 y 6 de enero del 2025 los cuáles son días que el operador no realizaría labores de campo, sumado a la observación que hace la ingeniera Alexi Ayala aclarando que estos días previamente deberían tener una aceptación por parte de la interventoría. Frente a estas observaciones por parte de la SDP el ingeniero Freddy Pabón de interventoría informa que estos días presentados son a manera de información en la presentación puesto que el operador los asume bajo su propio riesgo mientras se siguen ejecutando las operaciones en campo de la base 4 conscientes de que venían estas fechas y que venían estas festividades de fin y comienzo de año en particular. El operador confirma la información brindada por la interventoría y adicionalmente confirma que los días mencionados anteriormente seguirán trabajándolos con normalidad atendiendo las tutelas que vayan surgiendo y demás temas de carácter administrativo. La interventoría hace un recuento de la reunión concertada en la subsecretaría donde se pactó una nivelación para los resultados del operador, donde se indicó no hacer una entrega muy grande para el operador antes de la segunda semana de enero para no ahogar la capacidad operativa del operador. Después de la segunda semana de enero el operador tiene expectativas de alta contratación y esa sería la fecha límite para entregar cualquier rezago de solicitudes que no hayan sido entregadas durante este periodo de fin y comienzo de año, el 9 de enero se haría la entrega 5 alrededor de 9.000 a 10.000 solicitudes.

Posteriormente la interventoría procede a la presentación de los hallazgos de la segunda muestra de la entrega tres. Frente al tema de duplicidades se tienen 15 registros, edad frente a tipo documento dos registros, los hallazgos se han disminuido en empleados del Gobierno con ingresos menores a dos salarios mínimos cuatro registros, en complementos de la dirección 29 casos. Con el caso del dominio del correo cuando está mal escrito, se presentan 26 casos, en número de teléfono diferente a 10 dígitos se tienen 18 casos, incapacitado

permanente sin ninguna discapacidad, 1.010 registros, en empleados de empresa particular con ingresos menores a dos salarios mínimos hay 469 registros. En registros en verificación del DNP, 196 registros, duración de la encuesta de menos de 15 minutos, 600 registros.

Por parte de la interventoría se le comparte al operador que se va a utilizar una ponderación estadística y se calcularán en función del tamaño de la muestra y la proporción de encuestas no válidas identificadas durante la verificación. Este enfoque permite contextualizar los hallazgos y generar conclusiones fundamentadas sobre la calidad general del proceso.

Respecto a las capacitaciones la interventoría indica que a la fecha de hoy desde el comité anterior se ha llevado a cabo la capacitación 18 durante los días 11, 12 y 13 de diciembre con los siguientes resultados:

CONVOCADOS: 33, ASISTENTES: 20 (el 60,6% de los convocados), evaluados 20 (el 100 % de los asistentes), aprobados por la SDP 9 (el 45% de los asistentes), aprobados por la SDP & interventoría 5 (el 25% de los evaluados). Adicionalmente para esta acta se aprobaron 9 hojas de vida de procesos de capacitación anteriores.

La Secretaria Distrital de Planeación indica que para esta mesa de trabajo no van a realizar presentación, sin embargo, la SDP hace la observación sobre la importancia del análisis que se debe hacer en algunas variables, el incremento de alertas sigue incrementándose para que se hagan las retroalimentaciones respectivas, es importante que la interventoría le haga un buen análisis. les preocupa bastante que los hallazgos y las devoluciones en lugar de ir disminuyendo, estén incrementándose. Por esta razón la SDP sugiere a la interventoría estar muy al tanto de ese tema.

COMPROMISOS:

1. Reunión entre interventoria y operador para consensuar el cierre de la base 1.
2. Jueves 16 de enero fecha tentativa para el primer comité del 2.025.

Siendo las 12:12 pm se da por terminada la reunión entre las tres partes. En constancia de la realización de esta reunión se firma el acta por las tres partes que intervienen:

_____

Firma representante Secretaría Distrital de Planeación SDP

_____

Firma representante Consorcio Sisbén SV 2.024

_____

Firma representante Interventoría. (Consorcio Consultores 9010)

ANEXO: Listado de asistencia virtual vía Microsoft teams.

NOMBRE	***ENTIDAD***
Freddy Pabón	Interventoría
Ginna Paola García Bohórquez	Interventoría
Juan Carlos Achury	Interventoría
Luis Plutarco Prieto	Interventoría
Sonia López	Interventoría
Claudia Inés Sánchez	Operador
Fanor Manuel Córdoba	Operador
Marcelo Montoya	Operador
Alexi Ayala Chacón	SDP
Daniela Pérez Otavo	SDP
Laura Daniela Garcés Tibaquicha	SDP
Marixa Real Vanegas	SDP
Ninfa Luz Vásquez Esmeral	SDP
Wilson Gil Guzmán	SDP