ACTA DE REUNIÓN No 05

Datos Básicos				
Proyecto / contrato / Entidad.	CONSORCIO COLSULTORES 9010 INTERVENTORIA ENCUESTAS SISBEN IV		**Fecha de reunión**	Octubre 11 2024
Tipo de reunión	INTERNA	PRESENCIAL	**Lugar de Reunión:**	OFICINA INGEPLAN CLL 106 CRA 47
Responsable del del acta	INTERVENTORIA		**Hora de inicio:** **Hora finalización:**	09:00am 10:45am

Asistentes/Participantes: Anexo: Listado de Asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar la metodología de trabajo en campo entre el operador y la interventoría al contrato.
AGENDA DE LA REUNIÓN
Presentación de los participantes. Exposición de indicadores de operaciones en campo por parte de la interventoría.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

OBSERVACIONES GENERALES:

Se inicia la reunión con la presentación del equipo del operador Consorcio Sisbén SV 2024 e Interventoría. La Interventoría Consorcio Consultores 9010 procede a hacer una presentación sobre los principales indicadores (24 indicadores) que se van a tener en cuenta en el trabajo en campo. El operador hace la observación de que en esta semana han tenido varios inconvenientes en la digitación en Oracle debido a la actualización del software. El operador solicita una copia del acta del montaje de los centros operativos.
Respecto al informe de rendimiento y el informe de sincronización diaria en campo se hace la observación al operador que no está completo en cuanto a las actividades de asignación y ejecución que desempeñan los encuestadores en campo.
Se sugiere tener muy en cuenta para la reunión con SDP el tema de sincronización de información para el operador el día 21 posterior al cierre de la primera base ya que es muy difícil para el operador hacer sincronización el mismo día del cierre de operación en campo.
Respecto al manejo de las devoluciones en campo se hace énfasis en que se reportarán diariamente, se oficializarán semanalmente y se consolidan a corte 25 en cada mes.
Las reprogramaciones autorizadas al operador quedan de la siguiente manera:
Entrega uno: 5 días calendario.

Entrega dos: 4 días calendario.
Entrega tres y en adelante: 3 días calendario.

Respecto al manejo y el cierre de las bases de datos de acuerdo a los ANS se sugiere concretar con la SDP que al día siguiente del cierre de la base de datos acordar los días adicionales de reprogramaciones para completar la base y el tiempo en que la interventoría informe al operador el aval de la base para que en este lapso no se apliquen los descuentos a lugar en los ANS.

COMPROMISOS
:

1. Por parte del operador se compartirá a la interventoría el drive con la data que se sincroniza diariamente en los centros operativos del operador.
2. Interventoría enviará al operador las actas de visita de verificación de los cuatro centros operativos.

Siendo las 10:45 am se da por terminada la reunión entre las dos partes.

_____

Firma representante Consorcio Sisbén SV 2024

_____

Firma representante Interventoría. (Consorcio Consultores 9010)