No: 25-2-2025-000534
7/03/2025 11:10:53 a. m.

Mosquera 05 de marzo del 2025

NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Subdirector
Centro De Biotecnología Agropecuaria
Mosquera - Cundinamarca

Asunto: solicitud de prorroga al contrato de interventoría CO1.PCCNTR.7082354

Respetado subdirector,

Me permito solicitar muy respetuosamente el trámite de la prórroga al contrato de referencia, ya que, según obedece a dos factores determinantes que han afectado el normal desarrollo de la ejecución del contrato:

- Retraso en el suministro de materiales esenciales: El proveedor del sistema de bombeo ha informado que la entrega de los elementos necesarios para la construcción del sistema se efectuará hasta el 10 de marzo de 2024, lo que impacta directamente en la programación de las actividades restantes.
- Condiciones climáticas adversas: Durante la última semana, se han presentado fuertes lluvias en la zona de Mosquera, Cundinamarca, impidiendo el avance normal de los trabajos. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, estas condiciones persistirán durante las próximas tres semanas, lo que representa un riesgo adicional para el cumplimiento del cronograma inicial.

Por lo anterior se solicita prórroga del contrato CO1.PCCNTR.7082354 que tiene como Objeto la INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL PROCESO DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE GASTRONOMÍA, AUDITORIO, BLOQUE A, BLOQUE B, BLOQUE C, BIBLIOTECA, ESTAR DE PROFESORES, INTERNADO DE MUJERES, RECURSOS NATURALES Y LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA para prorrogarse por el término de 16 días, esto es, hasta el 30 de marzo de 2025.

Sin otro particular

JUANA ELIZABETH ZAMORA
Supervisora del Contrato de interventoría
CO1.PCCNTR.7082354

Anexo: documentación soporte de la prorroga

Proyectó: Edward Sneider Quiroga Diaz – Formulador de proyectos -Apoyo a la Supervisión
Revisó Juana Elizabeth Zamora- Supervisora del Contrato de interventoría CO1.PCCNTR.7082354