ACTA PARCIAL DE OBRA No 4.

VERSION No 1

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS CONCORDIA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONCORDIA

PERIODO DEL ACTA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 - 30 DE NOVIEMBRE 2023

SEGUIMIENTO POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 21-44-101413387			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/05/2023	26/04/2024	$ 1.012.454.200,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/05/2023	26/04/2024	$ 506.228.100,00
PAGO DE SALARIOS	26/05/2023	26/12/2026	$ 1.012.456.200,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		

No contrato:	LP 001-2023

Plazo Inicial	6 meses

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	CONDICIONES INICIAL				ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		ACTA PARCIAL No 3		ACTA PARCIAL No 4		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	%EJECUTADO ACUMULADO	%PENDIENTE EJECUTADO
		GENERAL	PARTICULAR		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL				
I	EXPLANACIONES																			
1,1	210,1	210		EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	M3	13,07	$ 75.432,00	$ 985.519,00		$ -	13,07	$ 985.519,00		$ -			$ 985.519,00	13,07	100%	0,00%
1,2	220,1	220		TERRAPLEN	M3	4945,72	$ 242.694,00	$ 1.200.296.570,00	4945,72	$ 1.200.296.570,00		$ -		$ -			$ 1.200.296.570,00	4945,72	100%	0,00%
							Subtotal	**$ 1.201.282.089,00**	**Subtotal**	**$ 1.200.296.570,00**	**Subtotal**	**$ 985.519,00**		**$ -**			**$ 1.201.282.089,00**			
II	ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT																			
2,1	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	111,06	$ 79.545,00	$ 8.834.268,00		$ -		$ -			45,00	$ 3.579.525,00	$ 3.579.525,00	45,00	41%	59,48%
2,2	630,1	630		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	4,45	$ 843.902,00	$ 3.755.364,00		$ -		$ -			1,56	$ 1.314.377,00	$ 1.314.377,00	1,56	35%	65,00%
2,3	630,1	630		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	M3	55,80	$ 1.116.669,00	$ 62.310.130,00		$ -		$ -			19,53	$ 21.808.546,00	$ 21.808.546,00	19,53	35%	65,00%
2,4	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	3891,50	$ 9.208,00	$ 35.832.932,00		$ -	972,88	$ 8.958.279,00			1362,03	$ 12.541.526,00	$ 21.499.805,00	2334,91	60%	40,00%
2,5	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	38,75	$ 275.365,00	$ 10.670.394,00		$ -		$ -			13,56	$ 3.734.638,00	$ 3.734.638,00	13,56	35%	65,00%
							Subtotal	**$ 121.403.088,00**	**Subtotal**	**$ -**	**Subtotal**	**$ 8.958.279,00**	**Subtotal**	**$ -**	**Subtotal**	**$ 42.978.612,00**	**$ 51.936.891,00**			
	CONSTRUCCION DE	1		ALCANTARILLA TUBERIA REFORZADA 0,90 M																
3,1	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	44,00	$ 79.545,00	$ 3.499.980,00		$ -		$ -		$ -					0%	100,00%
3,2	630,1	630		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	0,80	$ 843.902,00	$ 675.122,00		$ -		$ -		$ -					0%	100,00%
3,3	630,1	630		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - ALCANTARILLA	M3	7,80	$ 1.116.669,00	$ 8.710.018,00		$ -		$ -		$ -					0%	100,00%
3,4	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	607,85	$ 9.208,00	$ 5.597.037,00		$ -	121,57	$ 1.119.417,00		$ -			$ 1.119.417,00	121,57	20%	80,00%
3,5	661,1	661		TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36" DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	ML	7,00	$ 1.058.424,00	$ 7.408.968,00		$ -		$ -		$ -					0%	100,00%
3,6	610.2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO	M3	17,60	$ 275.365,00	$ 4.847.238,00		$ -		$ -		$ -					0%	100,00%
							Subtotal	**$ 30.738.363,00**	**Subtotal**	**$ -**	**Subtotal**	**$ 1.119.417,00**					**$ 1.119.417,00**			
IV	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO																			
4,1	320,3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1440,00	$ 306.453,00	$ 441.292.320,00	403,20	$ 123.561.850,00	919,80	$ 281.875.469,00			117,00	$ 35.855.001,00	$ 441.292.320,00	1440,00	100%	0,00%
4,2	500,1	500		PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3,8 MPA	M3	1920,00	$ 1.156.079,00	$ 2.219.671.680,00		$ -	900,00	$ 1.040.471.100,00	300,00	$ 346.823.700,00	480,00	$ 554.917.920,00	$ 1.942.212.720,00	1680,00	88%	12,50%
4,3	630,1	630		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI) - CUNETAS	M3	240,00	$ 1.014.238,00	$ 243.417.120,00		$ -	126,00	$ 127.793.988,00	44,00	$ 44.626.472,00	41	$ 41.583.758,00	$ 214.004.218,00	211,00	88%	12,08%
4,4	630,1	630		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI) - BORDILLO (0,15M * 0,45M)	ML	3200,00	$ 78.048,00	$ 249.753.600,00		$ -		$ -							0%	100,00%
4,5	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	49122,50	$ 9.208,00	$ 452.320.004,00	12280,63	$ 113.080.001,00	$ 12.824,37	$ 118.086.799,00	6895,00	$ 63.489.160,00	11300,00	$ 104.050.400,00	$ 398.706.360,00	32000,00	88%	11,85%
							Subtotal	**$ 3.606.454.724,00**	**Subtotal**	**$ 236.641.851,00**	**Subtotal**	**$ 1.568.227.356,00**	**Subtotal**	**$ 454.939.332,00**	**Subtotal**	**$ 736.407.079,00**	**$ 2.996.215.618,00**			
V	SEÑALIZACION																			
5,1	710,1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	UND	21,00	$ 679.615,00	$ 14.271.915,00		$ -		$ -		$ -					0%	100,00%
5,2	700,1	700		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	4800,00	$ 3.284,00	$ 15.763.200,00		$ -		$ -		$ -					0%	100,00%
							Subtotal	**$ 30.035.115,00**	**Subtotal**	**$ -**	**Subtotal**	**$ -**	**Subtotal**	**$ -**					0%	100,00%
																				100,00%
							SUBTOTAL BASICO DE OBRA	**$ 4.989.913.379,00**		**$ 1.436.938.421,00**		**$ 1.579.290.571,00**		**$ 454.939.332,00**		**$ 779.385.691,00**	**$ 4.250.554.015,00**			
							PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 24.704.585,00	**PMA**	$ 24.704.585,00		$ -		$ -			$ 24.704.585,00		100%	0,00%
							PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	$ 43.554.000,00	**PMT**	$ 43.554.000,00		$ -		$ -			$ 43.554.000,00		100%	0,00%
				CARACTERIZACION VIAL	**KM**	**4,63**	**$ 887.480,00**	$ 4.109.032,00	**CARC VIAL**	$ 4.109.032,00		$ -		$ -			$ 4.109.032,00		100%	0,00%
																	$ 72.367.617,00			
							COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 5.062.280.996,00**		**$ 1.509.306.038,00**		**$ 1.579.290.571,00**		**$ 454.939.332,00**		**$ 779.385.691,00**	**$ 4.322.921.632,00**		**85%**	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 5.062.280.996,00**
ANTICIPO 20%	**$ 1.012.456.199,20**
VALOR ACTA PARCIAL No 4	**$ 779.385.691,00**
Amortizacion 20%	**$ 155.877.138,00**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL	**$ 623.508.553,00**

% EJECUCION	**15%**

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MICTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONCORDIA MAGDALENA
SUPERVISOR

CONSORCIO VIAS CONCORDIA
REP LEGAL LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERCONCORDIA
REP LEGAL SANDRA MARCELA MARRIAGA
INTERVENTOR