01-11-23
Estado Clima: Nublado
Personal: Director, Residente, SiSo, Almacenista, Vigilante
Equipos: trompos, cortadora.
Se inicia jornada 7:00 am
el dia de hoy, se trabaja en la construcción de Cunetas ambos lados. y corte de Placas.

Luis Muñoz A
Contratista

Daniel Ospino D
Interventoria

02-11-23
Estado del Clima: Seco
Personal: Director, Residente, SiSo, Almacenista, Vigilante,
Equipos: 2 trompos, Cortadora de concreto.
Se Iniga jornada 7:00 am.
llega fritopado a Obra
llega 70 bolsas de Cemento a Obra.
Se continga con la construcaá de Cunetas ambos lados y corte de Placas.

Luis Muñoz A
Contratista

Daniel Ospino D.
Interventoria

03-11-23
Estado Clima: Seco.
Personal: Residente, SiSo, Almacenista, Vigilante, Regolador.
Equipos: 2 trompos, cortadora de concreto.
Se inicga jornada 7:00 am.
Se continga con la construcaón de Cunetas ambos lados y corte de Placas.

Luis Muñoz A
Contratista

Daniel Ospino D.
Interventoria

Powered by CamScanner

04-11-23
Estado del Clima: Nublado.
Personal: Director, Residente, SiSo, Almacenista, Vigilante, Regulador.
Equipos: 2 trompos, Cortadora.
Se inicia jornada 7:00am.
Se continua con la construcción de Cunetas en ambos lados y sos bajantes.

Luis Mendoza A
Contratista

Daniel Ospino P.
Interventor

05-11-23
Estado del Clima: Lluvias.
Se presentan lluvias en la Madrugada dificultando el inicio de Actividades.

Luis Mendoza A.
Contratista

Daniel Ospino D.
Interventoría

07-11-23
Estado del Clima: Seco!
Personal: Residente, SiSo, Almacenista, Vigilante, Regulador
Equipos: 2 trompos, Cortadora.
Se inicia jornada 7:00am
Se continua con la construcción de Cunetas se prepara terreno para Fundir el dia de mañana.

Luis Mendoza A
Contratista

Daniel Ospino D.
Interventoría

8-11-23
Estado del Clima: Seco.
Maquinas: 2trompos, Cortadora
Personal: Director, Residente, SiSo, Regulador, Vigilante,
Almacenista
De inicia jornada 5:00am.
Se funden 60ml de Pavimento Rigido.
Se continua con la construcción de Cunetas en concreto.
Se continua con el corte de Placas.

Luis Muñoz A
Contratista

Daniel Ospino B.
Interventoria

9-11-23.
Estado Clima: Seco.
Equipos: 2trompos, Cortadora Pujada.
Personal. Director, Residente, SiSo, Regulador, Vigilante.
Almacenista.
Se inicia Fundida 5:00am.
Se Funden 40ml de Pav. Rigido.
Se continua con la Construcción de Cunetas en concreto Rigido y cortes de Placas.

Luis Muñoz A.
Contratista

Daniel Ospino B.
Interventoria

10-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Equipos: 2trompos, Cortadora, Pajarita
Personal: Direcion Reside, SiSo, Regulador, Vigilante, Almacenista
Se inicia Fundida 5:00am.
Se Funden 40ml ole Pav Rigido
Se continua con la construcción de Cunetas en Concreto Rigido y cortes de Placas.

Luis Muñoz A
Contratista

Daniel Ospino B
Interventoria

Norma
Powered by CamScanner

11-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Equipos: 2 Trompos, Cortadora, Pajarita
Personal: Director, Residente, SSo, Regulador, Vigilante, Almacenista.
Se inicia Fundida 5:00am.
Se Funden 50ml de Pav. Rigido.
Se continua con la construccion de Cunetas y corte de Pavimento.

Luis Muñoz A.
Contratista.

Daniel Osorno D.
Interventoria

14-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Equipos: trompos, cortadora, Pajarita
Personal: SSo, topografia, Residente, Reguladores, Almacenista, Vigilante, Director
Se inicia jornada 5:00am.
Se Funden 50ml de Pav. Rigida.
Se continua constr. de Cunetas en concreto.
Se continua corte de Pavimento.
Se atiende visita en territorio, se realiza recorrido de verificacion.

Luis Muñoz A.
Contratista.

Daniel Osorno D.
Interventoria

15-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Equipos: trompo, Cortadora.
Personal: SSo, topografo, Residente, Director, Reguladores, Almacenista, Vigilante.
Se inicia jornada 6:00pm, se continua con la construccion de cunetas y corte de Pav. Rigida

Luis Muñoz A
Contratista

Daniel Osorno D.
Interventoria

Powered by CamScanner

16-11-23.
Estado Clima: Nublado.
Equipos: 2trompos, cortadora, Pajarita.
Personal: Residente, Director, Topografo, Vigilante, S.So, Regolador, Almacenista.
Se inicia jornada 5:00am.
Se Funden 60ml de Pav. Rigido.
Se Continua con la construcción de cunetas de concreto.
Se continua con el corte de Placas.

Luis Hyñoz A.
Contratista

Daniel Osorno D.
Interventoria

17-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Equipos: 2trompos, cortadora, Pajarita.
Personal: Residente, Director, Topografo, Vigilante, S.So, Regolador, Almacenista.
Se inicia jornada 5:00am.
Se Funden 50ml de Pav. Rigido.
Se continua con la construcion de Cunetas de concreto, se continua con el cate de Placas.

Luis Hyñoz A.
Contratista

Daniel Osorno D.
Interventoru

18-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Equipos: 2trompos, Cortadora, Pajarita.
Personal: Residente, Director, topografo, Vigilante, SSa Regoladores, Almacenista.
Se inicia jornada 5:00am.
Se Funden 50 ml de Pav. Rigido.
Se Continua con la construcion de Cunetas.

Luis Hyñoz A.
Contratista.

Daniel Osorno D.
Interventor

Powered by CamScanner

20-11-23.
Estado del Clima: Seco
Equipos: 2 trompos, Cortadora, Pajarita.
Personal: Residente, Directa, Almacenista, topografo, Vigilante, S.So,
Reguladores.
Se inicia jornada 5:00am.
Se funden 50 ml de Pav Rigido.
Se continua con la const. de Cunetas.

Luis Muñoz A.
Contratista.

David Lopez D.
Interventoria

21-11-23
Estado del Clima: Nublado
Equipos: 2 trompos, cortadora, Pajarita.
Personal: Residente, Director, Almacenista, Vigilante, S.So, topografo, Reguladores.
Se inicia jornada 5:00am.
Se funden 50ml de Pav. Rigido, y construccion de Cunetas.

Luis Muñoz A.
Contratista.

David Lopez D.
Interventoria.

22-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Equipos: 2 trompos, cortadora, Pajarita.
Personal: Residente, Directa, Almacenista, Vigilante, S.So, topografo, Reguladores
Se inicia jornada 6:00am.
Se funden 40ml de Pav. Rigido, construccion de Cunetas.

Luis Muñoz A.
Contratista.

David Lopez Dpasigranda
Interventoria

Powered by CamScanner

23-11-23.
Estado Clima: Seco.
Equipos: 2trompos, cortadora.
Se continua con la Fundida de Pavimento Rigido.
y construccion de Cunetas.
Personal: Director, Residente, Ayudante, SISO, topografia,
Regulador, Almacenista

Luis Muñoz A
Contratista

Daniel Osorno D.
Interventoria

24-11-23.
Estado del Clima: Seco.
Equipos: 2trompos, pajuinta, cortadora.
Se continua a partir de la 5:00am
Fundida de 50ml de Pav. Rigido.
Construccion de ~~Bpro~~ Cunetas en concreto.
Corte de placas de concreto.

Luis Muñoz A.
Contratista.

Daniel Osorno D.
Interventoria

25-11-23.
Estado del Clima: Nublado.
Equipos: 2 trompos, Cortadora.
Personal: Director, Residente, topografo, Almacenista,
SISO, Vigilante.
Se continua congt. de cunetas en concreto.
Se continua con el corte de Placas.

Luis Muñoz A.
Contratista.

Daniel Osorno D.
Interventoria

Powered by CamScanner

27-11-23.
Estado del Clima: Lluvias Madrugado.
No se lograron realizar actividades por lluvia.

Luis Muñoz A.
Contratista.

Daniel Ospina D.
Interventoría.

28-11-23.
Estado Clima: Nublado.
Equipos: Trompos, Cortadora
Personal: Director, Residente, topografo, Almacenista, S.S.O, Vigilante.
Se continua con la const. de Cunetas en concreto.
Se inicia Fundida de 50ml de Pavimento Rigido
Se continua con el corte de Placas en concreto Rigido.

Luis Muñoz A.
Contratista.

Daniel Ospina D.
Interventoría

29-11-23
Estado del Clima: Seco.
Equipos: Trompos, Cortadora, Pajarita, Volqueta.
Personal: Director, Residente, topografo, Almacenista, S.S.O, Vigilante.
Se inicia excavacion construccion de box.
Se continua Fundida de 50ml de Pav. Rigido.
Se continua con el corte de Placas en concreto Rigido.

Luis Muñoz A.
Contratista.

Daniel Ospina D.
Interventoría

30-11-23.
Estado Clima: Seco.
Se continua construccion Cuneta, 50ml de Pav. Rigido, corte de Placas de Concreto rigido.

Luis Muñoz A.
Contratista.

Daniel Ospina D.
Interventoría

Powered by CamScanner