# ACTA DE INICIO
## CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MCM-CMA-002-2023

Entre los suscritos a saber, el Alcalde **ELISEO JOSE BARRAZA BARRIOS**, representante legal y ordenador del gasto, periodo 2020-2023 del Municipio de Concordia, Departamento del Magdalena, en adelante, **LA "ENTIDAD"**, por una parte; **GRUPO TDA LTDA** identificado con el Nit. No. 900.136.753-7, representado por **STALIN GALVIS GARCIA** identificado con la CC No. 15.174.303 expedida en Valledupar, en adelante **EL "INTERVENTOR",** nos hemos reunido para suscribir la presente acta que da inicio formal al contrato de las especificaciones que se detallan más adelante. Se deja constancia que se encuentra presente la **Dra. RITA ALVAREZ DE LA HOZ** en calidad de Secretaria de Planeación Municipal y Supervisor por el Municipio del contrato de interventoría pública MCM-CMA-002-2023, quien para efectos del presente documento se denominará **LA SECRETARIA.** El acta inicial corresponde al contrato:

| | |
|---|---|
| No. del contrato: | MCM-CMA-002-2023 |
| Tipo de contrato: | interventoría |
| Contratante: | Municipio de Concordia (Magdalena) |
| Identificación | Nit. No. 900.136.753-7 |
| Contratista Interventor: | GRUPO TDA LTDA |
| R/ Legal | Stalin Galvis García |
| Objeto del contrato: | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. |
| Valor: | SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($671.838.375,00) Iva incluido, equivalentes a 579,17 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2023. |
| Plazo: | Siete (7) meses. |
| Datos básicos del contrato sobre el que se ejerce la interventoría | No. MCM-LP-002-2023<br>Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA – BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA<br>Contratista: UNION TEMPORAL CONCORDIA JH<br>Representante legal del contratista: Alejandro Mejía Bermont<br>Valor: $9.765.000.033,00<br>Plazo: 7 meses<br>Fecha de inicio: 29 de junio de 2023 |
| Supervisor: | Secretario de Planeación |
| Disponibilidad presupuestal | Número: 2023.ALC.01.000115<br>Fecha: Marzo 24 de 2023<br>Valor: $ 671.844.375,00 |
| Registro Presupuestal | Número: 2023.ALC.03.000314<br>Fecha: Junio 16 de 2023<br>Valor: $671.838.375,00 |

#AbriendoCampoAl Desarrollo

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Garantía única de cumplimiento</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO<br>No. 430 47 994000061075</th></tr>
<tr><th>Nombre de amparo</th><th>Vigencia desde</th><th>Vigencia hasta</th><th>Suma asegurada</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>16/06/2023</td><td>16/05/2024</td><td>$67.183.837,50</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>16/06/2023</td><td>16/05/2024</td><td>$335.919.187,50</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>16/06/2023</td><td>16/01/2027</td><td>$134.367.675,00</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio.</td><td>16/01/2024</td><td>16/01/2029</td><td>$134.367.675,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio</td><td>Julio 18 de 2023</td></tr>
</table>

Para mayor constancia, se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, a los dieciocho (18) días del mes de Julio del año dos mil veintitrés (2023).

CONTRATANTE

**ELISEO JOSE BARRAZA BARRIOS**
Alcalde
Municipio de Concordia Magdalena

CONTRATISTA INTERVENTOR

**GRUPO TDA LTDA**
Nit. No. 900.136.753-7
R/L. **STALIN GALVIS GARCIA**
C. C. No. 15.174.303 expedida en Valledupar

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

**RITA ALVAREZ DE LA HOZ**
Secretaria de Planeación
Municipio de Concordia