ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MCM-LP-002-2023

Entre los suscritos a saber, el Alcalde **ELISEO JOSE BARRAZA BARRIOS**, representante legal y ordenador del gasto, periodo 2020-2023 del Municipio de Concordia, Departamento del Magdalena, en adelante, **LA "ENTIDAD"**, por una parte; **UNION TEMPORAL CONCORDIA JH** proponente plural identificado con el Nit No. 901719615-5, representado legalmente por **ALEJANDRO MEJIA BERMONT** de CC No. 75.092.957 expedida en Manizales, en adelante **EL "CONTRATISTA",** y GRUPO TDA LTDA identificado con Nit. No. 900.136.753-7, representado legalmente por **STALIN GALVIS GARCIA** de CC No 15.174.303 expedida en Valledupar en adelante **EL "INTERVENTOR",** nos hemos reunido para suscribir la presente acta que da inicio formal al contrato de las especificaciones que se detallan más adelante. Se deja constancia que se encuentra presente la **Dra. RITA ALVAREZ DE LA HOZ** en calidad de **Secretaria de Planeación** Municipal y Supervisor por el Municipio del contrato de obra pública MCM-LP-002-2023, quien para efectos del presente documento se denominará **LA SECRETARIA.** El acta inicial corresponde al contrato:


No. del contrato:	MCM-LP-002-2023
Tipo de contrato:	Licitación Pública de obra
Contratante:	Municipio de Concordia (Magdalena)
Identificación	Nit. No. 819.003.225-5
Contratista:	UNION TEMPORAL CONCORDIA JH
R/ Legal	Alejandro Mejía Bermont
Objeto del contrato:	EL CONTRATISTA, se obliga para con EL MUNICIPIO al "MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA-BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA"
Valor:	NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES PESOS M/L ($9.765.000.033,00), equivalentes a 8.418,103 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2.023)
Plazo:	Siete (7) meses
Interventoría:	GRUPO TDA LTDA
R/ legal	Stalin Galvis García
Supervisor:	Secretario de Planeación
Disponibilidad presupuestal	Número: 2023.ALC.01.000100 Fecha: Marzo 07 del 2023 Valor: $10.112.886.452,00
Registro Presupuestal	Número: 2023.ALC.01.000302 Fecha: Junio 05 del 2023 Valor: $9.765.000.033,00
Garantía única de cumplimiento	**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4000783**

#AbriendoCampoAlDesarrollo

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Nombre de amparo</th><th>Vigencia desde</th><th>Vigencia hasta</th><th>Suma asegurada</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>05/06/2023</td><td>10/05/2024</td><td>$ 976.500.004</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>05/06/2023</td><td>05/06/2028</td><td>$ 1.953.000.007</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>05/06/2023</td><td>10/01/2027</td><td>$976.500.004</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras</td><td colspan="2">Cinco (5) años, cero (0) meses, cero (0) días</td><td>$1.953.000.007</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Garantía Responsabilidad civil extracontractual</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL No. 4000243</th></tr>
<tr><th>Nombre de amparo</th><th>Vigencia desde</th><th>Vigencia hasta</th><th>Suma asegurada</th></tr>
<tr><td>Predios, labores u operaciones patronal
Contratistas y Subcontratistas
Vehículos propios
Vehículos No propios
Extrapatrimoniales
Lucro Cesante
Daño emergente
Cruzada
Gastos médicos</td><td>05/06/2023</td><td>10/01/2024</td><td>$580.000.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio</td><td>Julio 18 de 2023</td></tr>
</table>


Para mayor constancia, se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

CONTRATANTE




ELISEO JOSE BARRAZA BARRIOS
Alcalde
Municipio de Concordia Magdalena

CONTRATISTA




UNION TEMPORAL CONCORDIA JH
Nit. No. 901719615-5
R/L. Alejandro Mejía Bermont
C. C. No. 75.092.957 de Manizales

INTERVENTOR CONTRATO



GRUPO TDA LTDA
Nit. No. 900.136.753-7
R/ L. Stalin Galvis García
C. C. No. 15.174.303 de Valledupar

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



RITA ALVAREZ DE LA HOZ
Secretaria de Planeación
Municipio de Concordia