ACTA PARCIAL DE OBRA No 4

CONTRATISTA	CONSORCIO VIA BALSAMO 2023
INTERVENTORIA	GRUPO TDA LTDA

PERIODO DEL ACTA	22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 22 DE ENERO DE 2024

No contrato:	LP 002-2023
Plazo inicial	7 MESES
Fecha de terminacion	16 de Abril de 2024

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA CONCORDIA-BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

									CONTRATADO INICIAL				ADICIONALES									
1,1	210,1	210		EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMO PARA LA VIA	M3	506,36	$	76.031,00	$ 38.499.057,00			MAYOR	0,00	$ -	506,36	$ 38.499.057,00	0,00	$ -	506,36	$ 38.499.057,00	506,36	$ 38.499.057,00
1,2	220,1	220		TERRAPLEN	M3	9511,29	$	257.199,00	$ 2.446.294.277,00			MAYOR	3427,00	############	12938,29	$ 3.327.715.250,00	9511,29	$ 2.446.294.277,00	3427,00	$ 881.420.973,00	3427,00	$ 881.420.973,00
II	ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVERT								Subtotal													
2,1	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	419,25	$	80.176,00	$ 33.613.788,00	$ -			-279,15	-$22.380.776,00	140,10	$ 11.233.012,00	0,00	$ -	140,10	$ 11.233.012,00	0,00	$ -
2,2	630,1	630		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	17,02	$	850.597,00	$ 14.477.161,00	$ -		MAYOR	-8,76	-$ 7.451.230,00	8,26	$ 7.025.931,00	0,00	$ -	8,26	$ 7.025.931,00	0,00	$ -
2,3	630,1	630		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - BOX	M3	155,82	$	1.125.528,00	$ 175.379.773,00	$ -		MENOR	-93,62	############	62,20	$ 70.007.842,00	0,00	$ -	62,20	$ 70.007.842,00	0,00	$ -
2,4	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	16440,99	$	9.282,00	$ 152.605.269,00	$ -		MAYOR	-10991,31	############	5449,68	$ 50.583.930,00	0,00	$ -	5449,68	$ 50.583.930,00	0,00	$ -
2,5	610,2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECIBO	M3	101,20	$	292.129,00	$ 29.561.055,00	$ -		IGUAL	-66,20	-$19.336.540,00	35,00	$ 10.154.515,00	0,00	$ -	35,00	$ 10.154.515,00	0,00	$ -
CONSTRUCCION	I	ALCANTARILLA TUBERIA REFORZADA 0,90 M							Subtotal													
3,1	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	176,00	$	80.176,00	$ 14.110.976,00	$ -			-176,00	-$14.110.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,2	630,1	630		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA - SOLADOS	M3	3,20	$	850.597,00	$ 2.721.910,00	$ -		MENOR	-3,20	-$ 2.721.910,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3	630,1	630		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA - ALCANTARILLA	M3	31,20	$	1.125.528,00	$ 35.116.474,00	$ -		MENOR	-31,20	-$35.116.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,4	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	2431,38	$	9.282,00	$ 22.568.069,00	$ -		MENOR	-2431,38	-$22.568.069,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,5	661,1	661		TUBERIA CONCRETO REFORZADO DE 36" DE DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE ATRAQUE)	ML	28,00	$	1.089.348,00	$ 30.501.744,00	$ -		MENOR	-28,00	-$30.501.744,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,6	610,2	610		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECIBO	M3	35,00	$	292.129,00	$ 10.154.515,00	$ -		MENOR	-35,00	-$10.154.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
IV	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO								Subtotal													
4,1	320,3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3503,96	$	321.465,00	$ 1.126.400.501,00	$ -		MAYOR	952,00	############	4455,96	$ 1.432.433.680,00	2650,00	$ 851.882.250,00	1805,96	$ 580.551.430,00	902,98	290.275.715,00
4,2	500,1	500		PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CONCRETO MODULO DE ROTURA 3,6 MPA	M3	3587,67	$	1.165.249,00	$ 4.180.528.660,00	$ -		MENOR	-400,00	############	3187,67	$ 3.714.429.280,00	2538,00	$ 2.957.401.962,00	649,67	757.027.318,00	324,84	378.513.659,00
4,3	630,1	630		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	M3	636,20	$	1.036.122,00	$ 659.190.816,00	$ -		MAYOR	-2,00	-$ 2.075.066,00	634,20	$ 657.105.750,00	452,67	$ 469.021.346,00	181,53	188.084.404,00	90,76	94.042.202,00
4,4	640,1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	73521,62	$	9.282,00	$ 682.427.677,00	$ -		MAYOR	0,00	-$ 9,00	73521,62	$ 682.427.668,00	51232,08	$ 475.536.176,00	22289,54	206.891.492,00	11144,77	103.445.746,00
V	SEÑALIZACION								Subtotal													
5,1	710,1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM (INCLUYE POSTE)	UND	46,00	$	630.196,00	$ 28.989.016,00	$ -		IGUAL	0,00	$ -	46,00	$ 28.989.016,00	0,00	$ -	46,00	$ 28.989.016,00	0,00	$ -
									SUBTOTAL BASICO DE OBRA	$ 9.662.930.958,00	$ -			############		$ 10.030.604.938,00		$ 7.200.136.011,00		$ 2.830.468.927,00		$ 1.796.197.356,00
									PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 23.713.602,00					0%	$ 23.713.602,00		$ -		$ 23.713.602,00		$ -
									PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	$ 48.295.000,00					0%	$ 48.295.000,00		$ -		$ 48.295.000,00		$ -
									CARACTERIZACION VIAL	$ 31.764.473,00					0%	$ 31.960.473,00		$ -		$ 31.960.473,00		$ -
									COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 9.765.000.033,00	$ -			############		$ 10.112.674.013,00		$ 7.200.136.011,00		$ 2.912.538.002,00		$ 1.796.197.356,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	11.561.872.369,00
ANTICIPO (30%)	$	3.468.561.710,00
VALOR AMORTIZADO HASTA EL ACTA A	$	1.440.027.362,00
VALOR PRESENTE ACTA	$	1.796.197.356,00
R A PAGAR EN EL PRESENTE ACTA PAR	$	1.796.197.356,00

VALOR EN LETRA: MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONCORDIA MAGDALENA
SUPERVISOR

CONSORCIO VIA BALSAMO 2023
MARTHA FRANCO
CONTRATISTA

GRUPO TDA LTDA
STALIN GALVIS
INTERVENTOR