# ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA PÚBLICA | **CONTRATO No.** | 007 de 2022. | **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | (08) OCHO MESES + (04) CUATRO |
| **CONTRATISTA :** | CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22 | **FECHA DE INICIO:** | 19 de Mayo de 2022 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** | 29 de Septiembre de 2022 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO | **FECHA DE REINICIO No. 01:** | 12 de Diciembre de 2022 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02** | 15 de diciembre de 2022 |
| **SUPERVISOR:** | CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S | **FECHA DE REINICIO No. 02:** | 06 de febrero de 2023 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03** | 23 de Mayo de 2023 |
| **PERIODO DE COBRO:** | Del 01 de Abril al 23 de Mayo de 2023 y del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2023. | **FECHA DE REINICIO No. 03:** | 01 de Septiembre de 2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de Diciembre de 2023 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS | | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL |
| **I.** | **PATINODROMO Y GRADERÍAS** | | | | **$ 3 728 067 726.08** | | | **$ 3 860 165 251.75** | | **$ 1 108 746 415.44** | | **$ 946 359 703.93** | | **$ 2 055 106 119.37** |
| **1.** | **PRELIMINARES** | | | | **$ 94 463 513.42** | | | **$ 94 798 313.49** | | **$ 94 798 313.49** | | **$ -** | | **$ 94 798 313.49** |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES** | | | | **$ 94 463 513.42** | | | **$ 94 798 313.49** | | **$ 94 798 313.49** | | **$ -** | | **$ 94 798 313.49** |
| 1.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO. SE UTILIZARÁ EQUIPO DE PRECISIÓN, PERSONAL EXPERTO, INCLUYE DEMARCACIÓN CON PINTURA, LÍNEA DE TRAZADO, CORTE DE PISO, LIBRETAS, PLANOS Y REFERENCIAS. | M2 | 39 131.53 | $ 2 414.00 | $ 94 463 513.42 | 39 270.22 | $ 2 414.00 | $ 94 798 313.49 | 39 270.22 | $ 94 798 313.49 | 0.00 | $ - | 39 270.22 | $ 94 798 313.49 |
| **2.** | **PISTA DE PATINAJE - PISTA DE VELOCIDAD, PISTA DE RUTA Y ZONA TECNICA** | | | | **$ 1 738 861 585.42** | | | **$ 1 828 717 379.66** | | **$ 465 222 151.69** | | **$ 561 339 408.58** | | **$ 1 026 561 560.27** |
| **2.1** | **PISTA DE VELOCIDAD 200m** | | | | **$ 619 305 769.14** | | | **$ 664 903 759.18** | | **$ 75 615 713.64** | | **$ 323 928 332.92** | | **$ 399 544 046.56** |
| 2.1.1 | CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS. | M2 | 3 190.74 | $ 963.00 | $ 3 072 682.62 | 3 147.78 | $ 963.00 | $ 3 031 311.56 | 3 147.78 | $ 3 031 311.56 | 0.00 | $ - | 3 147.78 | $ 3 031 311.56 |
| 2.1.2 | NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= 0.30m. | M3 | 638.15 | $ 15 224.00 | $ 9 715 195.60 | 944.33 | $ 15 224.00 | $ 14 376 538.08 | 944.33 | $ 14 376 538.08 | 0.00 | $ - | 944.33 | $ 14 376 538.08 |
| 2.1.3 | CONFORMACIÓN EN AFIRMADO | M3 | 319.08 | $ 101 762.00 | $ 32 470 218.96 | 936.43 | $ 101 762.00 | $ 95 292 824.80 | 572.00 | $ 58 207 864.00 | 364.43 | $ 37 084 960.80 | 936.43 | $ 95 292 824.80 |
| 2.1.4 | SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km). | M3 | 797.69 | $ 101 394.00 | $ 80 880 979.86 | 786.94 | $ 101 394.00 | $ 79 791 486.12 | | $ - | 786.94 | $ 79 791 486.12 | 786.94 | $ 79 791 486.12 |
| 2.1.5 | BASE GRANULAR, CBR >80% (Dist de acarreo hasta 30 Km). | M3 | 319.08 | $ 128 194.00 | $ 40 904 141.52 | 314.78 | $ 128 194.00 | $ 40 352 643.24 | | $ - | 314.78 | $ 40 352 643.24 | 314.78 | $ 40 352 643.24 |
| 2.1.6 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. | M2 | 3 190.74 | $ 6 963.00 | $ 22 217 122.62 | 3 147.78 | $ 6 963.00 | $ 21 917 987.96 | | $ - | 3 147.78 | $ 21 917 987.96 | 3 147.78 | $ 21 917 987.96 |
| 2.1.7 | CONCRETO ASFALTICO E=0.05m, INCLUYE ACARREO 10KM Y COMPACTACION. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. | M2 | 3 190.74 | $ 43 709.00 | $ 139 464 054.66 | 3 147.78 | $ 43 709.00 | $ 137 586 289.79 | | $ - | 3 147.78 | $ 137 586 289.79 | 3 147.78 | $ 137 586 289.79 |
| 2.1.8 | BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm. | ML | 414.22 | $ 72 356.00 | $ 29 971 302.32 | 213.58 | $ 72 356.00 | $ 15 453 499.57 | | $ - | 99.44 | $ 7 194 965.01 | 99.44 | $ 7 194 965.01 |
| 2.1.9 | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES. | M2 | 3 190.74 | $ 6 254.00 | $ 19 954 887.96 | 3 147.78 | $ 6 254.00 | $ 19 686 212.37 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 2.1.10 | SISTEMA HERCULAN (EQUIVALENTES Y/O SIMILARES) MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y ACABADO FINAL. INCLUYE DEMARCAIONES EN SISTEMA POLIURETANO - PINTURA DE DOBLE COMPONENTE. | M2 | 3 190.74 | $ 75 423.00 | $ 240 655 183.02 | 3 147.78 | $ 75 423.00 | $ 237 414 965.69 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| **2.2** | **PISTAS DE PATINAJE - PISTA DE RUTA 400m** | | | | **$ 1 119 555 816.28** | | | **$ 1 163 813 620.48** | | **$ 389 606 438.05** | | **$ 237 411 075.66** | | **$ 627 017 513.71** |
| 2.2.1 | CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS. | M2 | 2 665.31 | $ 963.00 | $ 2 566 693.53 | 2 532.20 | $ 963.00 | $ 2 438 504.27 | 2 532.20 | $ 2 438 504.27 | 0.00 | $ - | 2 532.20 | $ 2 438 504.27 |
| 2.2.2 | NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= 0.30m. | M3 | 533.07 | $ 15 224.00 | $ 8 115 457.68 | 759.66 | $ 15 224.00 | $ 11 565 043.29 | 759.66 | $ 11 565 043.29 | 0.00 | $ - | 759.66 | $ 11 565 043.29 |
| 2.2.3 | CONFORMACIÓN EN AFIRMADO | M3 | 266.54 | $ 101 762.00 | $ 27 123 643.48 | 455.80 | $ 101 762.00 | $ 46 382 630.12 | 455.80 | $ 46 382 630.12 | 0.00 | $ - | 455.80 | $ 46 382 630.12 |
| 2.2.4 | SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km). | M3 | 666.33 | $ 101 394.00 | $ 67 561 864.02 | 633.05 | $ 101 394.00 | $ 64 187 357.63 | 633.05 | $ 64 187 357.63 | 0.00 | $ - | 633.05 | $ 64 187 357.63 |
| 2.2.5 | BASE GRANULAR, CBR >80% (Dist de acarreo hasta 30 Km). | M3 | 266.54 | $ 128 194.00 | $ 34 168 828.76 | 253.22 | $ 128 194.00 | $ 32 461 226.99 | | $ - | 253.22 | $ 32 461 226.99 | 253.22 | $ 32 461 226.99 |
| 2.2.6 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. | M2 | 2 665.31 | $ 6 963.00 | $ 18 558 553.53 | 2 532.20 | $ 6 963.00 | $ 17 631 677.27 | | $ - | 2 532.20 | $ 17 631 677.27 | 2 532.20 | $ 17 631 677.27 |
| 2.2.7 | CONCRETO ASFALTICO E=0.05m, INCLUYE ACARREO 10KM Y COMPACTACION. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. | M2 | 2 665.31 | $ 43 709.00 | $ 116 498 034.79 | 2 532.20 | $ 43 709.00 | $ 110 679 733.11 | | $ - | 2 532.20 | $ 110 679 733.11 | 2 532.20 | $ 110 679 733.11 |
| 2.2.8 | BORDILLO DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI, DE MEDIDAS 0.15x0.75m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | 629.87 | $ 72 356.00 | $ 45 574 873.72 | 383.74 | $ 72 356.00 | $ 27 765 638.19 | 383.74 | $ 27 765 638.19 | 0.00 | $ - | 383.74 | $ 27 765 638.19 |
| 2.2.9 | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y RETIRO DE ZONAS CON VOLÚMENES IRREGULARES. | M3 | 2 665.31 | $ 6 254.00 | $ 16 668 848.74 | 2 532.20 | $ 6 254.00 | $ 15 836 350.66 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 2.2.10 | SISTEMA HERCULAN (EQUIVALENTES Y/O SIMILARES) MF MULTIFUNCIONAL EN POLIURETANO A CINCO MANOS, PARA EMPORADO, NIVELACIÓN DE ESPESORES MENORES Y ACABADO FINAL. INCLUYE DEMARCAIONES EN SISTEMA POLIURETANO - PINTURA DE DOBLE COMPONENTE. | M2 | 2 665.31 | $ 75 423.00 | $ 201 025 676.13 | 2 532.20 | $ 75 423.00 | $ 190 985 781.20 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 2.2.11 | MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. | M3 | 106.70 | $ 988 377.00 | $ 105 459 825.90 | 102.32 | $ 988 377.00 | $ 101 134 759.94 | 102.32 | $ 101 134 759.94 | 0.00 | $ - | 102.32 | $ 101 134 759.94 |
| 2.2.12 | ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN. | KG | 12 804.00 | $ 7 723.00 | $ 98 885 292.00 | 6 918.76 | $ 7 723.00 | $ 53 433 617.46 | 6 918.76 | $ 53 433 617.46 | 0.00 | $ - | 6 918.76 | $ 53 433 617.46 |
| 2.2.13 | CERRAMIENTO EXTERIOR CONSTRUIDO EN TUBO CIRCULAR DE 2" C/1.5m - H=2.0m, CON TABLAS PROTECTORAS EN POLIPROPILENO - PARTE INFERIOR. Y PARTE SUPERIOR EN LAMINA DE POLICARBONATO. | ML | 388.00 | $ 529 888.00 | $ 205 596 544.00 | 622.72 | $ 529 888.00 | $ 329 973 974.91 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 2.2.14 | CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZDO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS. | ML | 720.00 | $ 238 544.00 | $ 171 751 680.00 | 667.96 | $ 238 544.00 | $ 159 337 325.44 | 346.68 | $ 82 698 887.15 | 321.28 | $ 76 638 438.29 | 667.96 | $ 159 337 325.44 |
| **3.** | **GRADERÍAS PISTAS DE PATINAJE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | **$ 1 894 742 627.24** | | | **$ 1 936 649 558.60** | | **$ 548 725 950.26** | | **$ 385 020 295.35** | | **$ 933 746 245.61** |
| **3.1** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ 50 205 313.31** | | | **$ 219 037 091.73** | | **$ 121 491 822.96** | | **$ 42 374 246.22** | | **$ 163 866 069.18** |
| 3.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 406.72 | $ 33 653.00 | $ 13 687 348.16 | 3 217.39 | $ 33 653.00 | $ 108 274 930.83 | 3 116.19 | $ 104 869 247.23 | 0.00 | $ - | 3 116.19 | $ 104 869 247.23 |
| 3.1.2 | RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL DE SUB-BASE SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 182.38 | $ 101 167.00 | $ 18 450 837.46 | 201.95 | $ 101 167.00 | $ 20 431 161.25 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 3.1.3 | RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 190.03 | $ 17 345.00 | $ 3 296 070.35 | 4 914.02 | $ 17 345.00 | $ 85 233 710.99 | 958.35 | $ 16 622 575.73 | 2 157.84 | $ 37 427 739.82 | 3 116.19 | $ 54 050 315.55 |
| 3.1.4 | NIVELACION DE TERRENO, INCLUYE CORTE MANUAL. | M3 | 136.78 | $ 33 653.00 | $ 4 603 057.34 | 151.47 | $ 33 653.00 | $ 5 097 288.66 | | $ - | 146.99 | $ 4 946 506.40 | 146.99 | $ 4 946 506.40 |
| 3.1.5 | CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3), MEDIDO EN SITIO. | M3 | 406.72 | $ 25 000.00 | $ 10 168 000.00 | - | $ 25 000.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| **3.2** | **CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO** | | | | **$ 827 911 526.58** | | | **$ 773 282 414.59** | | **$ 427 234 127.30** | | **$ 76 187 331.89** | | **$ 503 421 459.19** |
| 3.2.1 | CONCRETO PARA SOLADOS E=5.0cmts, f'c=2.500 PSI. | M3 | 15.58 | $ 544 708.00 | $ 8 486 550.64 | 33.81 | $ 544 708.00 | $ 18 416 638.55 | 20.37 | $ 11 094 673.61 | 0.00 | $ - | 20.37 | $ 11 094 673.61 |
| 3.2.2 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. | M3 | 43.10 | $ 806 301.00 | $ 34 751 573.10 | 48.71 | $ 806 301.00 | $ 39 274 115.41 | 47.80 | $ 38 541 187.80 | 0.91 | $ 732 927.61 | 48.71 | $ 39 274 115.41 |
| 3.2.3 | ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. | M3 | 73.71 | $ 722 301.00 | $ 53 240 806.71 | 100.45 | $ 722 301.00 | $ 72 558 024.65 | 100.45 | $ 72 558 024.65 | 0.00 | $ - | 100.45 | $ 72 558 024.65 |
| 3.2.4 | PEDESTAL EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. | M3 | 16.23 | $ 808 361.63 | $ 13 119 709.25 | 13.84 | $ 808 361.63 | $ 11 190 958.41 | 13.84 | $ 11 190 958.41 | 0.00 | $ - | 13.84 | $ 11 190 958.41 |
| 3.2.5 | MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. | M3 | 16.00 | $ 988 377.00 | $ 15 814 032.00 | 2.80 | $ 988 377.00 | $ 2 767 455.60 | | $ - | 2.26 | $ 2 236 968.95 | 2.26 | $ 2 236 968.95 |
| 3.2.6 | GRADERIAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI - DE ESPESOR - E=0.12m. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. FUNDIR EN UNA SOLA ETAPA. | M3 | 86.40 | $ 979 945.00 | $ 84 667 248.00 | 45.63 | $ 979 945.00 | $ 44 717 046.23 | | $ - | 42.83 | $ 41 974 493.76 | 42.83 | $ 41 974 493.76 |
| 3.2.7 | ESCALERAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA. | M3 | 22.88 | $ 1 041 154.00 | $ 23 821 603.52 | 5.85 | $ 1 041 154.00 | $ 6 094 915.52 | | $ - | 2.08 | $ 2 165 600.32 | 2.08 | $ 2 165 600.32 |
| 3.2.8 | COLUMNAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA. | M3 | 36.09 | $ 1 043 900.00 | $ 37 674 351.00 | 21.70 | $ 1 043 900.00 | $ 22 652 630.00 | 21.70 | $ 22 652 630.00 | 0.00 | $ - | 21.70 | $ 22 652 630.00 |

# ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

**TIPO DE CONTRATO**: OBRA PÚBLICA
**CONTRATISTA :** CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
**SUPERVISOR:** CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S
**PERIODO DE COBRO:** Del 01 de Abril al 23 de Mayo de 2023 y del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2023.

**CONTRATO No.** 007 de 2022.
**FECHA DE INICIO:** 19 de Mayo de 2022
**FECHA DE REINICIO No. 01:** 12 de Diciembre de 2022
**FECHA DE REINICIO No. 02:** 06 de febrero de 2023
**FECHA DE REINICIO No. 03:** 01 de Septiembre de 2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** (08) OCHO MESES + (04) CUATRO
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 29 de Septiembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02** 15 de diciembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03** 23 de Mayo de 2023
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de Diciembre de 2023

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS | | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL |
| 3.2.9 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA. | M3 | 89.44 | $ 1 003 683.00 | $ 89 769 407.52 | 54.80 | $ 1 003 683.00 | $ 55 003 885.95 | 18.89 | $ 18 962 623.07 | 18.89 | $ 18 962 623.07 | 37.79 | $ 37 925 246.13 |
| 3.2.10 | PLACAS AEREAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA. | M2 | 228.80 | $ 171 372.00 | $ 39 209 913.60 | 167.20 | $ 171 372.00 | $ 28 652 712.91 | 59.02 | $ 10 114 718.18 | 59.02 | $ 10 114 718.18 | 118.04 | $ 20 229 436.37 |
| 3.2.11 | TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO f'c=3.500PSI - IMPERMEABILIZADO. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA. | M3 | 32.48 | $ 999 183.00 | $ 32 453 463.84 | 38.12 | $ 999 183.00 | $ 38 088 855.96 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 3.2.12 | MESON EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000 PSI ANCHO = 0.58m, E=0.07m. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO. | ML | 33.70 | $ 112 658.00 | $ 3 796 574.60 | 34.80 | $ 112 658.00 | $ 3 920 498.40 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 3.2.13 | BANCA EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000PSI ANCHO = 1.80m, E=0.07m. PARA LOS CAMERINOS. SEGÚN DISEÑO. | ML | 12.00 | $ 175 156.00 | $ 2 101 872.00 | 8.90 | $ 175 156.00 | $ 1 558 888.40 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 3.2.14 | ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN. | KG | 50 369.60 | $ 7 723.00 | $ 389 004 420.80 | 55 468.83 | $ 7 723.00 | $ 428 385 788.60 | 31 350.42 | $ 242 119 311.58 | 0.00 | $ - | 31 350.42 | $ 242 119 311.58 |
| **3.3** | **ESTRUCTURAS METÁLICAS, RECUBRIMIENTOS LATERALES Y CUBIERTAS** | | | | **$ 308 576 955.27** | | | **$ 387 566 011.34** | | **$ -** | | **$ 261 809 087.74** | | **$ 261 809 087.74** |
| 3.3.1 | ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50cm, CONECTORES Y ACABADO FINA. | KG | 14 208.01 | $ 18 527.00 | $ 263 231 801.27 | 18 471.96 | $ 18 527.00 | $ 342 230 055.14 | | $ - | 14 131.22 | $ 261 809 087.74 | 14 131.22 | $ 261 809 087.74 |
| 3.3.2 | CUBIERTAS EN LÁMINA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO. | M2 | 493.00 | $ 91 978.00 | $ 45 345 154.00 | 492.90 | $ 91 978.00 | $ 45 335 956.20 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| **3.4** | **PISOS DE CONCRETO Y ACABADOS** | | | | **$ 52 115 808.60** | | | **$ 11 967 149.32** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 3.4.1 | PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI ESMALTADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm. | M2 | 428.50 | $ 67 701.00 | $ 29 009 878.50 | - | $ 67 701.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.4.2 | JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON PROFUNDIDAD DE 1.0cm + SELLADO CON JUNTA ELASTICA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, CORDON DE ESPUMA SOBRE FONDO DE JUNTA Ø10mm. | ML | 176.00 | $ 19 110.00 | $ 3 363 360.00 | 176.00 | $ 19 110.00 | $ 3 363 360.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.4.3 | MEDIACAÑA DE 10cm EN GRANITO FUNDIDO No 1 BLANCO, PARA PISOS DE TIENDAS, INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO, DILATACIÓN VERTICAL EN BRONCE CADA 1.50m, DILATACIÓN HORIZONTAL EN BRONCE SOBRE PISO Y DILATACIÓN HORIZONTAL EN PVC SOBRE MURO | ML | 460.35 | $ 42 886.00 | $ 19 742 570.10 | 200.62 | $ 42 886.00 | $ 8 603 789.32 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **3.5** | **MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL** | | | | **$ 88 412 095.12** | | | **$ 52 729 755.66** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 3.5.1 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT E=20cm, f'u=10.0MPa. BLOQUE DE 0.20x0.19x0.39m, COLOR GRIS CLARO ABUZARDADO EXTERIOR - LISO INTERIOR. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, JUNTA RANURADA EN MORTERO 1:4. | M2 | 385.44 | $ 91 602.00 | $ 35 307 074.88 | - | $ 91 602.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.5.2 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO E=15cm, f'u=10.0MPa. BLOQUE DE 0.15x0.19x0.39m, COLOR GRIS CLARO LISO. INCLUYE PIEZAS PARA CONFORMAR JUNTA VERTICAL PERDIDA, JUNTA RANURADA EN MORTERO 1:4 DEL MISMO COLOR DEL BLOQUE. | M2 | 372.00 | $ 67 116.00 | $ 24 967 152.00 | 488.47 | $ 67 116.00 | $ 32 784 427.70 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.5.3 | DOVELAS CON GROUTING DE f'c=3.000 PSI FLUIDO CON AGREGADO DE 1/2" PARA RELLENO EN ZONA DE MAMPOSTERIA. | M3 | 19.26 | $ 687 133.00 | $ 13 247 924.24 | 12.66 | $ 687 133.00 | $ 8 702 347.05 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.5.4 | ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL. | KG | 1 928.00 | $ 7 723.00 | $ 14 889 944.00 | 1 455.78 | $ 7 723.00 | $ 11 242 980.91 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **3.6** | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | **$ 90 215 284.00** | | | **$ 86 679 663.22** | | **$ -** | | **$ 1 487 014.20** | | **$ 1 487 014.20** |
| 3.6.1 | TUBERÍA P.V.C.-S 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 154.00 | $ 112 417.00 | $ 17 312 218.00 | 153.70 | $ 112 417.00 | $ 17 278 492.90 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.2 | TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 258.00 | $ 52 122.00 | $ 13 447 476.00 | 257.89 | $ 52 122.00 | $ 13 441 846.82 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.3 | TUBERÍA P.V.C.-S 3", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 36.00 | $ 40 720.00 | $ 1 465 920.00 | 8.20 | $ 40 720.00 | $ 333 904.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.4 | TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 114.00 | $ 31 600.00 | $ 3 602 400.00 | 129.20 | $ 31 600.00 | $ 4 082 720.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.5 | PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | UN | 24.00 | $ 98 862.00 | $ 2 372 688.00 | 16.00 | $ 98 862.00 | $ 1 581 792.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.6 | PUNTO SANITARIO DE 3" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 3 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | UN | 14.00 | $ 93 500.00 | $ 1 309 000.00 | 14.00 | $ 93 500.00 | $ 1 309 000.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.7 | PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | UN | 38.00 | $ 71 224.00 | $ 2 706 512.00 | 35.00 | $ 71 224.00 | $ 2 492 840.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.8 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 4" EN PVC, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2 Pulg, CODO DE 2 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 42.00 | $ 43 304.00 | $ 1 818 768.00 | 42.00 | $ 43 304.00 | $ 1 818 768.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.9 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 17.00 | $ 556 671.00 | $ 9 463 407.00 | 22.00 | $ 556 671.00 | $ 12 246 762.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.10 | CONEXIÓN A RED DE ALACANTARILLADO EXISTENTE INCLUYE ROTURA DE VIA, DEMOLIOCION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE DESAGUE EN PVC DE 8", TAPE Y RESANE DEL PAVIMENTO, PERMISO ANTE OBRAS PUBLICAS. | UN | 1.00 | $ 440 845.00 | $ 440 845.00 | 1.00 | $ 440 845.00 | $ 440 845.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.11 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 240kg/cm2 (f'c=3.500PSI) IMPERMEABILIZADO, H=2.0m, E=0.10m, TAPA EN CONCRETO DE D=0.70m; REFORZADA CON 20kg DE HIERRO PDR-60; SOLADO E=0.20m; AGARRADERAS EN HIERRO LISO DE D=1/2", PASOS EN HIERRO DE D=3/4" @0.30m. PINTADOS CON ANTICORROSIVO; CAÑUELAS EN CONCRETO. | ML | 10.00 | $ 1 571 096.00 | $ 15 710 960.00 | 6.00 | $ 1 571 096.00 | $ 9 426 576.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.6.12 | TUBERÍA P.V.C.-S 8", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 130.00 | $ 158 193.00 | $ 20 565 090.00 | 140.50 | $ 158 193.00 | $ 22 226 116.50 | | $ - | 9.40 | $ 1 487 014.20 | 9.40 | $ 1 487 014.20 |
| **3.7** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | | | | **$ 42 130 979.00** | | | **$ 43 422 752.76** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 3.7.1 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1 1/4" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 72.00 | $ 28 160.00 | $ 2 027 520.00 | 12.00 | $ 28 160.00 | $ 337 920.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.2 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 150.00 | $ 19 907.00 | $ 2 986 050.00 | 203.78 | $ 19 907.00 | $ 4 056 648.46 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.3 | REGISTRO RED WHITE 1.1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1.1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 8.00 | $ 263 734.00 | $ 2 109 872.00 | 6.00 | $ 263 734.00 | $ 1 582 404.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.4 | PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 24.00 | $ 72 736.00 | $ 1 745 664.00 | 16.00 | $ 72 736.00 | $ 1 163 776.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.5 | PUNTO HIDRÁULICO ORINALES, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 4.00 | $ 61 297.00 | $ 245 188.00 | 6.00 | $ 61 297.00 | $ 367 782.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.6 | PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 29.00 | $ 61 297.00 | $ 1 777 613.00 | 14.00 | $ 61 297.00 | $ 858 158.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.7 | PUNTO HIDRÁULICO DUCHAS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 4.00 | $ 70 075.00 | $ 280 300.00 | 8.00 | $ 70 075.00 | $ 560 600.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.8 | PUNTO HIDRÁULICO LAVATRAPEROS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2.00 | $ 64 456.00 | $ 128 912.00 | 1.00 | $ 64 456.00 | $ 64 456.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |

# ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA PÚBLICA
**CONTRATISTA :** CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
**SUPERVISOR:** CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S
**PERIODO DE COBRO:** Del 01 de Abril al 23 de Mayo de 2023 y del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2023.

**CONTRATO No.** 007 de 2022.
**FECHA DE INICIO:** 19 de Mayo de 2022
**FECHA DE REINICIO No. 01:** 12 de Diciembre de 2022
**FECHA DE REINICIO No. 02:** 06 de febrero de 2023
**FECHA DE REINICIO No. 03:** 01 de Septiembre de 2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** (08) OCHO MESES + (04) CUATRO
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 29 de Septiembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02** 15 de diciembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03** 23 de Mayo de 2023
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de Diciembre de 2023

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS | | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL |
| 3.7.9 | EQUIPO DE PRESION PREENSAMBLADO DUPLEX TIPO HIDROFLO COMPUESTO POR DOS (2) ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE ALTA PRESION CONSTRUCCION STD EN HIERRO, , OBTURACION POR SELLO MECANICO, ACCIONADA CADA UNA POR MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 3HP, 3500 RPM, 220 / 440 VOLTIOS + UN (1) TANQUE HIDROACUMULADOR VERTICAL DE 300LTS DE CAPACIDAD. INCLUYE TABLERO DE CONTROL + ACCESORIOS Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS DOS (2) BOMBAS COMO LA DEL TANQUE HIDRONEUMATICO. | UN | 1.00 | $ 17 268 470.00 | $ 17 268 470.00 | 1.00 | $ 17 268 470.00 | $ 17 268 470.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.10 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 2" EN PVC RDE 21, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 180.00 | $ 40 376.00 | $ 7 267 680.00 | 297.70 | $ 40 376.00 | $ 12 019 935.20 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.11 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1 1/2" EN PVC RDE 21, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 138.00 | $ 32 030.00 | $ 4 420 140.00 | 58.18 | $ 32 030.00 | $ 1 863 505.40 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.12 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" EN PVC RDE 13,5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 30.00 | $ 25 029.00 | $ 750 870.00 | 41.30 | $ 25 029.00 | $ 1 033 697.70 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.7.13 | CONEXIÓN A TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 2", UNION 2", SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1.00 | $ 1 122 700.00 | $ 1 122 700.00 | 2.00 | $ 1 122 700.00 | $ 2 245 400.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **3.8** | **BAJANTE AGUA LUVIA Y DESAGUE** | | | | **$ 158 773 932.60** | | | **$ 131 313 222.94** | | **$ -** | | **$ 3 162 615.30** | | **$ 3 162 615.30** |
| 3.8.1 | BAJANTE DE AGUA LLUVIAS 6", INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 60.00 | $ 91 096.00 | $ 5 465 760.00 | 48.00 | $ 91 096.00 | $ 4 372 608.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.2 | TRAGANTE DE AGUA LLUVIA 6X4" METALICO | UN | 4.00 | $ 59 698.00 | $ 238 792.00 | 4.00 | $ 59 698.00 | $ 238 792.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.3 | CANALETA AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 A=40CM H=20CM, CON SEPARADORES A 1,5 MTS | ML | 72.00 | $ 101 726.00 | $ 7 324 272.00 | 61.00 | $ 101 726.00 | $ 6 205 286.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.4 | TUBERÍA P.V.C.-ALL 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 24.00 | $ 49 979.00 | $ 1 199 496.00 | 6.00 | $ 49 979.00 | $ 299 874.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.5 | TUBERÍA P.V.C.-S 10", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 44.00 | $ 132 327.00 | $ 5 822 388.00 | 134.46 | $ 132 327.00 | $ 17 792 688.42 | | $ - | 23.90 | $ 3 162 615.30 | 23.90 | $ 3 162 615.30 |
| 3.8.6 | TUBERÍA P.V.C.-S 12", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 169.90 | $ 175 934.00 | $ 29 891 186.60 | 164.18 | $ 175 934.00 | $ 28 884 844.12 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.7 | TUBERÍA P.V.C.-S 14", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 75.00 | $ 235 507.00 | $ 17 663 025.00 | 75.60 | $ 235 507.00 | $ 17 804 329.20 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.8 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 240kg/cm2 (f'c=3.500PSI) IMPERMEABILIZADO, H=2.0m, E=0.10m, TAPA EN CONCRETO DE D=0.70m, REFORZADA CON 20kg DE HIERRO PDR-60, SOLADO E=0.20m, AGARRADERAS EN HIERRO LISO DE D=1/2", PASOS EN HIERRO DE D=3/4" @0.30m. PINTADOS CON ANTICORROSIVO; CAÑUELAS EN CONCRETO. | ML | 12.00 | $ 1 571 096.00 | $ 18 853 152.00 | - | $ 1 571 096.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.9 | CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZDO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS. | ML | 247.00 | $ 238 544.00 | $ 58 920 368.00 | 162.80 | $ 238 544.00 | $ 38 834 963.20 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.10 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 12.00 | $ 571 190.00 | $ 6 854 280.00 | 20.00 | $ 571 190.00 | $ 11 423 800.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.11 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100x200x100cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1.00 | $ 5 456 038.00 | $ 5 456 038.00 | 1.00 | $ 5 456 038.00 | $ 5 456 038.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.8.12 | TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 110mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 22.50 | $ 48 230.00 | $ 1 085 175.00 | - | $ 48 230.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **3.9** | **PAÑETES, ENCHAPES Y PINTURAS** | | | | **$ 61 687 274.58** | | | **$ 43 684 338.86** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 3.9.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS CUARTOS HUMEDOS. | M2 | 277.60 | $ 31 855.00 | $ 8 842 948.00 | 131.16 | $ 31 855.00 | $ 4 178 101.80 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.9.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES. | ML | 83.28 | $ 12 380.00 | $ 1 031 006.40 | 124.00 | $ 12 380.00 | $ 1 535 120.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.9.3 | ENCHAPE PARA MUROS DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO. | M2 | 134.88 | $ 80 136.00 | $ 10 808 743.68 | 131.16 | $ 80 136.00 | $ 10 510 637.76 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.9.4 | PLACAS EN GRANITO NATURAL PARA MESONES DE LAVAMANOS. TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60cm, INCLUYE POCETAS EN EL MISMO MATERIAL, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE. | ML | 33.70 | $ 556 805.00 | $ 18 764 328.50 | 34.80 | $ 556 805.00 | $ 19 376 814.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.9.5 | PLACAS EN GRANITO NATURAL PARA BANCAS EN CONCRETO EN LOS CAMERINOS. TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=1.60m O EQUIVALENTE. | ML | 12.00 | $ 908 277.00 | $ 10 899 324.00 | 8.90 | $ 908 277.00 | $ 8 083 665.30 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.9.6 | DIVISIONES VERTICALES PARA LOS LOCKERS DE LOS CAMERINOS, CONSISTENTE EN DOS (2) PLACAS DE GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=40cm, ALTO=100cm, UNIDAS ENTRE SÍ CON EPOXICO TIPO HILTI Y FIJADAS | UN | 14.00 | $ 810 066.00 | $ 11 340 924.00 | - | $ 810 066.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **3.10** | **CARPINTERIA METÁLICA** | | | | **$ 155 733 208.38** | | | **$ 144 189 169.18** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 3.10.1 | PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 18, SEGÚN MEDIDAS, INCLUYE MONTANTE EN VIDRIO, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION | M2 | 46.40 | $ 266 478.00 | $ 12 364 579.20 | 29.60 | $ 266 478.00 | $ 7 887 748.80 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.10.2 | VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA 744. INCLUYE VIDRIO INCOLORO 5mm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO. | M2 | 14.88 | $ 445 306.00 | $ 6 626 153.28 | 24.55 | $ 445 306.00 | $ 10 932 262.30 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.10.3 | BARANDA EN Ø 1 1/2" + 4 UN TUBO HORIZONTALES DE 1 1/2" EN TUBO GALVANIZADO AGUA 1 1/2" - 3MM, REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8" CADA 1,50 - ACABADO EN ESMALTE-H= 1.10 | ML | 168.00 | $ 358 946.00 | $ 60 302 928.00 | 166.50 | $ 358 946.00 | $ 59 764 509.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.10.4 | DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON UNA ALTURA DE 1.80m. INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES BARRAS DE 1.5" DE ACUERDO A LA NORMA PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS. | M2 | 88.30 | $ 787 673.00 | $ 69 551 525.90 | 75.96 | $ 787 673.00 | $ 59 831 641.08 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.10.5 | DIVISIÓN PARA ORINALES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON DIMENSIONES 0.96x0.46m, INCLUYE FIJACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS. | UN | 4.00 | $ 719 020.00 | $ 2 876 080.00 | 6.00 | $ 719 020.00 | $ 4 314 120.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.10.6 | BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS CORONA DE 12" REF. C250212SK O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. | UN | 22.00 | $ 182 361.00 | $ 4 011 942.00 | 8.00 | $ 182 361.00 | $ 1 458 888.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **3.11** | **APARATOS SANITARIOS** | | | | **$ 58 980 249.80** | | | **$ 42 777 989.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 3.11.1 | ESPEJO DE ESPESOR E=4 mm PARA BAÑOS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. | M2 | 33.70 | $ 169 184.00 | $ 5 701 500.80 | 14.00 | $ 169 184.00 | $ 2 368 576.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.2 | REJILLA DE SOSCO DE 3"x2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 22.00 | $ 35 653.00 | $ 784 366.00 | 28.00 | $ 35 653.00 | $ 998 284.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.3 | SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO, BRIDA Y ASIENTO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. | UN | 18.00 | $ 1 519 903.00 | $ 27 358 254.00 | 10.00 | $ 1 519 903.00 | $ 15 199 030.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.4 | ORINAL BLANCO CON FLUXOMETRO | UN | 4.00 | $ 1 314 019.00 | $ 5 256 076.00 | 8.00 | $ 1 314 019.00 | $ 10 512 152.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.5 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS CON DESAGUE O EQUIVALENTE. | UN | 23.00 | $ 167 069.00 | $ 3 842 587.00 | 16.00 | $ 167 069.00 | $ 2 673 104.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.6 | GRIFERIA SENCILLA PARA DUCHA DE CORONA O EQUIVALENTE. | UN | 4.00 | $ 144 994.00 | $ 579 976.00 | 8.00 | $ 144 994.00 | $ 1 159 952.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.7 | SANITARIO PARA PERSONA CON MOVILIDAD REDUCIDA, COLOR BLANCO. INCLUYE MUEBLE PLASTICO ALONGADO COLOR BLANCO MARCA CORONA O EQUIVALENTE. | UN | 6.00 | $ 747 713.00 | $ 4 486 278.00 | 4.00 | $ 747 713.00 | $ 2 990 852.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.8 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. | UN | 17.00 | $ 287 544.00 | $ 4 888 248.00 | 10.00 | $ 287 544.00 | $ 2 875 440.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |

# ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

**TIPO DE CONTRATO:** OBRA PÚBLICA
**CONTRATISTA :** CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22
**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
**SUPERVISOR:** CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S
**PERIODO DE COBRO:** Del 01 de Abril al 23 de Mayo de 2023 y del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2023.

**CONTRATO No.** 007 de 2022.
**FECHA DE INICIO:** 19 de Mayo de 2022
**FECHA DE REINICIO No. 01:** 12 de Diciembre de 2022
**FECHA DE REINICIO No. 02:** 06 de febrero de 2023
**FECHA DE REINICIO No. 03:** 01 de Septiembre de 2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** (08) OCHO MESES + (04) CUATRO
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 29 de Septiembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02** 15 de diciembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03** 23 de Mayo de 2023
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de Diciembre de 2023

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS | | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL |
| 3.11.9 | LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) - COLOR BLANCO + GRIFERÍA O EQUIVALENTE. | UND | 6.00 | $ 465 873.00 | $ 2 795 238.00 | 4.00 | $ 465 873.00 | $ 1 863 492.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.10 | SANITARIO AVANTI PLUS , COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. | UN | 2.00 | $ 493 244.00 | $ 986 488.00 | 2.00 | $ 493 244.00 | $ 986 488.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.11 | LAVATRAPEROS, EN FIBRA DE VIDRIO PORCELANIZADA DE 46x46cm, INCLUYE MESÓN DE CONCRETO PARA SOPORTE Y GRIFERÍA. | UN | 2.00 | $ 474 605.00 | $ 949 210.00 | 1.00 | $ 474 605.00 | $ 474 605.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 3.11.12 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE 45x50cm + GRIFERÍA. | UN | 4.00 | $ 338 007.00 | $ 1 352 028.00 | 2.00 | $ 338 007.00 | $ 676 014.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | $ - | | | | | | |
| **II.** | **CANCHA MÚLTIPLE EN CONCRETO Y GRADERÍA** | | | | **$ 362 802 577.56** | | | **$ 194 884 936.66** | | **$ -** | | **$ 5 241 234.84** | | **$ 5 241 234.84** |
| **4.** | **PRELIMINARES - CANCHA MÚLTIPLE** | | | | **$ 890 775.00** | | | **$ 890 775.00** | | **$ -** | | **$ 890 775.00** | | **$ 890 775.00** |
| **4.1** | **OBRAS PRELIMINARES** | | | | **$ 890 775.00** | | | **$ 890 775.00** | | **$ -** | | **$ 890 775.00** | | **$ 890 775.00** |
| 4.1.1 | CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS. | M2 | 925.00 | $ 963.00 | $ 890 775.00 | 925.00 | $ 963.00 | $ 890 775.00 | | $ - | 925.00 | $ 890 775.00 | 925.00 | $ 890 775.00 |
| | | | | | | | | $ - | | | | | | |
| **5.** | **CANCHA MÚLTIPLE Y DRENAJE CANCHA** | | | | **$ 233 728 530.40** | | | **$ 192 460 141.82** | | **$ -** | | **$ 2 816 440.00** | | **$ 2 816 440.00** |
| **5.1** | **CANCHA MÚLTIPLE EN CONCRETO** | | | | **$ 172 609 799.40** | | | **$ 142 188 121.00** | | **$ -** | | **$ 2 816 440.00** | | **$ 2 816 440.00** |
| 5.1.1 | NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= VARIABLE. | M3 | 185.00 | $ 15 224.00 | $ 2 816 440.00 | 185.00 | $ 15 224.00 | $ 2 816 440.00 | | $ - | 185.00 | $ 2 816 440.00 | 185.00 | $ 2 816 440.00 |
| 5.1.2 | SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km). | M3 | 185.00 | $ 101 394.00 | $ 18 757 890.00 | 185.00 | $ 101 394.00 | $ 18 757 890.00 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 5.1.3 | MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. | M3 | 11.20 | $ 988 377.00 | $ 11 069 822.40 | - | $ 988 377.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 5.1.4 | ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN. | KG | 1 344.00 | $ 7 723.00 | $ 10 379 712.00 | - | $ 7 723.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 5.1.5 | BORDILLO DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI, DE MEDIDAS 0.15x0.30m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | 124.00 | $ 72 356.00 | $ 8 972 144.00 | - | $ 72 356.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 5.1.6 | CANCHA EN CONCRETO f'c=3.000PSI - E=15cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M2 | 925.00 | $ 120 595.00 | $ 111 550 375.00 | 925.00 | $ 120 595.00 | $ 111 550 375.00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 5.1.7 | JUEGO COMPLETO DE LA ESTRUCTURA PARA LA CANCHA MÚLTIPLE. INCLUYE REDES CON GUAYA Y REFUERZO EN EL CENTRO Y TENSOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO. | UN | 1.00 | $ 9 063 416.00 | $ 9 063 416.00 | 1.00 | $ 9 063 416.00 | $ 9 063 416.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **5.2** | **DRENAJE CANCHA MÚLTIPLE** | | | | **$ 61 118 731.00** | | | **$ 50 272 020.82** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 5.2.1 | CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZDO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS. | ML | 124.00 | $ 238 544.00 | $ 29 579 456.00 | 124.00 | $ 238 544.00 | $ 29 579 456.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 5.2.2 | TUBERÍA P.V.C.-S 8", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 105.00 | $ 92 500.00 | $ 9 712 500.00 | 18.47 | $ 92 500.00 | $ 1 708 105.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 5.2.3 | TUBERÍA P.V.C.-S 10", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 28.00 | $ 132 327.00 | $ 3 705 156.00 | 32.97 | $ 132 327.00 | $ 4 362 291.88 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 5.2.4 | TUBERÍA P.V.C.-S 12", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 48.00 | $ 175 934.00 | $ 8 444 832.00 | 46.91 | $ 175 934.00 | $ 8 253 063.94 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 5.2.5 | TUBERÍA P.V.C. NOVAFORT 110mm O EQUIVALENTE PARA ALCANTARILLADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, LUBRICANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 13.50 | $ 48 230.00 | $ 651 105.00 | - | $ 48 230.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 5.2.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 12.00 | $ 442 763.00 | $ 5 313 156.00 | 6.00 | $ 442 763.00 | $ 2 656 578.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 5.2.7 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100x100x100cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1.00 | $ 3 712 526.00 | $ 3 712 526.00 | 1.00 | $ 3 712 526.00 | $ 3 712 526.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **6.** | **GRADERÍAS CANCHA MÚLTIPLE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | **$ 128 183 272.16** | | | **$ 1 534 019.84** | | **$ -** | | **$ 1 534 019.84** | | **$ 1 534 019.84** |
| **6.1** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | **$ 5 049 772.26** | | | **$ 1 534 019.84** | | **$ -** | | **$ 1 534 019.84** | | **$ 1 534 019.84** |
| 6.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 61.16 | $ 33 653.00 | $ 2 056 198.30 | 30.08 | $ 33 653.00 | $ 1 012 282.24 | | $ - | 30.08 | $ 1 012 282.24 | 30.08 | $ 1 012 282.24 |
| 6.1.2 | RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL DE SUB-BASE SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 12.88 | $ 101 167.00 | $ 1 303 030.96 | - | $ 101 167.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 6.1.3 | RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | M3 | 9.40 | $ 17 345.00 | $ 163 043.00 | 30.08 | $ 17 345.00 | $ 521 737.60 | | $ - | 30.08 | $ 521 737.60 | 30.08 | $ 521 737.60 |
| 6.1.4 | CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3). MEDIDO EN SITIO. | M3 | 61.10 | $ 25 000.00 | $ 1 527 500.00 | - | $ 25 000.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **6.2** | **CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO** | | | | **$ 123 133 499.90** | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 6.2.1 | CONCRETO PARA SOLADOS E=5.0cmls, f'c=2.500 PSI. | M3 | 4.70 | $ 544 708.00 | $ 2 560 127.60 | - | $ 544 708.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 6.2.2 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. | M3 | 56.40 | $ 806 301.00 | $ 45 475 376.40 | - | $ 806 301.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 6.2.3 | GRADERIAS EN CONCRETO f'c=3.500PSI - DE ESPESOR - E=0.12m. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. FUNDIR EN UNA SOLA ETAPA. | M3 | 19.74 | $ 979 945.00 | $ 19 344 114.30 | - | $ 979 945.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 6.2.4 | ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN. | KG | 7 219.20 | $ 7 723.00 | $ 55 753 881.60 | - | $ 7 723.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **III.** | **INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN - ZONAS EXTERIORES** | | | | **$ 1 194 158 882.00** | | | **$ 1 194 158 882.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **7.** | **INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN** | | | | **$ 1 194 158 882.00** | | | **$ 1 194 158 882.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **7.1** | **INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMACIÓN** | | | | **$ 18 173 561.00** | | | **$ 18 173 561.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 7.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO 37,5kVA - 13,2 KV/240/120V | UN | 1.00 | $ 6 935 913.00 | $ 6 935 913.00 | 1.00 | $ 6 935 913.00 | $ 6 935 913.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.1.2 | CRUCETA DE PROTECCIONES PARA TRANSFORMADOR | UN | 1.00 | $ 1 943 429.00 | $ 1 943 429.00 | 1.00 | $ 1 943 429.00 | $ 1 943 429.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANJANTE EN TUBERIA IMC DE 4"X6 METROS, INCLUYE CAPACETE | UN | 1.00 | $ 1 077 640.00 | $ 1 077 640.00 | 1.00 | $ 1 077 640.00 | $ 1 077 640.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.1.4 | KIT SPT EN ACERO AUSTENITICO INOX PARA TRANSFORMADOR | UN | 1.00 | $ 333 274.00 | $ 333 274.00 | 1.00 | $ 333 274.00 | $ 333 274.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.1.5 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO GENERAL CON 4 VARILLAS, CON CABLE DE COBRE DESNUDO #1/0 Y QUIMICO PARA MEJORAR TIERRA HASTA OBTENER 10 OHMIOS | UN | 1.00 | $ 2 030 564.00 | $ 2 030 564.00 | 1.00 | $ 2 030 564.00 | $ 2 030 564.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA SEMIDIRECTA | UN | 1.00 | $ 5 852 741.00 | $ 5 852 741.00 | 1.00 | $ 5 852 741.00 | $ 5 852 741.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |

# ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA PÚBLICA | **CONTRATO No.** | 007 de 2022. | **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | (08) OCHO MESES + (04) CUATRO |
| **CONTRATISTA :** | CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22 | **FECHA DE INICIO:** | 19 de Mayo de 2022 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** | 29 de Septiembre de 2022 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO | **FECHA DE REINICIO No. 01:** | 12 de Diciembre de 2022 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02** | 15 de diciembre de 2022 |
| **SUPERVISOR:** | CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S | **FECHA DE REINICIO No. 02:** | 06 de febrero de 2023 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03** | 23 de Mayo de 2023 |
| **PERIODO DE COBRO:** | Del 01 de Abril al 23 de Mayo de 2023 y del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2023. | **FECHA DE REINICIO No. 03:** | 01 de Septiembre de 2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de Diciembre de 2023 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS | | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL |
| **7.2** | **ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION** | | | | **$ 61 272 155.00** | | | **$ 61 272 155.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 7.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL BIFASICA EN BAJA TENSION EN CABLE 3X(2F #4/0 AL SERIE 8000 + 1N #4/0 AL SERIE 8000 ), EN TUBERIA DE 3X3" PVC , DESDE BORNES DEL TRASNFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL. | ML | 285.00 | $ 121 737.00 | $ 34 695 045.00 | 285.00 | $ 121 737.00 | $ 34 695 045.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO DE CONTROL ILUMINACION MASTILES Y LAMPARAS EN CABLE 2F #2/0 THHN AL SERIE 8000 + 1N #2/0 THHN AL SERIE 8000 + 1T #2 AWG CU, EN TUBERIA DE 2" PVC DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO CONTROL DE ILUMINACION. | ML | 5.00 | $ 69 891.00 | $ 349 455.00 | 5.00 | $ 69 891.00 | $ 349 455.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA TABLERO SUBESTACION CABLE 2F #8 CU THHN + 1N #8 CU THHN + 1T #8 CU THHN EN TUBERIA PVC DE 1". | ML | 5.00 | $ 39 879.00 | $ 199 395.00 | 5.00 | $ 39 879.00 | $ 199 395.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA LAMPARAS CIRCUITO RAMAL 2 Y 3, EN CABLE 2F #6 THHN AL SERIE 8000 + 1T #8 CU THHN EN TUBERIA PVC DE 1" | ML | 400.00 | $ 24 623.00 | $ 9 849 200.00 | 400.00 | $ 24 623.00 | $ 9 849 200.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA LAMPARAS CIRCUITO RAMAL 4 Y 6, EN CABLE 2F #4 THHN AL SERIE 8000 + 1T #8 CU THHN EN TUBERIA PVC DE 1" | ML | 300.00 | $ 25 725.00 | $ 7 717 500.00 | 300.00 | $ 25 725.00 | $ 7 717 500.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA LAMPARAS CIRCUITO RAMAL 1 Y ALIMENTADOR GARITA, EN CABLE 2F #10 THHN CU + 1T #12 CU THHN, EN TUBERIA PVC DE 3/4" | ML | 10.00 | $ 31 096.00 | $ 310 960.00 | 10.00 | $ 31 096.00 | $ 310 960.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BIFASICO PARA LAMPARAS CIRCUITO RAMAL 5, EN CABLE 2F #2 THHN AL SERIE 8000 + 1T #8 CU THHN, EN TUBERIA PVC DE 1-1/2". | ML | 180.00 | $ 26 686.00 | $ 4 803 480.00 | 180.00 | $ 26 686.00 | $ 4 803 480.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO #3x14 CU PARA CONEXIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO CANCHA POSTES 8 METROS | ML | 120.00 | $ 8 541.00 | $ 1 024 920.00 | 120.00 | $ 8 541.00 | $ 1 024 920.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO #3x12 CU PARA CONEXIÓNADO DE LOS CIRCUITOS DE LOS REFLECTORES EN MASTILES DE 15 METROS | ML | 200.00 | $ 11 611.00 | $ 2 322 200.00 | 200.00 | $ 11 611.00 | $ 2 322 200.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **7.3** | **TABLERO DE BAJA TENSION Y CAJAS DE REGISTROS** | | | | **$ 28 987 110.00** | | | **$ 28 987 110.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 7.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL PARA BAJA TENSIÓN IP54. MATERIAL: LAMINA COLD ROLLED. CALIBRE: 16. COLOR: RAL-7035. ACABADOS: LAMINA TRATADA Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTATICA. ALTO(MM):2100. ANCHO(MM): 1100. FONDO(MM): 600. TOTALIZADORES E INTERRUPTORES (SEGUN COORDINACIÓN DE PROTECCIONES). BARRAJES DE POTENCIA, BARRAJE GENERAL EN PLATINA DE COBRE PARA 800A, DERIVACION DE CARGA EN PLATINA DE COBRE, CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS, BARRAJE NEUTRO Y TIERRA CON TORNILLERIA INOXIDABLE, FRENTE MUERTO METALICO, KIT AISLADORES PORTABARRA. | UN | 1.00 | $ 6 005 657.00 | $ 6 005 657.00 | 1.00 | $ 6 005 657.00 | $ 6 005 657.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CONTROL MANUAL DE ALUMBRADO, LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE: 16, COLOR: RAL-7035, ACABADOS: LAMINA TRATADA Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTATICA, ALTO(MM):600, ANCHO(MM): 400, TOTALIZADORES E INTERRUPTORES (SEGUN COORDINACIÓN DE PROTECCIONES), CONTROL MANUAL, PARA ALUMBRADO PUBLICO | UN | 1.00 | $ 6 415 328.00 | $ 6 415 328.00 | 1.00 | $ 6 415 328.00 | $ 6 415 328.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER BIFASICO DE 12 CIRCUITOS, PARA LA SUBESTACION, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PROTECCION PRINCIPAL Y BREAKERS ENCHUFABLES | UN | 1.00 | $ 432 273.00 | $ 432 273.00 | 1.00 | $ 432 273.00 | $ 432 273.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTROS EN CONCRETO DE 1,0 X 1,0 X 1,0 METROS, INCLUYE MARCO Y TAPA METALICA | UN | 8.00 | $ 675 348.00 | $ 5 402 784.00 | 8.00 | $ 675 348.00 | $ 5 402 784.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS REGISTROS EN CONCRETO DE 0,3 X 0,30 X 0,30 METROS, INCLUYE MARCO , TAPA METALICA Y 3 EMPALMES DE DERIVACION TIPO GEL PARA CONEXIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO | UN | 20.00 | $ 483 489.00 | $ 9 669 780.00 | 20.00 | $ 483 489.00 | $ 9 669 780.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA PARA POSTES DE LUCES CANCHA | UN | 2.00 | $ 530 644.00 | $ 1 061 288.00 | 2.00 | $ 530 644.00 | $ 1 061 288.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **7.4** | **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO** | | | | **$ 17 687 640.00** | | | **$ 17 687 640.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 7.4.1 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | 1.00 | $ 17 687 640.00 | $ 17 687 640.00 | 1.00 | $ 17 687 640.00 | $ 17 687 640.00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| **7.5** | **ILUMINACION EXTERIOR Y POSTES METALICOS** | | | | **$ 1 047 778 064.00** | | | **$ 1 047 778 064.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 7.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES MARCA ALUTRAFIC, ANSER 460W | UN | 45.00 | $ 4 938 722.00 | $ 222 242 490.00 | 45.00 | $ 4 938 722.00 | $ 222 242 490.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO AP 30W MARCA ALUTRAFIC, STREET SOLAR | UN | 58.00 | $ 3 315 593.00 | $ 192 304 394.00 | 58.00 | $ 3 315 593.00 | $ 192 304 394.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.5.3 | SUMINISTRO E INSTLACION DE REFLECTOR MARCA ALUTRAFIC, LED SOLAR PROYECTOR 80W | UN | 44.00 | $ 8 401 793.00 | $ 369 678 892.00 | 44.00 | $ 8 401 793.00 | $ 369 678 892.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.5.4 | SUMINISTRO E INSTLACION DE REFLECTOR MARCA ALUTRAFIC, ANTARES 48L DE 80W | UN | 12.00 | $ 1 771 043.00 | $ 21 252 516.00 | 12.00 | $ 1 771 043.00 | $ 21 252 516.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METÁLICO CILINDRICO DE 15M DE ALTURA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CANASTILLA PARA PROYECTORES , PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN . | UN | 10.00 | $ 5 979 050.00 | $ 59 790 500.00 | 10.00 | $ 5 979 050.00 | $ 59 790 500.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CILINDRICO DE 8M DE ALTURA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CANASTILLA DE SOPORTE PARA PROYECTORES , PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | UN | 18.00 | $ 3 848 581.00 | $ 69 274 458.00 | 18.00 | $ 3 848 581.00 | $ 69 274 458.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 5M DE ALTURA, BRAZO SENCILLO, INCLUYE BRAZO, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | UN | 66.00 | $ 1 715 679.00 | $ 113 234 814.00 | 66.00 | $ 1 715 679.00 | $ 113 234 814.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **7.6** | **ILUMINACION EXTERIOR Y POSTES METALICOS** | | | | **$ 20 260 352.00** | | | **$ 20 260 352.00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 7.6.1 | SALIDA A LAMPARAS 120 V. EN CABLE COBRE 1F #12 + 1N #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4" | UN | 32.00 | $ 172 481.00 | $ 5 519 392.00 | 32.00 | $ 172 481.00 | $ 5 519 392.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.6.2 | SALIDA TOMACORRIENTE 120 V. (2P+T) EN CABLE DE COBRE 1F #12 + 1N #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4" | UN | 15.00 | $ 165 083.00 | $ 2 476 245.00 | 15.00 | $ 165 083.00 | $ 2 476 245.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.6.3 | SALIDA TOMACORRIENTE 120 V. GFCI EN CABLE DE COBRE 1F #12 + 1N #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4" | UN | 2.00 | $ 209 603.00 | $ 419 206.00 | 2.00 | $ 209 603.00 | $ 419 206.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.6.4 | SALIDA TOMACORRIENTE 220 V. EN CABLE DE COBRE 2F #12 + 1T#12 THHN EN TUBERIA EMT 3/4" | UN | 1.00 | $ 197 003.00 | $ 197 003.00 | 1.00 | $ 197 003.00 | $ 197 003.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA DE 40 W | UN | 28.00 | $ 276 142.00 | $ 7 731 976.00 | 28.00 | $ 276 142.00 | $ 7 731 976.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER DE 20 W | UN | 4.00 | $ 48 292.00 | $ 193 168.00 | 4.00 | $ 48 292.00 | $ 193 168.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.6.7 | SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 18.00 | $ 87 715.00 | $ 1 578 870.00 | 18.00 | $ 87 715.00 | $ 1 578 870.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 7.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2X1.6W | UN | 7.00 | $ 306 356.00 | $ 2 144 492.00 | 7.00 | $ 306 356.00 | $ 2 144 492.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **IV.** | **ZONAS EXTERIORES - ANDENES, ZONAS DE JUEGOS, ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO EXTERIOR** | | | | **$ 1 630 449 945.00** | | | **$ 834 395 091.21** | | **$ -** | | **$ 80 035 223.13** | | **$ 80 035 223.13** |
| **8.** | **ZONAS EXTERIORES, ANDENES Y VÍAS** | | | | **$ 1 457 319 079.36** | | | **$ 728 185 555.98** | | **$ -** | | **$ 75 938 180.08** | | **$ 75 938 180.08** |
| **8.1** | **TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES** | | | | **$ 784 172 218.13** | | | **$ 262 565 022.97** | | **$ -** | | **$ 74 909 467.85** | | **$ 74 909 467.85** |
| 8.1.1 | CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS. | M2 | 6 429.21 | $ 963.00 | $ 6 191 329.23 | 5 191.52 | $ 963.00 | $ 4 999 430.97 | | $ - | 5 191.52 | $ 4 999 433.76 | 5 191.52 | $ 4 999 433.76 |
| 8.1.2 | SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km). | M3 | 1 285.85 | $ 101 394.00 | $ 130 377 474.90 | 1 038.30 | $ 101 394.00 | $ 105 277 736.97 | | $ - | 335.39 | $ 34 006 986.89 | 335.39 | $ 34 006 986.89 |
| 8.1.3 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO DE 20x10x8cm, TRAFICO VEHICULAR. INCLUYE MORTERO DE PEGA, BASE EN ARENA, COMPACTACIÓN E INSTALACIÓN. | M2 | 2 137.92 | $ 78 569.00 | $ 167 974 236.48 | - | $ 78 569.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 8.1.4 | PISO EN BALDOSA DE CONCRETO TIPO CUADRATICA DE 40x40cm - ESPESOR=8.0cm - TRÁFICO PESADO, EN COLORES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO, TIPO ALFA O EQUIVALENT. INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 Y ALISTADO PISO EN ARENA. | M2 | 3 060.16 | $ 100 437.00 | $ 307 353 289.92 | - | $ 100 437.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |

# ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO**: | OBRA PÚBLICA | **CONTRATO No.** | 007 de 2022. | **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | (08) OCHO MESES + (04) CUATRO |
| **CONTRATISTA :** | CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22 | **FECHA DE INICIO:** | 19 de Mayo de 2022 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** | 29 de Septiembre de 2022 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO | **FECHA DE REINICIO No. 01:** | 12 de Diciembre de 2022 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02** | 15 de diciembre de 2022 |
| **SUPERVISOR:** | CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S | **FECHA DE REINICIO No. 02:** | 06 de febrero de 2023 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03** | 23 de Mayo de 2023 |
| **PERIODO DE COBRO:** | Del 01 de Abril al 23 de Mayo de 2023 y del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2023. | **FECHA DE REINICIO No. 03:** | 01 de Septiembre de 2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de Diciembre de 2023 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS | | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL |
| 8.1.5 | BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm. | ML | 1 997.10 | $ 72 356.00 | $ 144 502 167.60 | 1 906.89 | $ 72 356.00 | $ 137 975 215.03 | | $ - | 496.20 | $ 35 903 047.20 | 496.20 | $ 35 903 047.20 |
| 8.1.6 | CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZDO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 40x40x5cm, COLOR GRIS. | ML | 112.00 | $ 238 544.00 | $ 26 716 928.00 | 60.00 | $ 238 544.00 | $ 14 312 640.00 | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| 8.1.7 | RAMPAS DISCAPACITADOS - E=10cm, CONCRETO CLASE D (f'c=3.000PSI) ESTRIADAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MOLDE - SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. | ML | 12.00 | $ 88 066.00 | $ 1 056 792.00 | - | $ 88 066.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | - | $ - |
| **8.2** | **PAISAJISMO** | | | | **$ 92 359 813.50** | | | **$ 37 224 582.34** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 8.2.1 | CONTENEDOR DE RAIZ DE 1.40x1.40x1.40m EN CONCRETO DE f'c=2.000PSI, ANCHO DE PARED 10cm, CON REMATE SUPERIOR EN BORDILLO DE 20x20cm, BASE EN LECHO FILTRANTE CON GRAVILLA DE 3/4" Y RELLENO CON TIERRA NEGRA HASTA -2.0cm DEL NIVEL SUPERIOR DEL | UN | 30.00 | $ 1 048 176.00 | $ 31 445 280.00 | 30.00 | $ 1 048 176.00 | $ 31 445 280.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.2.2 | SIEMBRA DE ARBOL NATIVO, ALTURA h=3.0m. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACIÓN Y SOSTENIMIENTO. | UN | 70.00 | $ 186 068.00 | $ 13 024 760.00 | 30.00 | $ 186 068.00 | $ 5 582 040.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.2.3 | EMPRADIZACIÓN ZONAS VERDES, INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LA GRAMA, TIERRA NEGRA Y FERTILIZANTES. | M2 | 1 470.50 | $ 32 567.00 | $ 47 889 773.50 | 6.06 | $ 32 567.00 | $ 197 262.34 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **8.3** | **ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y DOTACIONES** | | | | **$ 580 787 047.73** | | | **$ 428 395 950.67** | | **$ -** | | **$ 1 028 712.23** | | **$ 1 028 712.23** |
| 8.3.1 | CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS. | M2 | 373.00 | $ 963.00 | $ 359 199.00 | 1 068.24 | $ 963.00 | $ 1 028 712.23 | | $ - | 1 068.24 | $ 1 028 712.23 | 1 068.24 | $ 1 028 712.23 |
| 8.3.2 | SUB BASE GRANULAR, CBR >30% (Dist de acarreo hasta 30 Km). | M3 | 74.60 | $ 101 394.00 | $ 7 563 992.40 | 213.65 | $ 101 394.00 | $ 21 662 564.48 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.3 | PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI, UTILIZAR FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600gr/M3. | M2 | 373.00 | $ 88 736.00 | $ 33 098 528.00 | 1 068.24 | $ 88 736.00 | $ 94 791 078.43 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.4 | SHOCK PAD (PISO EN CAUCHO ENCAPSULADO) PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES - ACABADO EN COLORES DE ACUERDO A DISEÑO ARQUITECTÓNICO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | M2 | 240.00 | $ 145 667.00 | $ 34 960 080.00 | 357.83 | $ 145 667.00 | $ 52 124 313.94 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.5 | MODULO DE JUEGO INFANTIL TIPO GRANDE. CONSTRUIDO EN LÁMINA VULCANIZADA ENCAUCHADA ANTIDESLIZANTE. JUEGOS MOTRICES PARA NIÑOS DE 0 - 6 AÑOS Y OBSTACULOS PARA NIÑOS DE 6 - 12 AÑOS.. | UN | 2.00 | $ 88 073 725.50 | $ 176 147 451.00 | 1.00 | $ 88 073 725.50 | $ 88 073 725.50 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.6 | JUEGO INFANTIL TRADICIONAL, CONSTRUIDO CON ELEMENTOS SEGUROS E INMUNIZADA AL VACÍO Y A PRESIÓN. | UN | 6.00 | $ 13 805 533.00 | $ 82 833 198.00 | 4.00 | $ 13 805 533.00 | $ 55 222 132.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.7 | JUEGO INFANTIL TIPO CARRUSEL. CONSTRUIDO EN LÁMINA VULCANIZADA ENCAUCHADA ANTIDESLIZANTE. | UN | 6.00 | $ 21 055 621.00 | $ 126 333 726.00 | 2.00 | $ 21 055 621.00 | $ 42 111 242.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.8 | BANCA DE CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M-30, INCLUYE BASES EN CONCRETO DE f'c=2.000PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UN | 30.00 | $ 577 683.00 | $ 17 330 490.00 | 20.00 | $ 577 683.00 | $ 11 553 660.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.9 | CANECA PARA BASURAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE BASES EN CONCRETO DE f'c=2.000 PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UN | 8.00 | $ 691 549.00 | $ 5 532 392.00 | 13.00 | $ 691 549.00 | $ 8 990 137.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.10 | BANCA EN ACERO INOXIDABLE - SIN ESPALDAR. INCLUYE BASES EN CONCRETO DE f'c=2.000 PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | UN | 8.00 | $ 1 417 683.00 | $ 11 341 464.00 | 8.00 | $ 1 417 683.00 | $ 11 341 464.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.11 | BATERIA DE JUEGOS METALICOS PARA PARQUE BIO-SALUDABLE, CONSTA DE (9 ELEMENTOS). | UN | 1.00 | $ 24 900 842.44 | $ 24 900 842.44 | 1.00 | $ 24 900 842.44 | $ 24 900 842.44 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.12 | FUENTE DE AGUA EN CONCRETO f'c=3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. INCLUYE FORMALETA, Y ACABADOS. | UN | 2.00 | $ 4 959 794.00 | $ 9 919 588.00 | - | $ 4 959 794.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.13 | BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, PARA CERRAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES | ML | 162.91 | $ 72 356.00 | $ 11 787 515.96 | 229.37 | $ 72 356.00 | $ 16 596 078.65 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 8.3.14 | CERRAMIENTO DE LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES, SEGÚN DISEÑOS. | ML | 162.91 | $ 237 423.00 | $ 38 678 580.93 | - | $ 237 423.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **9.** | **PARQUEADERO VEHICULAR** | | | | **$ 87 362 121.05** | | | **$ 97 439 316.77** | | **$ -** | | **$ 4 097 043.05** | | **$ 4 097 043.05** |
| **9.1** | **PARQUEADERO** | | | | **$ 87 362 121.05** | | | **$ 97 439 316.77** | | **$ -** | | **$ 4 097 043.05** | | **$ 4 097 043.05** |
| 9.1.1 | CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS. | M2 | 4 311.15 | $ 963.00 | $ 4 151 637.45 | 4 254.46 | $ 963.00 | $ 4 097 043.05 | | $ - | 4 254.46 | $ 4 097 043.05 | 4 254.46 | $ 4 097 043.05 |
| 9.1.2 | NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= VARIABLE. | M3 | 862.23 | $ 15 224.00 | $ 13 126 589.52 | 850.89 | $ 15 224.00 | $ 12 953 973.72 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 9.1.3 | BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm. | ML | 317.00 | $ 72 356.00 | $ 22 936 852.00 | 512.38 | $ 72 356.00 | $ 37 073 767.28 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 9.1.4 | SEÑALES DE TRANSITO DE 0.75x0.75m, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4". SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 12.00 | $ 313 476.00 | $ 3 761 712.00 | 8.00 | $ 313 476.00 | $ 2 507 808.00 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 9.1.5 | CAPA DE GRAVILLA GRUESA SUELTA Y EXTENDIDA PARA ZONA DE PARQUEADEROS. | M3 | 431.12 | $ 100 634.00 | $ 43 385 330.08 | 405.50 | $ 100 634.00 | $ 40 806 724.72 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **10.** | **CERRAMIENTO EXTERIOR** | | | | **$ 77 029 500.00** | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **10.1** | **CERRAMIENTO EXTERIOR** | | | | **$ 77 029 500.00** | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 10.1.1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL CON VIGA DE CIMENTACIÓN 30x30cm EN CONCRETO REFORZADO f'c=3.000PSI; ANTEPECHO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT E=20cm - ABUZARDADO EXTERIOR - LISO INTERIOR CON MORTERO 1:4 ; MALLA ESLABONADA 2x2" - CALB 12 Y SOPORTE EN TUBO REDONDO 2" EMBEBIDO EN COLUMNETA DE CONCRETO DE 20x20cm Y CINTA DE 10x20cm SOBRE MURO EN CONCRETO f'c=3.000PSI. INCLUYE ACABADOS. | M2 | 250.00 | $ 308 118.00 | $ 77 029 500.00 | - | $ 308 118.00 | $ - | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **11.** | **LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS** | | | | **$ 8 739 244.59** | | | **$ 8 770 218.46** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **11.1** | **LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS** | | | | **$ 8 739 244.59** | | | **$ 8 770 218.46** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 11.1.1 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL BOTADERO OFICIAL QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO EN SITIO. | M2 | 39 131.53 | $ 223.33 | $ 8 739 244.59 | 39 270.22 | $ 223.33 | $ 8 770 218.46 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 6 915 479 130.64** | | | **$ 6 083 604 161.62** | | **$ 1 108 746 415.44** | | **$ 1 031 636 161.90** | | **$ 2 140 382 577.34** |
| **COSTOS INDIRECTOS** | | | | | **$ 2 074 643 739.19** | | | **$ 1 825 081 248.49** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | 24.00% | | | $ 1 659 714 991.35 | | | $ 1 460 064 998.79 | | $ - | | $ - | | $ - |
| | **IMPREVISTOS** | 1.00% | | | $ 69 154 791.31 | | | $ 60 836 041.62 | | $ - | | $ - | | $ - |
| | **UTILIDAD** | 5.00% | | | $ 345 773 956.53 | | | $ 304 180 208.08 | | $ - | | $ - | | $ - |
| | **COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS** | | | | **$ 8 990 122 870.00** | | | **$ 7 908 685 410.00** | | **$ 1 108 746 415.00** | | **$ 1 031 636 162.00** | | **$ 2 140 382 577.00** |

# ACTA PARCIAL DE PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA PÚBLICA | **CONTRATO No.** | 007 de 2022. | **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | (08) OCHO MESES + (04) CUATRO |
| **CONTRATISTA :** | CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22 | **FECHA DE INICIO:** | 19 de Mayo de 2022 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** | 29 de Septiembre de 2022 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO | **FECHA DE REINICIO No. 01:** | 12 de Diciembre de 2022 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02** | 15 de diciembre de 2022 |
| **SUPERVISOR:** | CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S | **FECHA DE REINICIO No. 02:** | 06 de febrero de 2023 | **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03** | 23 de Mayo de 2023 |
| **PERIODO DE COBRO:** | Del 01 de Abril al 23 de Mayo de 2023 y del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2023. | **FECHA DE REINICIO No. 03:** | 01 de Septiembre de 2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de Diciembre de 2023 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO | | | ACTA No. 01 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS | | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL | CANTIDAD MENSUAL | VALOR TOTAL |
| | **ÍTEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **PATINODROMO Y GRADERÍAS** | | | | | | | **$ 195 850 215.07** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **12.1** | **CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO** | | | | | | | **$ 176 435 406.41** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 12.1.1 | TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO f'c=4.000PSI - IMPERMEABILIZADO. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA | M3 | | | | 165.63 | $ 1 065 217.64 | $ 176 435 406.41 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **12.2** | **MUROS EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL** | | | | | | | **$ 3 714 205.82** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 12.2.1 | DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | | | | 50.10 | $ 34 986.17 | $ 1 752 807.12 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 12.2.2 | ALFAJÍAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | | | | 30.30 | $ 37 666.58 | $ 1 141 297.37 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 12.2.3 | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | | | | 20.04 | $ 40 923.22 | $ 820 101.33 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **12.3** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | | | | | | | **$ 15 700 602.84** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 12.3.1 | REGISTRO RED WHITE 1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | | | | 1.00 | $ 125 554.66 | $ 125 554.66 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 12.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC V-15 PARA SELLAR E IMPERMEABILIZAR JUNTAS EN TANQUES | ML | | | | 155.20 | $ 50 096.90 | $ 7 775 038.88 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| 12.3.3 | EQUIPO PARA RIEGO PREENSAMBLADO COMPUESTO POR UN (01) ELECTROBOMBA. INCLUYE TABLERO DE CONTROL + ACCESORIOS Y ACCESORIOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN. | UN | | | | 1.00 | $ 7 800 009.30 | $ 7 800 009.30 | | $ - | 0.00 | $ - | | $ - |
| **13** | **ZONAS EXTERIORES, ANDENES Y VIAS** | | | | | | | **$ 636 024 754.38** | | **-** | | **153 682 590.21** | | **153 682 590.21** |
| **13.1** | **TRATAMIENTO ZONAS DURAS - PISOS EXTERIORES** | | | | | | | **$ 636 024 754.38** | | **$ -** | | **$ 153 682 590.21** | | **$ 153 682 590.21** |
| 13.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO. | M3 | | | | 1 696.63 | $ 33 653.00 | $ 57 096 650.37 | | $ - | 663.78 | $ 22 338 281.99 | 663.78 | $ 22 338 281.99 |
| 13.1.2 | PLACA DE CONTRAPISO DE ESPESOR E=0.10m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI ESMALTADO Y/O ESTAMPADO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm. | M2 | | | | 6 201.29 | $ 93 356.06 | $ 578 928 104.01 | | $ - | 1 406.92 | $ 131 344 308.22 | 1 406.92 | $ 131 344 308.22 |
| **COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | **$ 831 874 969.45** | | **$ -** | | **$ 153 682 590.21** | | **$ 153 682 590.21** |
| **COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | **$ 249 562 490.84** | | **$ -** | | **$ 46 104 777.06** | | **$ 46 104 777.06** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | 24.00% | | | | | $ 199 649 992.67 | | $ - | | $ 36 883 821.65 | | $ 36 883 821.65 |
| | **IMPREVISTOS** | | 1.00% | | | | | $ 8 318 749.69 | | $ - | | $ 1 536 825.90 | | $ 1 536 825.90 |
| | **UTILIDAD** | | 5.00% | | | | | $ 41 593 748.47 | | $ - | | $ 7 684 129.51 | | $ 7 684 129.51 |
| **COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | **$ 1 081 437 460.29** | | **$ -** | | **$ 199 787 367.27** | | **$ 199 787 367.27** |
| | **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | $ 6 915 479 130.64 | | | $ 6 915 479 131.07 | | $ 1 108 746 415.44 | | $ 1 185 318 752.11 | | $ 2 294 065 167.55 |
| | **VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | $ 2 074 643 739.19 | | | $ 2 074 643 739.32 | | $ 332 623 924.63 | | $ 355 595 625.63 | | $ 688 219 550.27 |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | 24.00% | | $ 1 659 714 991.35 | | | $ 1 659 714 991.46 | | $ 266 099 139.71 | | $ 284 476 500.51 | | $ 550 575 640.21 |
| | **IMPREVISTOS** | | 1.00% | | $ 69 154 791.31 | | | $ 69 154 791.31 | | $ 11 087 464.15 | | $ 11 853 187.52 | | $ 22 940 651.68 |
| | **UTILIDAD** | | 5.00% | | $ 345 773 956.53 | | | $ 345 773 956.55 | | $ 55 437 320.77 | | $ 59 265 937.61 | | $ 114 703 258.38 |
| | **CERTIFICACIÓN RETIE** | | | | $ 4 500 000.00 | | | $ 4 500 000.00 | | | | | | |
| | **CERTIFICACIÓN RETILAP** | | | | $ 4 700 000.00 | | | $ 4 700 000.00 | | | | | | |
| **VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS** | | | | | **$ 8 999 322 870.00** | | | **$ 8 999 322 870.00** | **16.02%** | **$ 1 441 370 340.00** | **17.12%** | **$ 1 540 914 378.00** | **33.14%** | **$ 2 982 284 718.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ | **8 999 322 870.00** |
| **ANTICIPO (%)** | | **15%** |
| **VALOR PRESENTE ACTA SIN AMORTIZAR** | $ | **1 540 914 378.00** |
| **PORCENTAJE PRESENTE ACTA** | | **17.12%** |
| **VALOR PARA AMORTIZAR** | $ | **231 137 156.70** |
| **VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA** | $ | **1 309 777 221.30** |

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN:**

**Firma:**

**YURYS Y. CAMPO BELTRAN**
**SECRETARIA DE PLANEACION M/PAL**

**SUPERVISIÓN:**

**Firma:** Laura Zuleta Amara

**LAURA SOFÍA ZULETA AMARA**
**REP. LEGAL CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S**
**SUPERVISOR DELEGADO**

**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

**JORGE LEONARDO BASTO ANAYA**
**REP. LEGAL CONSORCIO INTERDEPORTIVO 22**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**EL INTERVENTOR:**

**Firma:** Yoser G

**YOSER IVAN SUÁREZ RODRÍGUEZ**
**REP. LEGAL CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO**
**INTERVENTORÍA**

**Nota:**
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Copias: Contratista, Interventor, Supervisión