ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO RADICADO N° 155 DEL 27 DE MAYO DE 2024, ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA Y DUQUE COUNTER'S S.A.S.

EXTRACTO DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 00155-2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA
NIT. 890.980.445-7

CONTRATISTA: DUQUE COUNTERS' S.A.S.
NIT. 900.845.014
JOSE JULIAN DUQUE CATAÑO
NIT. 1.075.245.595
Representante Legal

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA PARA LA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA, ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZACION DE PLANTA DE CARGOS, ESCALA SALARIAL, MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA ALCALDÍA DE BARBOSA ANTIOQUIA

VALOR INICIAL: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($65.000.000).

FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS

DURACIÓN: CUATRO (04) MESES.

SUSCRIPCIÓN: VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2024.

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

SITUACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO A LIQUIDAR BILATERALMENTE, DE COMÚN ACUERDO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato No. 00155 del 27 de mayo de 2024 para "***Prestación de servicios profesionales en la asesoría para la reestructuración administrativa, enfocada en la actualización del manual de procesos y procedimientos, actualización de planta de cargos, escala salarial, manual de funciones y competencias laborales de la alcaldía de Barbosa Antioquia.***", suscrito entre el **MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA** y **DUQUE COUNTER´S S.A.S,** se ejecutó totalmente y se recibió a antera satisfacción por parte de la Administración municipal. Por lo anterior, se liquida en los términos del artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

CONSIDERACIONES

Que, entre EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA y DUQUE COUNTER'S S.A.S, se suscribió orden de compra cuyo objeto fue: "Prestación de servicios profesionales en la asesoría para la reestructuración administrativa, enfocada en la actualización del manual de procesos y procedimientos, actualización de planta de cargos, escala salarial, manual de funciones y competencias laborales de la alcaldía de Barbosa Antioquia."

Que el plazo de ejecución pactado fue desde el 6 de junio de 2024, con fecha de terminación cinco (05) de octubre de 2024.

Valor final del contrato: ($ 65.000.000), según disponibilidad presupuestal número 651 y registro presupuestal número 1223 de 2024.

1. BALANCE Y ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	**($ 65.000.000)**
Adiciones	**($ 000)**
Valor total del contrato	**($ 65.000.000)**
Menos valor causado y pagado	**($ 000)**
Saldo por ejecutar	**($ 000)**
Saldo final a favor del municipio	**($ 000)**
Saldo final a favor del Contratista	**($ 65.000.000)**

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

2. ASPECTO LEGAL

El contrato 155 de 2024, se liquida de común acuerdo entre las partes, por haberse cumplido totalmente el objeto de este, haber sido recibido por el municipio de Barbosa, Antioquia, a entera satisfacción y una vez el municipio cancele lo que adeuda al contratista las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación futura con ocasión de la ejecución del presente contrato, lo mismo que a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

El contrato, se liquida bilateralmente y de común acuerdo entre las partes, 19 de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma en Barbosa, Antioquia, por los que en ella intervinieron.

DUQUE COUNTER'S S.A.S
Contratista

LINA MARCELA PESCADOR RUBIO
Supervisor por parte del Municipio