ACTA DE INICIO

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 060 DEL 04 DE MARZO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACA NIT: 800.024.789-8
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S NIT: 901.027.483-1
OBJETO	"CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS Y MEJORAMIENTOS DEL POLIDEPORTIVOS DEL COLEGIO "INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ZULIA" DE LA VEREDA ZULIA Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA"
VALOR INICIAL	TREINTA NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 39.800.000,00)
PLAZO DE EJECUCION	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO	DIEZ (10) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2025

En Maripi, Boyacá a los diez (10) días del mes de marzo de 2025, se reunieron el ingeniero, **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO** secretario de planeación y obras públicas y **CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S** identificado con NIT: 901.027.483-1, en calidad de contratista, con el fin de proceder a dar inicio del **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 060 DEL 04 DE MARZO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S** cuyo objeto es "**CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS Y MEJORAMIENTOS DEL POLIDEPORTIVOS DEL COLEGIO "INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ZULIA" DE LA VEREDA ZULIA Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA"**

CONSIDERANDO

1. Que el Municipio de Maripi - Boyacá considera necesario y viable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar inicio al objeto del presente **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 060 DEL 04 DE MARZO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE**

S.A.S cuyo objeto "**CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS Y MEJORAMIENTOS DEL POLIDEPORTIVOS DEL COLEGIO "INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ZULIA" DE LA VEREDA ZULIA Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA"**

2. Que en el presente **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 060 DEL 04 DE MARZO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S**, se determinó una duración del contrato equivalente a cuarenta y cinco (45) días, conforme a RP1 2025000164 del 05 de marzo de 2025 contados a partir de la firma del acta de inicio

Se deja constancia que se ha cumplido con los requisitos legales y contractuales para dar inicio al contrato de la referencia a los 10 días del mes de marzo de 2025

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de planeación y obras publicas
Supervisor

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE S.A.S
NIT: 901.027.483-1
contratista

RETENCION DOCUMENTAL					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre:	**Firma:**	**NOMBRE:**	**FIRMA:**	**Nombre**	**Firma**
YULIETH ORTEGA		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	