1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	FUNDACIÓN PAÍS SOSTENIBLE
Informe de Actividades Nº	6 DE 7
Periodo	07/11/2024 AL 06/12/2024
Número del Contrato	3308 - 2024
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Plazo	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor Total del Contrato	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 354.179.591,28) INCLUIDO IVA
Valor del Periodo del Informe	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($44.276.314,64)
Fecha de Inicio	07/06/2024
Fecha de Terminación	31/12/2024
Proyecto	2020660010073 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Supervisor	OSWALDO MUÑOZ TORO
Dependencia	*SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. GARANTIZAR: DOS (02) PERSONAS MAYORES DE EDAD Y CON ACTITUD DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, PROFESIONAL Y/ O TECNÓLOGO EN ÁREAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN CON EXPERIENCIA CERTIFICADA DE MÍNIMO UN (01) AÑO EN MANEJO LOGÍSTICO EN VÍAS ACTIVA.	Los coordinadores en cada vía activa realizada verificaron la asistencia del personal de guarda vías y prestadores del servicio social al inicio y al final de cada jornada, supervisaron los cerramientos realizados por los guardas vías en los cruces de calles, asignaron el personal a su cargo para el control de cruces de calles, supervisaron el óptimo desempeño de los guarda vías, evaluaron las actividades realizadas por los guarda vías en cada jornada, registraron número de personas atendidas con	1.1 ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO COORDINADORES: 10 -11-17-24 NOVIEMBRE 1 DE DICIEMBRE. Las hojas de vidas de los coordinadores fueron anexadas en el informe número 1**.**	Se garantizaron dos (02) COORDINADORES OPERATIVOS DE TRAMO, las cuales son personas mayores de edad y con actitud de servicio a la comunidad, que cumplieron con el perfil requerido y las funciones descritas. **TRAMO 1.** Coordinador del tramo 1 entre el obelisco y la

	los servicios y eventualidades presentadas en cada uno de los tramos, realizaron el recorrido del tramo asignado exclusivamente en bicicleta, efectuaron la apertura y el cierre de la vía en coordinación con las autoridad de la vía activa, acataron las indicaciones de la coordinación de la vía activa y asistieron a las reuniones técnicas, igualmente rindieron informes requeridos por el coordinador general VAS de la entidad municipal.		iglesia Fátima de maraya. Cada fin de semana se contó con la presencia del coordinador este tramo realizando sus funciones, cerrando la vía a las 6: 55 am y abriéndose a la 1:00 pm. **TRAMO 2:** Coordinador tramo 2 entre la calle 48 y la mitad de viaducto Cesar Gaviria Trujillo Cada fin de semana se contó con la presencia del coordinador de este tramo realizando sus funciones y cerrando la vía a las 6: 55 am y abriéndose a las 1:00 pm.
2.GARANTIZAR CINCUENTA (50) GUARDA VÍAS, PERSONA MAYOR DE EDAD, BACHILLER CON ACTITUD DE SERVICIO A LACOMUNIDAD, LIDERAZGO Y HABILIDADES COMUNICATIVAS, EXPERIENCIA LABORAL DE SEIS (6) MESES EN TRABAJO OPERATIVO EN VÍASACTIVAS Y/OLOGÍSTICA DE EVENTOS RECREATIVOS O DEPORTIVOS. LOS GUARDVÍAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CARNET Y UNIFORME DE DOTACIÓN. TENIENDOEN CUENTA QUE LA VAS ES UN ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMO MÍNIMO EL10% DE LOS GUARDAVÍAS DEBE SER PERSONAS EN SITUACIÓN DE	**TRAMO 1**: Se ubicaron 18 guardavías de la siguiente manera:1 Guardavía en la villa olímpica de préstamo de Bicicletas,1 Guardavía en el Obelisco de la villa,1 entrada alma café, 1 Guardavía en av. 30 de agosto frente a la cancha, 1 Guardavía en las canchas de Gamma,1 Guardavía en la calle 89,1Guardavía entre Unicentro y cañaveral,1guardavía en Unicentro,1 guardavía cañaveral, 2 Guardavía semáforo del Viajero Rancherito paisa, 2 Guardavía en el semáforo de Viajero, 1 Guardavía en el acceso al aeropuerto, 1 Guardavía en la entrada al plumón con Av. San mateo, 1 guardavía en san Fernando 1 Guardavía en la calle 50, 1 Guardavía En Fátima. **TRAMO 2:** Se ubicaron 32 guardavías así:1	2.1 Registro fotográfico Guardavías de los días 10 - 11-17-24 NOVIEMBRE 1 DE DICIEMBRE. 2.2 Plataforma Diógenes Las hojas de vidas de los guardavías fueron anexadas en el informe número	Se garantizaron 50 guardavías, 18 de ellos en el tramo 1 y 32 en el tramo 2. Y se dispuso de los demás elementos según el plan operativo suministrado por la Secretaría de Deportes y Recreación. Durante las jornadas que se realizaron de vías activas no se presentaron reportes de niños o mascotas perdidas. Las vías activas se desarrollaron en

DISCAPACIDAD,	guardavía Calle 48,1en la Calle 46,1 guardavía flotante entre calle 37 y Fátima, 2 guardavías en la Calle 41, 1 en la Calle 38, 1 guardavía flotante entre la Calle 36 y la calle 24, 1 guardavía en la Calle35, 2en el Semáforo Calle 32, 1 guardavía en la Calle 30, 1 guardavía en la Calle 28, 1 guarda vía entre las Calle 25 y calle 24, 2 en el parque Olaya (préstamo de bicicletas), 2 en el semáforo Calle 21, 1 guardavía flotante entre la Calle 19 y calle 22, 2guardavías semáforo Calle 18, 1 guardavía en la Calle 18y17,1en la Av. circunvalar calle 12,1 guardavía en la calle 17 debajo del puente,1 guardavía en la calle 14, 1 guardavía en la calle 13,12,1guardavía en la calle 11,10,1 guardavía en la calle 9 cierre Megabus,1 guardavía en la calle 9 con ferrocarril,1 guardavía en la calle 9 con salida viaducto,2 guardavías el en viaducto.		completa normalidad. Durante este periodo no se presentaron modificaciones en lugares, cantidad de guardavías o sitios de trabajo.
3.GARANTIZAR CUATRO (04) PERSONAS CON TÍTULO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA O APH, CON EXPERIENCIA RELACIONADO MÍNIMO SEIS (06) MESES; DE LOS CUALES DOS ESTARÁN APOYANDO EL CORREDOR DE LA AVENIDA 30 DE AGOSTO Y LOS OTROS DOS ACOMPAÑARÁN EN EL CORREDOR CICLO TURÍSTICO DE LA CUENCA DEL RÍO OTÚN, QUIENES DEBERÁN CONTAR CON EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACIONES DIGITAL DE LARGO ALCANCE, MOTOCICLETAS CON LUCES DE EMERGENCIA Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.	El número de atenciones realizadas por el personal de emergencia se encuentra a continuación: **ATENCION DE EMERGENCIA** **TRAMO 1:** 10 NOVIEMBRE: 0 atenciones 11 NOVIEMBRE 0 atenciones 17 NOVIEMBRE 0 atenciones 24 NOVIEMBRE 1 atención 1 DE DICIEMBRE: 0 atenciones **TRAMO 2:** . 10 NOVIEMBRE 0 atenciones 11 NOVIEMBRE 0 atenciones 17 NOVIEMBRE 0 atenciones	3.1 Registro fotográfico paramédicos 3.2 Plataforma Diógenes Las hojas de vidas de los auxiliares de enfermería fueron anexadas en el informe número 1.	Se garantizaron 4 personas de emergencias, las cuales se desplazaron por todo el corredor de la vía activa y atendieron emergencias cuando se presentaron. Las 4 personas de emergencias cumplieron con el perfil exigido en los pliegos de condiciones, parte integral del presente contrato.

	24 NOVIEMBRE 1 atención 1 DE DICIEMBRE: 0 atenciones		
4.GARANTIZAR DOS (02) PERSONAS MAYORES DE EDAD Y CON ACTITUD DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, PERSONA NATURAL BACHILLER CON EXPERIENCIA CERTIFICADA DE MÍNIMO UN (01) AÑO EN DIRIGIR, PLANEAR Y REALIZAR SESIONES DE ENSEÑANZA EN BICI ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN CICLISMO, QUIENES ESTARÁN A CARGO DE IMPLEMENTAR Y REALIZAR SESIONES PARA ADQUIRIR DESTREZAS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE LA BICICLETA	Los profesionales dedicados a la prestación de servicios en bici escuela atendieron y valoraron los usuarios interesados en las sesiones de Bici Escuela, apoyaron en la recolección de datos del servicio prestado, realizaron al final de la jornada un informe con las actividades realizadas durante el día y se lo entregaron al coordinador de cada tramo y acataron las indicaciones de la coordinación de la vía activa y del Coordinador de Tramo.	4.1 Registro fotográfico bici escuela de los días 10 -11-17-24 NOVIEMBRE 1 DE DICIEMBRE. 4.2 Formato De Atención Bici escuela Las hojas de vidas de los profesionales de bici escuela fueron anexadas en el informe número 1**.**	Se brinda dos (02) personas para la atención del punto de bici escuela, la cual cumplieron a cabalidad con el perfil profesional y la experiencia requerida. Igualmente desarrolló las funciones a cargo durante las vías activas realizadas dentro de este periodo de ejecución. Se ubicó un profesional de bici escuela en el parque Olaya y la otra la villa.
5.GARANTIZAR TRES (03) PERSONAS, CON EXPERIENCIA MÍNIMO SEIS (06) MESES EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS, QUIENES DEBERÁN CONTAR CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS BÁSICOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS Y ESTARÁN UBICADOS EN LOS PUNTOS YA ESTABLECIDOS (PAV), CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A	El número de atenciones realizadas por el personal de técnico en bicicletas se encuentra a continuación: **TRAMO 1:** 10 de noviembre 10 atenciones (aire, frenos, cadena, parche, ajuste de sillín) 11 de noviembre :4 atenciones (aire, frenos, cadena, parche, ajuste de sillín) 17 noviembre 8 atenciones (aire, frenos,	5.1 Registro fotográfico Mecánicos días. 10 -11-17-24 NOVIEMBRE 1 DE DICIEMBRE. 5.2 Plataforma Diógenes Las hojas de vidas de los mecánicos de bicicletas	Se dispuso de tres (03) PERSONAS PA BICICLETAS, 2 en el Olaya 1 en la villa. los cuales cumplen con el perfil y la experiencia

QUIEN LO REQUIERA EN SU MOMENTO	cadena, parche, ajuste de sillín) 24 noviembre 10 atenciones (aire, frenos, cadena, parche, ajuste de sillín) 1 de diciembre 7 atenciones (aire, frenos, cadena, parche, ajuste de sillín) **TRAMO 2:** 10 de noviembre :15 atenciones (aire, frenos, cadena, parche, ajuste de sillín) 11 de noviembre: 6 atenciones (aire, frenos, cadena, parche, ajuste de sillín) 17 noviembre 22 atenciones (aire, frenos, cadena, parche, ajuste de sillín) 24 noviembre 23 atenciones (aire, frenos, cadena, parche, ajuste de sillín) 1 de diciembre: 10 atenciones (aire, frenos, cadena, parche, ajuste de sillín Dentro de las atenciones brindadas por los técnicos de asistencia de bicicletas se encuentran: cambio de gusanillo, Aire, tensión de frenos, Despinochadas, Ajuste de marcos, Mecánica básicas y cambio de neumáticos.	fueron anexadas en el informe número 1**.**	requerida. Estas personas contaron con herramientas y utensilios básicos para prestar servicios y se ubicaron en los puntos ya establecidos(PAV).
6. DISPONER DE TRES (3) PERSONAS DURANTECADA JORNADA, BACHILLERES CON MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS E INTERNET, MAYORES DE EDAD CON ACTITUD DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y HABILIDADES COMUNICATIVAS EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEIS (6) MESES EN LOGÍSTICA DE EVENTOS RECREATIVOS O DEPORTIVOS.DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON	Las personas dedicadas a conteo de usuarios han digitado con responsabilidad la información recolectada en la plataforma estipulada por la SMDR al momento de finalizar cada jornada, y han acatado las indicaciones de la coordinación de la vía activa y el coordinador de Tramo.	6.1 Registro fotográfico conteo de usuarios 10 -11-17-24 NOVIEMBRE 1 DE DICIEMBRE. 6.2 plataforma Diógenes. Las hojas de vidas de las personas bachilleras con manejo de herramientas ofimáticas fueron anexadas en el informe número 1**.**	Se dispuso de tres **(03)** personas para el CONTEO DE USUARIOS EN LAS VÍAS ACTIVAS, los cuales cumplen con el perfil y la experiencia requerida. Estas personas desarrollaron las

CARNET Y UNIFORMES DE DOTACIÓN, ESTARÁN A CARGO DE REALIZAR LOS CONTEOS DE LOS USUARIOS CADA JORNADA SEGÚN EL PROTOCOLODEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARATAL FIN DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN ASÍ MISMOTENDRÁNCOMO RESPONSABILIDAD EL DIGITAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LA PLATAFORMA ESTIPULADA POR LA SMDR			funciones establecidas para este cargo. Los puntos en los cuales se ubican las personas del conteo son: ALMACAFE, FATIMA Y OLAYA HERRERA LOS CONTEOS SEREALIZAN A LAS 9:30, 10:00 a.m., 10:30 a.m., 11:00 am
7. GARANTIZAR UNA (01) UNA CAMIONETA MODELO 2014 EN ADELANTE, TIPO ESTACAS CON TIRO DE ARRASTRE DE 2" PULGADAS, CON TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DOCUMENTOS AL DÍA (SOAT Y REVISIÓN TECNO- MECÁNICA) DEBERÁ PRESENTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHÍCULO O TARJETA DE PROPIEDAD LA CUAL DEBERÁ ESTAR INSCRITA A UNA EMPRESA DE TRANSPORTE, REALIZARÁ RECORRIDOS DURANTE CADA UNO DE LOS EVENTOS Y SERÁ UTILIZADA PARA REMOLCAR EL TRÁILER DE LAS BICICLETAS PÚBLICAS Y EL ACARREO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA ACTIVA SEGÚN LO DISPONGA LA SMDR.	Se suministró el vehículo requerido que cumple con las especificaciones mencionadas en el alcance del contrato. El vehículo realizó los recorridos y labores asignadas en las vías activas.	7. Camioneta Con Pico De Arrastre Tráiler registro fotográfico 10 -11-17-24 NOVIEMBRE 1 DE DICIEMBRE. Los Documentos Camioneta fueron presentados en el informe número 1.	La camioneta cumplió a cabalidad con todas las labores asignadas

8. GARANTIZAR 1 CAMIÓN MODELO 2014 EN ADELANTE, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO 5 TONELADAS, TIPO ESTACAS, CON TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DOCUMENTOS AL DÍA (SOAT Y TECNO-MECÁNICA) DEBERÁN PRESENTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHÍCULO O TARJETA DE PROPIEDAD LAS CUALES DEBERÁN ESTAR INSCRITA A UNA EMPRESA DE TRASPORTE, EL VEHÍCULO DEBERÁ CONTAR CON MÍNIMO TRES (3) PERSONAS PARA EL CARGUE, UBICACIÓN, RECOGIDA Y DESCARGUE DE LOS MATERIALES ASIGNADOS ACADA TRAMO, REALIZARÁ LOS RECORRIDOS AL INICIO YFINALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EVENTOS YSERÁ UTILIZADO PARA EL ACARREO DE LOS ELEMEN NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA ACTIVA, INCLUYE DOS RECORRIDOS UNO EN LA MAÑANA Y OTRO EN LATARDE PARA LA INSTALACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DEMARCACIÓN Y CIERRES VIALES, DEL CORREDOR PRINCIPAL SOBRE EL TRAZADO VAS, DEBERÁ HACER EL INICIO DE RECORRIDO PARA TENER ENCONDICIONES OPERATIVAS EL CORREDOR A LAS 7:00 AM YFINALIZAR A LA 1:00 PM. DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN. ACATAR EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES DE LA COORDINACIÓN DE LA VÍA ACTIVA Y/ O DEL COORDINADOR DE TRAMO.	Se suministró 1 camión, con las especificaciones requeridas.	8.1 Camión registro fotográfico 10 -11-17-24 NOVIEMBRE 1 DE DICIEMBRE. Los Documentos del camión fueron presentados en el informe número 1.	Se suministró el vehículo requerido que cumple con las especificaciones mencionadas en el alcance del contrato.
9. DISPONER DE SEIS (06) BAÑOS PORTABLES CON SISTEMA DE SECCIONAMIENTO DE EXCRETAS YAGUAS RESIDUALES, CON CERTIFICADOS DE LEY DE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL RELLENO SANITARIO.	Los baños móviles suministrados son portables con sistema de seccionamiento de excretas residuales, con certificación de ley de la disposición final del relleno sanitario	9.1 Registro fotográfico baños 10 -11-17-24 NOVIEMBRE 1 DE DICIEMBRE. 9.2 Certificado Disposición aguas residuales	Se suministraron Seis (06) baños portables ubicados de la siguiente manera 2 en la villa olímpica, 2 en maraya, 2 en el parque Olaya. Se anexa certifico de disposición final de los residuos generados en la vía activa.

10.REALIZAR 38 MANTENIMIENTO SEMANAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BICICLETAS PÚBLICAS YAL REMOLQUE QUE TRANSPORTA LAS BICICLETAS.	Se han realizado mantenimiento a 15 bicicletas que se encontraban dañadas, las cuales se han arreglado y se han dejado funcionando en un 100%.	10.1 Registro fotográfico mantenimiento de bicicletas 10.2 Atención mecánica que se han realizado a los usuarios de las vías activas.	Esta actividad se viene desarrollando desde el inicio del contrato.
11.Realizar la operación logística de VIAS ACTIVAS NOCTURNAS, en diferentes sectores del municipio según los asigne la Secretaría de Deporte y Recreación, las cuales deberán contar con veinticinco (25) guardavías, un (01) Instructor Bici Escuela, dos (02) auxiliar de enfermería APH, Una (01) persona encargada del mantenimiento y reparación de bicicletas, Disponer de una (1) persona durante cada jornada para realizar los conteos de usuarios, Un (01) coordinador operativo, Una (01) camioneta Modelo 2010 en adelante, tipo estacas con tiro de arrastre de 2" pulgadas será utilizada para remolcar el tráiler con las bicicletas públicas y el acarreo de los elementos necesarios para la implementación de la Vía Activa, se implementaran en el horario de 7:30 pm a 10:30 pm, además deberá contar con los elementos reflectivos (chalecos) y los elementos utilizados en la vía principal de acuerdo a su proporción en longitud, adicionalmente se deberá contar con elementos reflectivos para la vía y para el personal. Debido a las condiciones de tráfico y seguridad en las que se realiza la actividad, es importante no escatimar en acciones que propendan por la seguridad de los usuarios	vías nocturnas ejecutando el 100 % contratadas.	vías nocturnas ejecutando el 100 % contratadas.	vías nocturnas ejecutando el 100 % contratadas.
12.Cantidad/8 Evento Temático Alusivo Ø Características: Realizar un evento temático por mes en el marco de la VAS, el tema o lineamiento a seguir será determinado por la secretaría de deporte y recreación con el objetivo de conmemorar o celebrar fechas especiales, de igual forma todos los elementos, materiales e insumos para el desarrollo del evento.	Para este informe se realizó **2** evento temático. Las condiciones de este evento temático fueron establecidas por la secretaria de deportes y recreación.	12.1 Evento temático, 17 de noviembre. 1 de diciembre	En total se realizarán 8 eventos temáticos de los cuales se han ejecutado: Informe uno: 1 Informe dos: 1 Informe tres:1 Informe cuatro:2 Informe cinco:1 Informe seis; 2 Total: 8 Según lo anterior ya se ejecutó la totalidad de los eventos temáticos.

13.VAS BARRIALES Y/0 RURALES Cantidad/ 20 Ø Características: Realizar la operación logística de VAS BARRIALES Y/0 RURALES, en diferentes sectores del municipio según los asigne la Secretaría de Deporte y Recreación, deberá proporcionar Una persona mayor de edad, bachiller con actitud de servicio a la comunidad, liderazgo y habilidades comunicativas, experiencia laboral de seis (6) meses en trabajo operativo en vías activas Y/O logística de eventos recreativos o deportivos, quien se encargara de realizar el préstamo de las bicicletas y la inscripción en la plataforma; Una (01) camioneta Modelo 2010 en adelante, tipo estacas con tiro de arrastre de 2" pulgadas y será utilizada para remolcar el remolque con las bicicletas públicas y el acarreo de los elementos necesarios para la implementación de Acti VAS, se implementaran en el horario y sitios determinados por la Secretaría de Deporte y Recreación.	Para este informe se realizaron **3** vías satelitales.	13.1 Vías Satelitales. 15 noviembre salamanca 4 de diciembre ferrocarril 5 de diciembre arabia.	Para este informe se realizaron las vías satelitales establecidas en los lugares que la secretaria de deportes nos brindó quedando pendientes por ejecutar 8.
14. Garantizar las condiciones mínimas necesarias para la seguridad de los usuarios de la VÍA ACTIVA, Según los lineamientos descritos en el manual para la promoción y evaluación de las (VÍAS ACTIVAS Y SALUDABLES EN COLOMBIA)	Esta actividad se realiza cada 8 días con los elementos que la secretaria de deportes nos suministró .	14.1 registro fotográfico.	Esta actividad se realiza en cada vía activa con los elementos que la secretaria de deportes nos suministró.

NOMBRE DEL CONTRATISTA
Contratista FUNDACIÓN PAÍS SOSTENIBLE

FIRMA DIGITAL VÁLIDA PARA INFORME 3/12/2024

OSWALDO MUÑOZ TORO
Supervisor

INFORME 6				
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD VÍAS**	**VR TOTAL CONTRATO**
COORDINADOR DE TRAMO	2	$ 157.614	5	$ 1.576.137,37
BICIESCUELA	2	$ 135.602	5	$ 1.356.021,97
GUARDAVÍAS	50	$ 83.410	5	$ 20.852.539,47
ENFERMEROS	4	$ 145.296	5	$ 2.905.922,76
ASISTENCIA TÉCNICA BICICLETAS	3	$ 180.783	5	$ 2.711.738,42
CONTEO DE USUARIOS EN LAS VIAS ACTIVAS	3	$ 92.371	5	$ 1.385.562,89
CAMIONETA TRASNPORTE MATERIALES	1	$ 236.842	5	$ 1.184.210,53
CAMIÓN	1	$ 473.684	5	$ 2.368.421,05
BAÑOS MOVILES	6	$ 116.034	5	$ 3.481.033,16
MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE Y LAS BICICLETAS	1	$ 4.000.000	1	$ 500.000,00
VÍAS ACTIVAS NOCTURNAS	1	$ 3.000.000		$ -
EVENTO TEMÁTICO	1	$ 1.000.000	2	$ 2.000.000,00
VAS BARRIALES Y/0 RURALES	1	$ 225.000	3	$ 675.000,00
TOTAL		**$ 9.846.636**	**$ 51**	**$ 40.996.588**
ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS UTILIDADES	8%	$ 787.731		$ 3.279.727
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO		**$ 10.634.367**		**$ 44.276.314,64**