ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 00338 DE 2024 ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA, NEXTCOMM S.A.S.

EXTRACTO DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO:	00338-2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA N.T. 890.980.445-7
CONTRATISTA:	NEXTCOMM S.A.S. NIT. 811.023.582 CESAR HERNANDO RENDON QUINTERO C.C.71.663.531 Representante Legal
OBJETO:	INSTALACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO D LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.
VALOR INICIAL:	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M.L ($2.970.000).
FORMA DE PAGO:	EL PAGO SE REALIZARÁ TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS
DURACIÓN:	QUINCE (15) DÍAS.

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

SITUACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO A LIQUIDAR BILATERALMENTE, DE COMÚN ACUERDO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato No. 00338 del 16 de diciembre de 2024 para "***Instalación, actualización, configuración y funcionamiento d la planta telefónica del municipio de Barbosa.***", suscrito entre el **MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA** y **NEXTCOMM S.A.S,** se ejecutó totalmente y se recibió a antera satisfacción por parte de la Administración municipal. Por lo anterior, se liquida en los términos del artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

CONSIDERACIONES

Que, entre EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA y NEXTCOMM S.A.S, se suscribió orden de compra cuyo objeto fue: "Instalación, actualización, configuración y funcionamiento d la planta telefónica del municipio de Barbosa".

Que el plazo de ejecución pactado fue desde el 16 de diciembre de 2024, con fecha de terminación treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

Valor final del contrato: ($ 2.970.000), según disponibilidad presupuestal número 558 y registro presupuestal número 3424 del 25 de diciembre de 2024.

1. BALANCE Y ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	**($ 2.970.000)**
Adiciones	**($ 000)**
Valor total del contrato	**($ 2.970.000)**
Menos valor causado y pagado	**($ 000)**
Saldo por ejecutar	**($ 000)**
Saldo final a favor del municipio	**($ 000)**
Saldo final a favor del Contratista	**($ 2.970.000)**

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

2. ASPECTO LEGAL

El contrato 338 de 2024, se liquida de común acuerdo entre las partes, por haberse cumplido totalmente el objeto de este, haber sido recibido por el municipio de Barbosa, Antioquia, a entera satisfacción y una vez el municipio cancele lo que adeuda al contratista las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación futura con ocasión de la ejecución del presente contrato, lo mismo que a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

El contrato, se liquida bilateralmente y de común acuerdo entre las partes, 20 de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma en Barbosa, Antioquia, por los que en ella intervinieron.

CESAR HRNANDO RENDON QUINTERO
Contratista

LINA MARCELA PESCADOR RUBIO
Supervisor por parte del Municipio