INFORMACIÓN CONTRATO			
CONTRATO No.	SUMINISTRO 063-2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO REDELEC DUITAMA R/L RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ		
NIT / CEDULA	NIT 901864347 – 6 CC 1.032.396.969		
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE SALAS DE PARTOS, SALAS DE CIRUGÍA, URGENCIAS, RESONANCIA Y H EMODINAMIA EN LA SEDE PRINCIPAL LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		
VALOR CONTRATO	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.375.601.086)		
PLAZO DEL CONTRATO	75 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIO	16-09-24		
FECHA DE TERMINACIÓN	26-12-24		
NOMBRE SUPERVISOR	NIDIA CADENA MORENO		
CARGO SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO		
SOLICITUD:	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
FECHA DE SOLICITUD:			7 DE MARZO 2025
ADICIÓN: VALOR ADICIONAL		X	
PRÓRROGA: PLAZO ADICIONAL		x	
MODIFICATORIO: ACTIVIDAD A INCLUIR, QUITAR O MODIFICAR		X	-
ACLARATORIO		X	-
SUSPENSIÓN		X	
REINICIO	X		DESDE EL 10 DE MARZO DE 2025
TERMINACIÓN ANTICIPADA		X	
CESIÓN			
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$1.124.860.223		
ADICIONES REALIZADAS PREVIAMENTE	$250.740.863		
VALOR EJECUTADO	$822.827.537		
MESES EJECUTADOS	3 MESES Y 2 SEMANAS		

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

SALDO SIN EJECUTAR	**$552.773.549**
ADICIÓN A REALIZAR EN PRESENTE SOLICITUD	**N/A**
PORCENTAJE A INCREMENTAR	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$1.375.601.086,00**

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA suscribe contrato de SUMINISTRO 063-2024 con ***CONSORCIO REDELEC DUITAMA R/L RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ*** *cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE SALAS DE PARTOS, SALAS DE CIRUGÍA, URGENCIAS, RESONANCIA Y HEMODINAMIA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA por un valor inicial de MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($1.124.860.223), con una adición de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS ($164.136.075), para un total de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (**$ 1.288.996.296)**.*

El 27 de diciembre de 2024, la ejecución del contrato se suspendió debido a la entrega del certificado RETIE. Dado que dicho certificado ya ha sido presentado por el contratista, es necesario proceder con la reactivación del contrato

Por lo anterior, se solicita el reinicio del proceso contractual a partir del 10 de marzo de 2025*, con el fin de dar cumplimiento a las actividades pactadas y proceder con el recibo formal de las mismas en el marco del contrato de* ***SUM 063 – 2024 DE SUMINISTRO***

ELABORÓ	
NOMBRE:	JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
CARGO:	APOYO A LA SUPERVISION
REVISÓ	
NOMBRE:	NIDIA CADENA MORENO
CARGO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
APROBÓ	
NOMBRE:	JAIRO SANTOYO GUTIERREZ
CARGO:	GERENTE

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

NÚMERO CDP:N/A	**FECHA CDP:N/A**	**VALOR CDP:**	**N/A**

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad