ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 01 DEL CONTRATO Nro. 487 DE 2024

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	100 %
DESDE:	20 de diciembre del 2024	HASTA:	30 de diciembre del 2024	PRESUPUESTO EJECUTADO:	89.58 %

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION E INSTALACION DE PORTON, PUERTA Y PERGOLA PARA LA PORTERIA DE MADRE CANGURO – CONSULTA EXTERNA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	13/12/2024
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATOS DE OBRA		PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	900.994.892-2
SUPERVISOR:	VLADIMIR LOPEZ BARON		CARGO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS		CARGO:	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	
VALOR INICIAL:	$ 34.535.302		VALOR FINAL:	$ 34.535.302	
FECHA DE INICIO:	20 DICIEMBRE DE 2024	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31 DICIEMBRE DE 2024	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	31 DICIEMBRE DE 2024

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1338	29/11/2024	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$ 34.535.302
RP	1964	13/12/2024	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	$ 34.535.302

SOPORTE JURÍDICO
(Acta de Inicio)

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	B-100056596 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	$ 3.453.530,20	13/12/2024	13/12/2024	30/06/2025	17/12/2024
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 6.907.060,40		13/12/2024	30/06/2025	
			PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.360.590,60		13/12/2024	31/12/2027	
			ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 6.907.060,40		31/12/2024	31/12/2029	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	B-100015265	RC - EXTRACONTRACTUAL	$ 260.000.000	13/12/2024	13/12/2024	31/12/2024	17/12/2024

ACTA DE TERMINACIÓN: 27 de diciembre del 2024
ACTA DE RECIBO FINAL: 30 de diciembre del 2024

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SOPORTE JURÍDICO
(Acta de Recibo Final)

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL S.A	No. B-100056596 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO	$ 3.453.530,20	07/01/2025	20 / 12 / 2024	07 / 07 / 2025	14/02/2025
			PRESTACIONES SOCILES	$ 10.360.590,60		20 / 12 / 2024	07 / 01 / 2028	
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 6.907.060,40		20 / 12 / 2024	07 / 07 / 2025	
			ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 6.907.060,40		30 / 12 / 2024	30 / 12 / 2029	
RCE	SEGUROS MUNDIAL S.A	B-100015265 ANEXO 2	RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 260.000.000	24/12/2024	20/12/2024	07/01/2025	14/02/2025

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 34.535.302
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 34.535.302

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FEV-32	18/02/2025	N/A	20/12/2024 al 30/12/2024	$ 30.938.315	$ 3.596.987
				VALOR A PAGAR:	$ 30.938.315
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 30.938.315
				SALDO DEL CONTRATO:	$ 3.596.987

2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Nro.	NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	SERVICIO PRESTADO	PERIODO CUBIERTO
1	Madariaga Rodríguez Anlly Paola	1065900955	Ingeniero residente	20 al 30 diciembre de 2024
2	Parra Conde Leidy Johana	1098657657	Profesional SST	20 al 30 diciembre de 2024
3	Edwin Chavez Lobo	79689290	Director de obra	20 al 30 diciembre de 2024

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligencia el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis. "SATISFACTORIO".

Se anexa el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05) diligenciado y firmado.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
NO APLICA			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES:	$

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S., cumplió a cabalidad el Objeto **"CONSTRUCCION E INSTALACION DE PORTON, PUERTA Y PERGOLA PARA LA PORTERIA DE MADRE CANGURO – CONSULTA EXTERNA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"** del Contrato Nro. 487 de 2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del VEINTE (20) al TREINTA (30) del mes de DICIEMBRE del año 2024; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

5. OBSERVACIONES.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

Se expide en Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes FEBRERO de 2025.

VLADIMIR LOPEZ BARON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ESE HUS
Supervisor

JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS
CPS – ESE HUS
Apoyo Técnico a la Supervisión

Proyectó: **JOSE AUGUSTO GONZALEZ ARENAS**
CPS – ESE HUS
Apoyo Técnico a la Supervisión

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
NIT: 900.994.892-2; M.P. 54202159360 NTS

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
Nit: 900994892-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CLL 3 N° 14-57 B/CARRETERO AGUACHICA CESAR Tel. 5661986/3214841814

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEV 32

Adquiriente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 900006037-4 Tels:6076912010	Feb-18-2025	Forma CREDITO CUENTAS POR
Direccion	CRA 33 28-126		Medio
		Vencimiento	
		Feb-18-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	COSTOS DIRECTOS			1.00	24,750,652.00	24,750,652.00
2	997	ADMINISTRACION			1.00	4,950,130.00	4,950,130.00
3	998	UTILIDAD			1.00	1,237,533.00	1,237,533.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO DE OBRA N°. 487 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024*
PERIODO DE COBRO DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PAGUESE A CUENTA CTE DAVIVIENDA 0673 6999 7159

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	30,938,315.00
		IVA 0.00%	30,938,315.00	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764088996123 de Feb-17-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-17-2026 Rango: FEV 32-1000

Son: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS mcte. **TOTAL$** **30,938,315.00**

CUFE: 80f560881185b3054ce25fcf92cc7fc8c7351fe330e1d4c9c73e195243b1a1d5793466ed03f4916ff3de03e3d6bb55a6
Fecha generación: 2025-02-18T15:31:00 Fecha expedición: 2025-02-18T10:19:07 Elaboró: ZULY DIAZ Pág: 1/1