CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO GRAMA

ID	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	CANTIDAD	DIAS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7		
					Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Sem. 17	Sem. 18	Sem. 19	Sem. 20	Sem. 21	Sem. 22	Sem. 23	Sem. 24	Sem. 25	Sem. 26	Sem. 27	Sem. 28
1.00																														
1.01																														
1.02		$ 11.498.750,00	1.000,00	11,00	$ 5.749.375,00	$ 5.749.375,00																								
2.00																														
2.01																														
2.02		$ 2.812.500,00	500,00	4,00	$ 2.812.500,00																									
2.03		$ 5.978.774,95	595,00	8,00	$ 5.978.774,95																									
2.04		$ 5.250.834,00	350,00	4,00	$ 5.250.834,00																									
3.00																														
3.01		$ 2.812.500,00	500,00	4,00	$ 2.812.500,00																									
3.00																														
3.01		$ 15.697.500,00	437,50	5,00	$ 15.697.500,00																									
3.00																														
3.01																														
3.01		$ 12.238.687,66	346,43	56,00			$ 3.445.717,40	$ 3.445.717,40	$ 3.445.717,40	$ 3.445.717,40	$ 3.445.717,40				$ 3.445.717,40															
3.02																														
3.03																														
3.01		$ 26.599.637,66	3.674,57	10,00		$ 13.299.818,83	$ 13.299.818,83																							
4.00																														
4.01		$ 366.784.884,00	4.174,99	47,00							$ 44.797.423,80	$ 44.797.423,80	$ 44.797.423,80	$ 44.797.423,80						$ 44.797.423,80	$ 44.797.423,80									
4.02																														
4.01		$ 8.414.433,60	60,00	88,00																	$ 1.683.886,72	$ 1.683.886,72	$ 1.683.886,72	$ 1.683.886,72	$ 1.683.886,72	$ 1.683.886,72	$ 1.683.886,72	$ 1.683.886,72			
4.03																														
4.01		$ 61.514.374,80	748,00	34,00					$ 9.004.756,80	$ 18.009.756,80	$ 18.009.756,80																			
4.02		$ 29.734.647,60	236,00	23,00															$ 7.433.661,90	$ 7.433.661,90										
4.05																														
4.01		$ 39.760.000,00	3.314,37	6,00					$ 19.880.000,00				$ 19.880.000,00																	
4.02		$ 453.119,60	9,03	7,00																									$ 75.519,93	$ 75.519,93
4.03																			$ 4.644.017,20	$ 4.644.017,20										
5.00																														
5.01																														
5.02		$ 41.637.578,00	17,47	17,00		$ 2.320.000,00	$ 2.320.000,00		$ 2.320.000,00	$ 2.320.000,00			$ 12.000.000,00																	
5.03		$ 27.758.385,33	11,65	7,00			$ 13.879.192,67	$ 13.879.192,67																						
5.04		$ 56.169.788,00	23,58	14,00					$ 28.084.894,00	$ 28.084.894,00																				
5.05		$ 34.599.727,00	20,68	10,00							$ 17.299.863,50	$ 17.299.863,50																		
5.06		$ 38.648.788,00	23,24	12,00									$ 19.324.394,00	$ 19.324.394,00																
5.07		$ 84.845.230,00	49,47	48,00											$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50												
5.08		$ 41.418.408,00	24,15	5,00																										
5.09		$ 24.326.727,00	14,19	7,00																										
5.10		$ 4.575.525,00	9,00	7,00																										
5.10		$ 27.139.417,00	15,83	7,00																										
5.11		$ 27.139.417,00	15,83	7,00																										
5.12		$ 24.326.727,00	14,19	7,00																										
6.00																														
6.01																														
6.02																														
6.03																														
6.04																														
6.05																														
6.06																														
6.07																														
6.08																														
6.09																														
6.10																														
6.11																														
6.12																														
6.13																														
6.14																														
6.15																														
6.16																														
6.17																														
6.18																														
6.19																														
6.20																														
6.21																														
6.22																														
6.23																														
6.24																														
6.25																														
6.26																														
6.27																														
6.28																														
6.29																														
6.30																														
6.31																														
6.32																														
6.33																														
6.34																														
6.35																														
6.36																														
6.37																														
6.38																														
6.39																														
6.40																														
6.41																														
6.42																														
6.43																														
6.44																														
6.45																														
6.46																														
6.47																														
6.48																														
6.49																														
6.50																														
6.51																														
6.52																														
6.53																														
6.54																														
6.55																														
6.56																														
6.57																														
6.58																														
6.59																														
6.60																														
6.61																														
6.62																														
6.63																														
6.64																														
6.65																														
6.66																														
6.67																														
6.68																														
6.69																														
6.70																														
6.71																														
6.72																														
6.73																														
6.74																														
6.75																														
6.76																														
6.77																														
6.78																														
6.79																														
6.80																														
6.81																														
6.82																														
6.83																														
6.84																														
11.00																														
11.01																														
12.00																														
12.01																														
12.02																														
12.03																														
12.04																														
12.05																														
	TOTAL CANTIDAD DIARIA				$ 5.749.375,00	$ 48.700.925,88	$ 49.606.554,05	$ 44.592.284,80	$ 64.290.282,80	$ 63.394.182,80	$ 85.802.140,90	$ 61.096.781,30	$ 64.142.394,30	$ 64.142.394,30	$ 64.142.394,30	$ 64.142.394,30	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 75.519,93	$ 75.519,93
	PAGO	$ 28.647.000,00			$ 5.749.375,00	$ 48.700.925,88	$ 49.606.554,05	$ 44.592.284,80	$ 64.290.282,80	$ 63.394.182,80	$ 85.802.140,90	$ 61.096.781,30	$ 64.142.394,30	$ 64.142.394,30	$ 64.142.394,30	$ 64.142.394,30	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 75.519,93	$ 75.519,93
	AMORTIZACION Y LICENCIA	$ 4.929.000,00																											$ 1.232.250,00	$ 1.232.250,00
	SALDO	$ -4.231.625,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SUMA DE GASTOS				$ 5.749.375,00	$ 48.700.925,88	$ 49.606.554,05	$ 44.592.284,80	$ 64.290.282,80	$ 63.394.182,80	$ 85.802.140,90	$ 61.096.781,30	$ 64.142.394,30	$ 64.142.394,30	$ 64.142.394,30	$ 64.142.394,30	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 21.211.307,50	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 46.481.310,52	$ 75.519,93	$ 75.519,93
	TOTALES PARCIALES				$ 270.357.779,93				$ 442.633.491,20				$ 497.357.239,20				$ 497.357.239,20				$ 497.357.239,20				$ 497.357.239,20				$ 497.357.239,20		
	TOTAL ACUMULADO PARCIAL				$ 270.357.779,93				$ 713.191.271,13				$ 1.210.548.510,33				$ 1.707.905.749,53				$ 2.205.262.988,73				$ 2.702.620.227,93				$ 3.199.977.467,13		
	PORCENTAJE				8,45%				22,28%				37,83%				53,38%				68,93%				84,48%				100,00%		

Ing. Ivan Camilo Agarita Gomez
Representante Legal