GRANCONSTRUCTORA SAS

INGENIEROS - ARQUITECTOS – CONTRATISTAS

Bogotá, Marzo 10 de 2025

Señores:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA PNNC
Atn/ Ing. Cristian Niño
Apoyo de la Supervisión
Ciudad

PNNC 2- 031-2025

REFRENCIA: **Contrato NC-CO-374-2024**
Realizar las obras de mantenimiento de la infraestructura perteneciente al Santuario de Fauna y Flora Isla la Corota

Respetados Señores:

Considerando que el reinicio de las actividades estaba programado para el día de hoy, se prevé que la reanudación inmediata del proyecto pondrá en riesgo el normal desarrollo de las obras en el Santuario de Fauna y Flora Isla La Corota. El incidente del 7 de marzo de 2025, en el que una avalancha en la vía de Pasto a El Encanto comprometió la conectividad de la zona, genera condiciones adversas que dificultan el traslado seguro del personal y la logística de suministro de materiales esenciales para el proyecto.

Por lo anterior, y ante la clara posibilidad de enfrentar serios inconvenientes operativos y de seguridad en el momento de la reanudación, se solicita una extensión de la suspensión del contrato por quince (15) días adicionales, hasta que se normalicen las condiciones de acceso y suministro.”

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente,

Cordialmente,



Arq. Luz Mireya Lozano Méndez
R.L. GRANCONSTRUCTORA SAS