1 - MAYO - 2024
Hoy se Programo fundida de Bordillo tramo 4.
Se esta organizando la Negociacion para la construccion
del desvio.
Clima: Esta Nublado con un 50% de Probabilidades
de lluvia
Hoy trabajaron en obra.
1 Residente.
2 Operadores.
12 trabajadores.
Llovio por la tarde.
Se Realizaron 160 Mts lineales del lado izquierdo.

Firma Residente

Firma Interventoria.

2 - MAYO - 2024.
Hoy se continuan los trabajos de fundida de bordillo
Trabajan en obra.
1 Residente
2 Operadores.
15 trabajadores
Se hizo fundida de 180 Mts lineales de Bordillo.
clima: el Dia Nublado Probabilidad de lluvia 60%.
tempera 86°c.
Precipitaciones por la tarde.
Hoy se movio la Hormigonera.

Firma Residente.

Firma Interventoria

3 - MAYO - 2024.

Hoy se programo fundida de Bordillo y se fundieron las Placas donde estaba la Hormigonera.

trabajaron en OBRA:

1 Residente

2 Operadores.

15 trabajadores.

Se fundio 90 Mts lineales de Bordillo.

se fundieron 5 Placas

clima: Hoy hay cielo nublado con posibilidad de lluvia del 50%.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA.

4 - MAYO - 2024.

Hoy se inicio el Dia con fundida de Bordillo se Hicieron 90 Mts lineales de bordillo. No se continuo la fundida por lluvia.

Trabajaron en obra:

1 Residente

2 Operadores

15 Obreros.

clima: fuertes lluvias se suspendio la fundida.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA

5 - MAYO - 2024

Hoy se presentaron fuertes lluvias en la madrugada

6-MAY-2024.
Hoy se programo fundida de Bordillos No se ha dado inicio a la construcción del pesvio porque la vía está muy Humeda por las lluvias
Hoy trabajaron:
1 Residente
2 Operadores
12 Obreros.
Se hicieron 180 mts lineales de Bordillo.
clima: cielo Nublado Probabilidad de lluvia del 45%.

Las Vias Estan en mal Estado por las continuas lluvias.

Fuerte Precipitaciones por la tarde.

Firma Residente

Firma Interventoria

7-MAY-2024
Hoy se Hizo fundida de bordillos se realizaron 2 fundidas de 180 Mts lineales.
Trabajaron en obra:
1 Residente.
2 Operadores
15 obreros.
el clima: continuan las lluvias probabilidad ele lluvia del 60%.
Vias de Acceso al proyecto en muy mal Estado

Firma Residente

Firma Interventoria

8 - MAYO - 2024.
Hoy se continua con la fundida de Bordillos.
Hoy ~~se~~ trabajaban en obra:
1 Residente
2 Operadores.
15 trabajadores.
CLIMA: Hoy Esta Nublado Probabilidad de lluvia
del 55%.
Se Realizaron 130 Mts lineales De Bordillo.
Se Presentaron lluvias por la tarde.

FIRMA Residente

FIRMA INTERVENTORIA.

9 - MAYO - 2024.
Hoy se Programo fundida de bordillo.
trabajaron en obra:
1 Residente
2 Operadores
15 Trabajadores.
CLIMA: 60% probabilidad de lluvia.
Se Hizo 90 Mts lineales de bordillo.
Se suspendio por lluvia.

FIRMA Residente

FIRMA INTERVENTORIA

10 - MAYO - 2024
HOY NO SE PUDO LABORA POR LLUVIA. TODO EL DIA LLOVIO.

FIRMA INTERVENTORIA FIRMA RESIDENTE

11 - MAYO - 2024
HOY AMANECIO LLOVIENDO
HOY SE RENIZO DE ENTERRIO PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE OBRA.

FIRMA INTERVENTORIA

12 - MAYO - 2024
CONTINUAN LAS LLUVIAS.

13 - MAYO - 2024
HOY NO SE LABORO POR LAS FUERTES LLUVIAS

FIRMA RESIDENTE - FIRMA INTERVENTORIA

14 - MAYO - 2024
HOY SE INICIARON LABORES PARA RETIRAR EL DESVIO, SE HIZO DESMONTE Y SE INSTALO LA CERCA PARA DELIMITAR EL AREA.
TRABAJARON:
8 obreros.
1 OPERADOR

FIRMA RESIDENTE FIRMA INTERVENTORIA

15 - MAYO - 2021
NO SE TRABAJO POR LLUVIA

FIRMA RESIDENTE FIRMA INTERVENTORIA

16-MAYO-2024.
HOY SE HICIERON TRABAJOS PARA ELABORAR EL DESVIO.
SE HICIERON LOS PUNTOS DE DESAGÜE DEL PAVIMENTO
TRABAJARON EN OBRA:
1 RESIDENTE
1 OPERADOR
4 OBREROS.
CLIMA: CIELO NUBLADO TEMPERATURA 37°C.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA.

17-MAYO-2024
HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PARA TERMINAR EL DESVIO SON 630 MTS LINEALES DE DESVIO.
TRABAJARON:
1 RESIDENTE
1 OPERADOR
4 OBREROS.
CLIMA: CIELO DESPEJADO TEMPERATURA 38°C.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA

18-MAYO-2024
HOY SE RENLIZO EL BORDILLON Y PLACA DE ACCESO EN KG+0,10 TOD. DEL TRAMO Y.
TRABAJARON
1 RESIDENTE 3 TRABAJADORES
1 OPERADOR
CLIMA: SE PRESENTARON LLUVIAS.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA

20-MAYO-2024
Hoy se habilito el desvio y se Inicio la fundida de Placas de Pavimento. K6+630 + K6+665.
carril Derecho:
se trabajo:
1 Residente
2 Operadores
15 Trabajadores.
1 Topografo.
2 Paleteros.
clima: esta Nublado con 40% probabilidad. de lluvia.

Firma Residente

Firma Interventoria

21-MAYO-2024
Hoy no se trabajo por lluvia.

Firma Residente

Firma Interventoria

22-MAYO-2024.
Hoy se programo Actividad de fundida de Placas. K6+665 al K6+700 carril Derecho.
clima: Nublado con un 60% Probabilidad de llu
Trabajaron:
1 Residente
2 Operadores
15 Trabajadores
1 Topografo
2 Paleteros.

Firma Residente

Firma Interventoria

23-MAYO-2024

Hoy se hizo fundida de placas desde K6+700 al K6+760 carril derecho.

Trabajaron en obra:

1 residente

1 topografo

2 operadores

15 obreros

2 paleteros.

Clima: esta nublado con algunas llovizna y hay un 50% probabilidad de lluvia.

Firma residente

Firma Interventoria.

24-MAYO-2024

Hoy no se trabajo por tema de lluvia.

Firma residente

Firma Interventoria

25-MAYO-2024

Hoy no se trabajo por tema de lluvia.

Firma residente

Firma Interventoria

27 -MAYO- 2024.
HOY SE RETOMAN LOS TRABAJOS CON LA fundida DE PLACA. DESDE EL K6+760 AL K6+820. CARRIL DERECHO.
CLIMA: EL CLIMA ES NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIA DEL 40%.
TRABAJAN EN OBRA:
1 RESIDENTE
1 TOPOGRAFO
2 OPERADORES
15 OBREROS.
2 PALETERAS.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA

28- MAYO- 2024
HOY SE PROGRAMA fundida DE PLACAS DESDE LA ABSCISA K6+820 A K6+880 CARRIL DERECHO.
CLIMA: CIELO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIA DEL 35%.
TRABAJAN EN OBRA:
1 RESIDENTE
1 TOPOGRAFO
2 OPERADORES
15 OBREROS
2 PALETERAS.

FIRMA RESIDENTE

FIRMA INTERVENTORIA.

29- MAYO- 2024.
Hoy se programo fundida de Placas. Desde la Abscisa K6+880 al K6+910. carril Derecho.
CLIMA: El cielo Nublado con un 60% Probabilidad de lluvia.
Trabajaron en obra:
1 Residente
1 TOPOGRAFO
2 Operadores
15 Obreros.
2 Paleteros.

Estuvo Serenando por la NOCHE.

Firma Residente

Firma Interventoria

30-MAYO-2024
Hoy se inicio con el Arreglo de terreno, Pero se suspendio la actividad por lluvia.
1 Residente
1 Operador
5 Obreros
1 TOPOGRAFO.

Firma Residente

Firma Interventoria

31-MAYO-2024.

Hoy trabajamos con la fundida de placa.

Desde las Abscisa K6+910 al K6+960

Clima: Hoy el cielo esta Nublado con Probabilidad de lluvia del 40%.

Trabajan:

1 Residente

1 Topografia.

15 obreros

2 Operadores

2 Paleteros.

Estuvo serenando por la tarde.

FIRMA Residente

FIRMA Interventoria