REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
MUNICIPIO DE ZAPAYÁN
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 819.003.225-5

CONTRATO	LP-MZ-003-2023		10 DE NOVIEMBRE DE 2023
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA CIENAGA ZAPAYAN – CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER – LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"		25 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S		$ 4.770.170.650,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVÍAS ZAPAYÁN		$ 4.770.170.650,00

Anexo 1 - Acta De Terminación Obra

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CONDICIONES EJECUTADAS			CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR.UNIT**	**VR. TOTAL**	**%**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**	**%**	**SI**	**NO**	
MANTENIMIENTO PERIODICO												
1.1	Conformación de la Banca existente	M2	2428,80	$ 2.471,00	$ 6.001.565,00	0,13%	2.428,80	$ 6.001.564,80	0,13%	X		
PAVIMENTO RIGIDO												
2.1	Subbase Clase C	M3	1679,58	$ 429.854,00	$ 721.974.181,32	15,14%	1.679,58	$ 721.974.181,32	15,14%	X		
2.2	Suelo cemento Clase SC-R gradación Tipo B (Incluye suministro de cemento)	M3	1601,46	$ 522.518,00	$ 836.791.676,28	17,54%	1.601,46	$ 836.791.676,28	17,54%	X		
2.3	Pavimento de concreto hidráulico MR 3.8 Mpa.	M3	1657,84	$ 1.592.378,00	$ 2.639.907.943,52	55,34%	1.657,84	$ 2.639.907.943,52	55,34%	X		Se realizo un barrido general de la obra con los siguientes pendientes: Sellado de Juntas, Reparación de placas fisuradas y desgastadas y arreglo de socavaciones.
2.4	Bordillo en concreto	ML	3128,00	$ 85.723,00	$ 268.141.544,00	5,62%	3.128,00	$ 268.141.544,00	5,62%	X		Corte de Bordillos para los desagues del pavimento - construcción de dentellones en los puntos de desague y construcción de dentellón de acceso al pavimento
2.5	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	Kg	18879,15	$ 11.104,00	$ 209.634.081,60	4,39%	18.879,15	$ 209.634.081,60	4,39%	X		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 4.682.450.992,00**	**98%**		**$ 4.682.450.991,52**	**98,16%**			
PAGA					**$ 48.438.725,00**	1,02%	1,00	**$ 48.438.725,00**	1,02%			
PMT					**$ 31.983.300,00**	0,67%	1,00	**$ 31.983.300,00**	0,67%			
CARACTERIZACION VIAL					**$ 7.297.633,00**	0,15%	1,00	**$ 7.297.633,00**	0,15%			
VALOR TOTAL					**$ 4.770.170.650,00**	**100%**		**$ 4.770.170.649,52**	**100,00%**			

CONTRATISTA

Elizabeth Berdugo P.

ELIZABETH CONCEPCIÓN BERDUGO PÉREZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC

INTERVENTOR

Maria Laura Díaz A.

MARIA LAURA DÍAZ ANAYA
CONSORCIO INTERVIAS ZAPAYAN

MUNICIPIO

Brainer De Castro

BRAINER DE CASTRO ACUÑA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS