| | |
|---|---|
| ACTA DE REANUDACION No. | 2 |
| FECHA DEL ACTA | 07/03/2025 |
| CIUDAD | Bogotá, D.C. |
| CONTRATO/CONVENIO No. | 986 de 2021 |

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSPENSION | 23/12/2024 |
| TIEMPO DE SUSPENSION | Tres (3) meses |
| PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO/CONVENIO | Ocho (8) días |
| FECHA DE REANUDACIÓN | 10/03/2025 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 18/03/2025 |

**MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO**

Se suscribe acta de reanudación anticipada del convenio No.986 de 2021 entre el Municipio de Juradó-Chocó y el Ministerio del Interior- FONSECON, en cumplimiento a los términos de tiempo establecidos en la Suspensión No.2, donde se estipuló la fecha de reanudación del convenio para el 23 de marzo de 2025.

La supervisión del Ministerio del Interior verifica que, conforme a la solicitud de reanudación del municipio, la supervisión del mismo manifiesta que la obra se encuentra ejecutada en un 95% rectificando la información de la suspensión No. 2, restando la culminación de las actividades del componente eléctrico pues el material eléctrico objeto de la suspensión No. 2 ya se encuentra en el municipio, garantizando así continuar el trámite de las certificaciones RETIE/RETILAP y la conexión eléctrica definitiva.

Con la suscripción de la presente acta de reanudación, el contratista/convenido se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación del Ministerio.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Firma Supervisor
**VITERBO GOMEZ CARVAJAL**
Supervisor del Convenio
Ministerio del Interior
C.C. 91.494.257

**DENIO JIMÉNEZ RIVAS**
Alcalde municipal
Municipio de Juradó-Chocó
C.C. 94.375.674

Juradó, 7 de marzo de 2025
**AMJDA – 100 – 099**

Señor.
**SERGIO SANJUAN SANTIAGO**
Subdirector de proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana

Señor.
**VITERBO GOMEZ CARVAJAL**
Supervisor del Convenio

**ASUNTO:** SOLICITUD DE REINICIO.
**REF.:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. **986-21**

En atención a la suspensión del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 986-21, suscrito entre la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de Juradó - Chocó, y considerando la necesidad de dar continuidad a su ejecución, se acuerda su reinicio con base en las siguientes consideraciones:

1. Firma del Convenio: Suscrito el 3 de mayo de 2021, con un plazo inicial hasta el 28 de febrero de 2022.
2. Acta de inicio: Firmada el 8 de julio de 2021, tras la aprobación de la póliza de cumplimiento el 8 de junio de 2021.

3. **Prórrogas:**
   - **Primera prórroga:** Suscrita el 25 de febrero de 2022, extendiendo el plazo hasta el 30 de septiembre de 2022.
   - **Segunda prórroga:** Suscrita el 1 de diciembre de 2022, extendiendo el plazo hasta el 30 de junio de 2023.
   - **Tercera prórroga:** Suscrita el 29 de mayo de 2023, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2023.
   - **Cuarta prórroga:** Suscrita el 31 de julio de 2023, extendiendo el plazo hasta el 31 de agosto de 2024.
   - **Quinta prórroga:** Suscrita el 31 de agosto de 2024, extendiendo el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024.
   - **Sexta prórroga:** Solicitada en noviembre de 2024, con el fin de extender el plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

4. **Suspensiones y reinicios:**
   - **Primera suspensión:** Del 1 de septiembre de 2022 al 1 de noviembre de 2022.
   - **Primer reinicio:** 2 de noviembre de 2022, con nuevo plazo hasta el 1 de diciembre de 2022.
   - **Segunda suspensión:** Solicitada el 11 de diciembre de 2024 y aprobada el 19 de diciembre de 2024, con vigencia del 23 de diciembre de 2024 al 22 de marzo de 2025 debido a dificultades en la gestión de materiales eléctricos y certificaciones RETIE Y RETILAP y conexión definitiva.

5. **Estado actual de la obra:**

La obra se encuentra ejecutada en un 95%, restando la instalación de obras eléctricas y la obtención de la certificación RETIE y RETILAP, así como la conexión final de energía.

En virtud de lo anterior, y con el fin de culminar los trámites pendientes pues el material eléctrico ya se encuentra en el municipio, se acuerda el reinicio del convenio a partir del 10 de marzo de 2025, garantizando así las certificaciones, la conexión definitiva de los servicios públicos y la correspondiente entrega, recibo y liquidación del convenio.

**DENIO JIMENEZ RIVAS**
Alcalde
Municipio de Juradó

| Proyectó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Yacer Javier Arias Mena | Carlos Eduardo Mong Gutiérrez | Denio Jiménez |

Juradó 17 de febrero de 2025
**AMJDA – 100 – 088**

Señora
**CENAIDA GARCÍA HURTADO**
Gerente Electropacifico S.A E.S.P

**Asunto:** Solicitud de conexión de energía eléctrica.

Cordial Saludo,

Yo, **DENIO JIMÈNEZ RIVAS,** identificado con cédula de ciudadanía **No.** 94.375.674 expedida en Cali - Valle, actuando en nombre y Representación Legal del **MUNICIPIO JURADÓ-CHOCÓ, NIT: 891680402-7,** expongo que el proyecto de construcción denominado **"SACÚDETE AL PARQUE"** ubicado en el Barrio Pueblo Nuevo sector la playa de este Municipio está concluido. Por lo tanto, **SOLICITO** la aprobación del nuevo servicio de energía de 220 voltios, para el área administrativa, cafetería, salón de eventos y para la cancha sintética en sí.

De ante mamo agradezco su gestión

Empresa de Servicio Público de Energía
ELECTROPACIFICO S.A. E.S.P.
NIT. 900.039.007-5
17 FEB. 2025
RECIBIDO
HORA: 5:33 AM ☐ PM ☒
FIRMA:

Atentamente,

**DENIO JIMÉNEZ RIVAS**
Alcalde
Municipio de Juradó

| Proyectó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Yassury Giraldo Paz | Denio Jiménez Rivas | Denio Jiménez Rivas |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BA-177845

**CONTADO**

CUFE: a096d619bdd2b65d8e205ab2daff2b48d2ffad6389a10f7f59c3d92c98f37ae6414ffe5617b711c3066e0b36b900fc35

**FRANCISCO MURILLO S.A.S.**
**NIT. 890.941.794-6**
**Aguacatala: KR 50 C 10 SUR 161 - Cod. Post 050023**
Centro: KR 52 53 55 - Cod. Post 050010
Teléfono Único: 300 913 73 33 - (57) 604 604 22 92
Medellín - Colombia

Desde 1952
www.franciscomurillo.com.co

**Responsable de IVA**
**Autorret. en Renta Res.001498 Feb. 20/2018**
**Autorret. Ind. y Comercio Medellín Res.36452 Dic. 11/2018**
Autorizacion numeración de facturas BA del 110001 AL 300000
Res. DIAN Nº 18764070007635 fecha 2024/05/02 al 2025/05/02
Actividad Económica 4690

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: **HORIZONTE URBANO S.A.S** | Zona: **CHOCO** | Vendedor: **BETANCUR CUELLO SEBASTIAN** | Fecha Factura: [A/M/D]: | **2025-03-01** |
| NIT./C.C: **900495625** | Teléfono: **3136361242** | Elaborado | Fecha Vencimiento: [A/M/D]: | **2025-03-01** |
| Dirección: **CL 11 24 85 BRR MARGARITA** | Ciudad: **QUIBDO** | Pedido / OC: **CA-3301** | Plazo: | **CONTADO** |

| Ítem | Código | Detalle | UBIC | BOD | Cantidad | Lote | Unid. | Valor Unit. | IVA | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB337 | CABLE CENTELFLEX ENCAUCHETADO 3X6 CENTELSA | | AG01 | 10.00 ☐ | | MTR | 36,446.00 | 19.00 | 364,460.00 |
| 2 | CI320 | CINTA AISLANTE 20MX19MMX0.177MM SCOTCH SUPER 33-3M | | AG01 | 1.00 ☐ | | ROLLO | 23,251.00 | 19.00 | 23,251.00 |
| 3 | CI321 | CINTA AISLANTE AUTO FUNDENTE BAJA TENSION REF 2155 | | AG01 | 1.00 ☐ | | ROLLO | 31,053.00 | 19.00 | 31,053.00 |

Observaciones:

| | |
|---|---|
| Subtotal | **418,764.00** |
| IVA | **79,565.16** |
| Impoc.Bolsa | **0.00** |
| **Total a pagar** | **498,329.16** |

**Medio de Pago:** Consig. Bancolombia = 498329.00
**Fecha y hora de generación:** 2025-03-01 10:46:34
**Total líneas: 3**

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. Los valores unitarios de esta factura son precios netos con descuentos incluidos.

NO SE ACEPTA TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS

| Empacador | Entrega | Recibe | Firma y Sello | Nombre y C.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

PAGA TUS FACTURAS EN LINEA

PSE PAGOS EN LÍNEA

Lee este QR con tu celular y paga tu factura.

Bancolombia

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp

# pacífica

Nit. 830.514.084-6

Bahía solano: 321 225 30 88
Capurganá: 321 848 68 18
Medellín: 310 548 81 78
Caucasia: 319 230 50 57
Nuquí: 316 686 81 40
Quibdó: 314 695 54 74

**Carta de porte y factura cambiaria de transporte**

**Nº 6065**

| Fecha | Hora | Nro. piezas | Peso kg. | Peso vol. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | | 1 | 7 | | |

| | |
|---|---|
| Remitente: walter Palacio | Tel.: 3127039035 |
| Cédula: 1077427207 | Origen: Eoh. |
| Destinatario: Roman Hdez | Tel.: 3213866993 |
| Cédula: 1.077.435.932. | Destino: Bahia |

Forma de pago

Contado: X

Al cobro:

Total a pagar: 40.000

Contenido: Electricos

| Liquidada | Remitente | Entregó | Destinatario |
|---|---|---|---|
| | | | |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra en cambio según Art. 774 del código de comercio.


Claro CO 2:44
Hacab
00:00
00:14
1,0x
Responde

Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

1862824499

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 578 Quibdo
27/02/2025 5:04 PM Horario
Normal
CUENTA *****1499 B.BTA
ELECTROPACIFICO-SUBSI Tran:2412
Vr.Efectivo:2,516,885.00 Usu9064
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:2,516,885.00
AQ057806 Cod. 20250227170721070000
Comision:16,900.00_0.00 0700 CONSBB

Valor
$ 2.516.885

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

VIGILADO

OFIX 100360550 sku 41110

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

Powered by CamScanner