*Diligenciar unicamente las casillas en blanco

Informe de Supervisión número		1	
1. Aspectos generales del contrato			
Número del contrato		2024-10-111	
Nombre contratista		DATASOFT INGENIERIA LTDA	
◉ Persona Jurídica ○ Persona Natural		**Identificación / NIT**	810.004.788-1
Fecha suscripción del contrato		8/11/2024	
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL MODULO DE RECAUDO DE IMPUESTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLATAFORMA SISCAR QUE PERMITA A INFIMANIZALES AVANZAR EN NEGOCIOS FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES.		
CDP N°	CDP - 2024 - 191	**Fecha CDP**	3/10/2024
RP N°	RP - 2024 - 341	**Fecha RP**	5/11/2024
Plazo de ejecución			
Fecha inicio	3/10/2024	**Fecha fin**	23/12/2024
Nombres supervisores		**Jorge Eduardo Alzate Arbelaez**	
Cargos supervisores / dependencia		Profesional Especializado en Inversiones	
2. Forma de pago definida			
TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($35.700.000) IVA incluido al finalizar el contrato			

Mes	Valor
diciembre	$ 35.700.000

3. Estado financiero del contrato			
Valor total del contrato		**$**	**35.700.000**
Adición (Si aplica)			
Relación de pagos			
# Pagos	**Valor**	**Estado**	**# del comprobante de pago**
1	$ 35.700.000	Pendiente	
TOTAL EJECUTADO	**$ 35.700.000**	**VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	**$ 35.700.000**
SALDO POR EJECUTAR		**# de factura o cuenta de cobro**	**FVEP608**

4. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha inicio	3/10/2024	**Fecha fin**	23/12/2024
#	**Obligación**	**Evidencia**	**Estado de avance**
1	Implementación de funcionalidad para recepción de cartera por concepto de alumbrado público de acuerdo con estructura generada por Invama.	Acta No 7	Finalizada

2	Implementación de funcionalidad para reporte de recaudo concepto Invama.	Acta No 7	Finalizada
3	Integración de cartera al estado de cuenta de impuesto predial, para la visualización.	Acta No 7	Finalizada
4	Ajuste de documento de cobro para la inclusión de este concepto	Acta No 7	Finalizada
5	Ajuste en web service de recaudo con el fin de preparar la recepción del concepto.	Acta No 7	Finalizada
6	Ajuste de aplicación de pago electrónico	Acta No 7	Finalizada
7	Ajuste de punto de recaudo para la recepción de estos documentos de cobro.	Acta No 7	Finalizada
8	Ajuste de reportes del módulo de impuesto predial	Acta No 7	Finalizada
9	Ajuste de procesos especiales (prescripciones, devoluciones, exoneraciones) con el fin de afectar los impuestos correctamente	Acta No 7	Finalizada
10	Servicio de soporte y mantenimiento sobre los desarrollos realizados	Acta No 7	En ejecución

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)

5. Seguimiento seguridad social			
No. Planilla	**Fecha pago**	**IBC**	**Valor**
Se anexa certificado de pago de seguridad social por parte del revisor fiscal			

6. Novedades
Describa las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato
PROPOSITO DEL INFORME: X PAGO

7. Firmas
Supervisor **Jorge Eduardo Alzate Arbelaez** **Profesional Especializado en Inversiones**

Fecha informe	31/12/2024
Fecha radicado en Presupuesto	31/12/2024

Aviso de Privacidad: Al registrar, entregar y/o consignar sus datos personales en este formato, usted declara que conoce nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra disponible en: www.politicadeprivacidad.co/politica/infimanizales, también declara que conoce sus derechos como titular de la información y que autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES con NIT 890801059 para gestionar sus datos personales bajo los parámetros indicados en dicha política de tratamiento.