ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE ENERO DEL 2025		

CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	214	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4, VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS.

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1- Viga cimiento para muro de contencion en bloque abuzardado zona de la cancha de futbol lado de los bloques	72,60				72,60		

Cantidad contractual según modificatoria No.3	805,00
Acumulado anterior	111,01
Acumulado a presente acta	183,61
Obra por ejecutar	621,39

TOTAL PRESENTE ACTA:	72,60

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:

PLANO DE VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.30 X0.30 Mts

