ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/202
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE ENERO DEL 2025		
CAPITULO: OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 2526	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
Descapote area de cancha zona donde estaba el cerramiento lado de los bloques	65,00	5,60				364,00	

Cantidad contractual según modificartoria No.3	13.950,00
Acumulado anterior	13.566,90
Acumulado a presente acta	13.930,90
Obra por ejecutar	19,10

TOTAL PRESENTE ACTA: 364,

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
Carlos Villegas		

PLANO DE DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA

