ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
18	24/07/2024	3:00pm	3:30 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesus Ricardo Rodriguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avance entrega de UPS	Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.	Jessica Natalia Espitia Mican	15 minutos
Avance de instalación UPS y aires acondicionados		Jessica Natalia Espitia Mican	15 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• Se envió UPS y aire acondicionado de Túquerres • Se envió Transformador Chaparral • Instalación de UPS de 15 KVA en El Bordo y el aire acondicionado de 12.000 BTU, juzgados adolescentes en Popayán, Instalación San Juan del César y UPS de 30 KVA y aire acondicionado de 18.000 BTU en Valledupar **CONCLUSIONES:** Se realizaron despachos en Gachetá, y el material para las instalaciones de las UPS de 15KVA y 30 KVA y aires acondicionados.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO S.A se compromete a realizar levantamientos técnicos	Jessica Natalia Espitia Mican	27/05/2024
2	DISICO S.A se compromete a realizar las instalaciones de las UPS y AA	Jessica Natalia Espitia Mican	27/05/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura