ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
24	12/08/2024	3:00pm	3:40 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisora del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesus Ricardo Rodriguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Revisión y avance de facturación	Establecer de manera clara los límites y componentes esenciales del proyecto, garantizando su solidez y proporcionando una visión precisa de las responsabilidades	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Acometidas adicionales		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Instalaciones de UPS y aire acondicionado		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
	de cada una de las partes involucradas en la ejecución del contrato.		
Temas de coordinación con el Consejo y trámites administrativos		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

- Se mencionó que se está realizando la validación de la documentación de facturas que habían tenido inconsistencias.
- Algunos documentos necesitan ser firmados nuevamente debido a errores en la primera entrega.
- Se discutió la necesidad de revisar y formalizar las acometidas adicionales, lo cual es urgente para continuar con las instalaciones.
- Se destacó la importancia de recibir los documentos de las acometidas para formalizar los cambios.
- La importancia de revisar y coordinar las instalaciones para cumplir con las fechas límite, especialmente en seccionales como Pereira y Popayán, donde aún se necesitan ajustes o trámites adicionales.
- El proceso de validación de documentos puede demorar dependiendo de las aprobaciones del Consejo y de la unidad de compras públicas.
- La instalación de aire acondicionado en Bucaramanga causó daños debido a una fuga de agua, pero se aclaró que no fue culpa de la instalación.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Verificar la última versión de los documentos sobre acometidas y enviarlos para formalizar los cambios.	Supervisión del contrato	19/08/2024
2	Confirmar a quién se debe dirigir la firma de los documentos de la rendición de cuentas en Bogotá.	Supervisión del contrato	19/08/2024

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
3	Confirmar los detalles sobre el cableado estructurado en seccionales pendientes, especialmente en Neiva y Pereira.	Supervisión del contrato	19/08/2024
4	Coordinar con los ingenieros sobre los avances de instalación de UPS y aire acondicionado.	Supervisión del contrato	19/08/2024
5	Reiterar que el equipo está dispuesto a comenzar trabajos tan pronto como se formalicen los trámites de acometidas adicionales, pero sin comprometer fechas sin la documentación formalizada.	Consuelo Triana	19/08/2024
6	Asegurarse de que las personas encargadas de coordinar las instalaciones estén al tanto de las fechas de entrega de los documentos y que se pueda avanzar con las instalaciones.	Consuelo Triana	19/08/2024
7	Verificar con la ingeniera sobre el tema de la instalación de las UPS en Pereira.	Consuelo Triana	19/08/2024
8	Confirmar la recepción de los documentos para la firma en Bogotá	Natalia Espitia	19/08/2024
9	Coordinar con los responsables en las diferentes seccionales, como Pereira, para terminar las instalaciones.	Natalia Espitia	19/08/2024
10	Revisar la situación con las acometidas adicionales para obtener la aprobación necesaria.	Natalia Espitia	19/08/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.

Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura