ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
32	21/10/2024	3:00pm	3:40 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesus Ricardo Rodriguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Prórroga del contrato	Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Asistencia técnica Melgar para movilización de la UPS		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Estado de los ingresos de Neiva		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Estado de las UPS de reasignación		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• Se adelanta la instalación de las UPS de Bucaramanga y San Gil 10 KVA bifásicas- • Se deben adelantar trabajos en conjunto con el contratista de cableado estructurado para poner en funcionamiento la UPS de 40 KVA destinada para el Palacio Nacional de Popayán. • Se debe agilizar las actividades de instalación de los ductos del Palacio de Justicia de Neiva.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Realizar actas sobre las 6 UPS de 10 KVA reubicadas.	Natalia Espitia	30/10/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura