| | FUERZA AEREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-176 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ANEXO U- ACOFA - ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS BIENES Y/O SERVICIOS | Versión N°: | 4 |
| | | Vigencia: | 05/06/2024 |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No: | *040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024* | *Fecha* | 9/02/2025 |
| Nombre del Supervisor que entrega: | *TENIENTE ROBLES PIRE ANGIE ALEXANDRA* | | |
| Nombre del Supervisor que recibe: | *SUBTENIENTE PLATA PEREZ WILLIAM ANDRES* | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje programado: | 100% | Porcentaje ejecutado: | 100% | (-) Atraso o (+) | 0% |

**II.LISTA DE CHEQUEO**

**A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar**

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO | PENDIENTE | | | OBSERVACIONES Y ACCIONES A SEGUIR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | |
| 1 | MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES,GARANTIAS Y SU APROBACIÓN, CPA, CDP Y CRP | | X | | **SECOP2** |
| 2 | BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA | | X | | BIENES ENTREGADOS Y RECIBIDOS AL 100%. |
| 3 | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR | | X | | NINGUNO. |
| 4 | INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA | | X | | ULTIMO INFORME NOVIEMBRE-DICIEMBRE SUBIDO EN EL SECOP II |
| 5 | ACTAS DE REUNIONES | | X | | NO SE HAN REALIZADO NUEVAS REUNIONES CON LA EMPRESA |
| 6 | DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | X | | | SE INFORMO A LA EMPRESA DEL DETERIORO Y NOVEDADES FISICAS Y ESTRUCTURALES EN LAS INSTALACIONES. LA EMPRESA CONTESTÓ QUE POR LOS MOTIVOS DE ORDEN PÚBLICO SE MANTIENE LA LOGISTICA PARA LA SOLUCION DE ESTAS NOVEDADES. SE DEBE MANTENER CONTACTO CON ELLOS PARA NO DEJAR PASAR LOS TIEMPOS DE LA GARANTÍA, INCLUYENDO LA LAVADORA-SECADORA. |



Teniente ROBLES PIRE ANGIE ALEXANDRA
SUPERVISOR QUE ENTREGA

Subteniente PLATA PEREZ WILLIAM ANDRES
SUPERVISOR QUE RECIBE