ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

En Yondó Antioquia, el día **diecisiete (17)** de diciembre de 2024, se reunieron en la oficina del Despacho de la Alcaldía Municipal: de una parte, **EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA,** mayor de edad identificado con cédula **No 91.447.398 de Barrancabermeja**, en calidad de Representante Legal del de **AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P** con **NIT; 811.021.151-6**, de otra parte, en representación del Municipio de Yondó (Antioquia), **YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA,** con cedula de ciudadanía Numero Ciudadanía **No. 8.828.944** de San Pablo, Alcalde Municipal de Yondó (Antioquia), y como tal Representante Legal de la Entidad Territorial, con el objeto de **LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO** el **CONVENIO INTERADMINMISTRATIVO CD 002-2024**, teniendo como soporte el acta de terminación, informes de ejecución y sus anexos, informes de supervisión y certificaciones de recibido a satisfacción.

El contratista deja constancia que el **CONVENIO INTERADMINMISTRATIVO CD 002-2024,** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, hasta el momento de la suscripción del acta de terminación. De igual forma asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO DE YONDÓ (ANTIOQUIA), por motivos que le sean imputados.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO DE YONDÓ (ANTIOQUIA) que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINMISTRATIVO
NUMERO DEL CONTRATO:	CD 002-2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA SUBSIDIAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICIALIRIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicios De Apoyo Financiero Para Subsidios Al Consumo En Los Servicios Públicos Domiciliarios A Usuarios De Los Estratos 1, 2 Y 3 En El Municipio De Yondó Antioquia
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ – ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P NIT 811.021.151-6
REPRESENTANTE LEGAL:	EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA C.C. 91.447.398 de Barrancabermeja
SUPERVISOR:	YEINER DONERI LONDOÑO CHAPARRO, Secretaria de Planeacion Tics y Desarrollo Territorial
VALOR INICIAL:	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS, MONEDA CORIENTE ($1.794.117.692,00)
PLAZO INICIAL:	Diez (10) Meses
FECHA DE INICIO:	15/03/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2024
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL TENIENDO EN CUENTA ADICIONES:	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS, MONEDA CORIENTE ($1.794.117.692,00)
PRÓRROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN TENIENDO EN CUENTA	31/12/2024

SUSPENSIONES, REINICIOS Y PRÓRROGAS:	
VALOR FINAL EJECUTADO:	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.793.368.240,00)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($749.452,00)

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGA

PRÓRROGA No.	FECHA	PRÓRROGA
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA
N.A.	N.A.

C. REINICIOS

ACTA No.	FECHA
N.A.	N.A.

D. ADICIONES

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

N/A	N/A	N/A

3. RESUMEN DE PAGOS

A) PAGO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A

B) PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

DESCRIPCION	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$ 1.794.117.692,00	$ 0,00
VALOR ADICIONAL	$0,00	$0,00
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$0,00	$ 1.793.368.240,00
SALDO FAVOR MUNICIPIO	$0,00	$ 749.452,00
SUMAS IGUALES	$ 1.794.117.692,00	$1.794.117.692,00

AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
% PROGRAMADO	% EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA %
100%	99,96%	0,04%

AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
$ PROGRAMADO	$ EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA $
$1.794.117.692,00	$1.793.368.240,00	$749.452,00

5. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	13/03/2024
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	Diez (10) Meses
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	31/12/2024
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$1.793.368.240,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$749.452,00

6. GARANTIAS

A. GARANTIAS INICIALES:

NUMERO DE ACTA	N/A
FECHA DE APROBACION	N/A

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONAL

NUMERO DE ACTA	N/A
FECHA DE APROBACION	N/A

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B. MODIFICACIONES DE CUBRIMIENTO DE GARANTIAS DEL CONTRATO:

NUMERO DE ACTA	FECHA DE APROBACION	MOTIVO MODIFICACION
N/A	N/A	N/A

C. GARANTIAS FINALES:

NUMERO DE ACTA	N/A
FECHA DE APROBACION	N/A

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS

En desarrollo del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD 002-2024,** cuyo Objeto es: **AUNAR ESFUERZOS PARA SUBSIDIAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICIALIRIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicios De Apoyo Financiero Para Subsidios Al Consumo En Los Servicios Públicos Domiciliarios A Usuarios De Los Estratos 1, 2 Y 3 En El Municipio De Yondó Antioquia**

Durante el Período informado de ejecución del contrato, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

1. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de ENERO, FEBRERO y MARZO de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.

   ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 25.00%. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.

2. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de ABRIL de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.

   ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del $33,32%. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.

3. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de MAYO de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se

especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.
ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 41,66 %. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.

4. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de JUNIO de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.

   ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 50,00 %. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.

5. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de JULIO de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.

   ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 58,31 %. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.

6. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de AGOSTO de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.

   ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 66,61 %. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.

7. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de SEPTIEMBRE de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.

   ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 74,90%. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.

8. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de OCTUBRE de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.

   ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 83,20 %. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.

9. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de NOVIEMBRE de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.

   ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 91,60 %. Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado.

10. Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de DICIEMBRE de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.

    ESTADO DEL CONVENIO: El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 99,96 %. Mostrando una satisfacción final en el trabajo realizado.

8. CONSTANCIAS

Las partes firmantes de este documento manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación bilateral, dejando las siguientes constancias:

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por EL CONTRATISTA y se soporta con los documentos contenidos en el expediente contractual.

Que las actividades derivadas del **CONVENIO INTERADMINMISTRATIVO CD 002-2024**, con objeto "**AUNAR ESFUERZOS PARA SUBSIDIAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICIALIRIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN LA EJECUCIÓN DEL**

PROYECTO: Servicios De Apoyo Financiero Para Subsidios Al Consumo En Los Servicios Públicos Domiciliarios A Usuarios De Los Estratos 1, 2 Y 3 En El Municipio De Yondó Antioquia", fueron entregadas por el contratista a entera satisfacción con la suscripción de la presente acta de recibo final y liquidación.

1. Que, en la presente acta de recibo final y liquidación del **CONVENIO INTERADMINMISTRATIVO CD 002-2024**, están incluidos todos los valores ejecutados por el contratista.

2. Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo durante la ejecución del convenio; por sueldos, jornales, honorarios, prestaciones sociales y indemnizaciones tal como está estipulado en las pólizas de garantías.

3. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que sean ocasionados por terceros a los trabajos realizados.

4. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.

5. Que el Contratista manifiesta que el Municipio de Yondó Antioquia, cumplió con todas las obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente acta de recibo final y liquidación bilateral.

6. Las partes acuerdan que quedarán a paz y salvo por todo concepto, una vez el Municipio de Yondó – Antioquia realice el pago de los conceptos de valor por pagar referidos en el literal B del numeral 3. Resumen de pagos del presente documento.

7. El contratista declara de manera expresa una vez se encuentre a paz y salvo por concepto de las obligaciones surgidas en virtud del convenio y de la presente acta de liquidación, que renuncia a ejercer acción o reclamación alguna por conceptos tales como mayor permanencia, solicitudes de compensación o indemnización, o cualquier otra de conformidad con las disposiciones legales, en contra del Municipio.

8. El supervisor del contrato verificó y corroboró el correspondiente pago de los aportes al sistema de seguridad social (SALUD, PENSION Y ARL) durante el plazo de ejecución del del contrato celebrado.

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6		
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-18	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016	
		Version: 0	Página: 10 de 10

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024.

MUNICIPIO DE YONDO,	CONTRATISTA,
YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA ALCALDE MUNICIPAL C.C. No. 8.828.944 de San Pablo	ANTONIO FLOREZ OLIVERA C.C. 91.447.398 de Barrancabermeja REPRESENTANTE LEGAL AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P NIT; 811.021.151-6

Reviso Aspectos Técnicos: *Yeiner Doneri Londoño Chaparro/ Secretario de Planeacion Tics y Desarrollo Territorial.*

Revisó Aspectos Jurídicos: *Alba Cristina Arango Hernández / Asesora Jurídica.*