MUNICIPIO DE PISBA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA	24 DE MAYO DE 2016		
CONTRATO No.	CMC 008 DE 2016	FECHA	24 DE MAYO DE 2016
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PISBA PAYA DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO SEIS DEL MUNICIPIO DE PISBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR INICIAL	$		19.300.000,00
CONTRATISTA	CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL	C.C	1.049.607.657
PLAZO	UN (01) MES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
SUPERVISOR	CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA		

oficinas de planeación del municipio de PISBA-Boyacá, se reunieron los señores: CRISTIAN) DELGADO CARVAJAL , en su calidad de contratista y CARLOS MAURICIO GOMEZ secretario obras públicas y de planeacion en su calidad de supervisor delegado por el

Con el fin de suscribir la presente acta de iniciacion, teniendo en cuenta que las partes acordaron el cronograma de trabajo ajustandose a las necesidades.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA
SUPERVISOR

CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE PISBA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
ACTA RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	21 DE JUNIO DE 2016		
CONTRATO No.	CMC 008 DE 2016	**FECHA**	24 DE MAYO DE 2016
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PISBA PAYA DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO SEIS DEL MUNICIPIO DE PISBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR	$		19.300.000,00
VALOR ADICION	$		-
PLAZO	UN (01) MES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CONTRATISTA	CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJ	C.C	1.049.607.657
SUPERVISOR	CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	21 DE JUNIO DE 2016		

En las oficinas de la alcaldia del municipio de PISBA-Boyacá, se reunieron los señores: JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPICA, Alcalde Municipal, CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL , en su calidad de contratista y CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA secretario de obras públicas y planeacion.

Con el fin de suscribir la presente Acta Recibo a satisfacción del contrato de la referencia, toda vez que el contratista ha hecho entrega de los elementos objeto del contrato suscrito dentro de los plazos establecidos.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Pagos	Valor
Anticipo	$ -
Acta parcial	$ -
Acta Final	$ 19.300.000,00
Total Recibido	$ 19.300.000,00

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA
SUPERVISOR

CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL
CONTRATISTA

JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPICA
V.B. Alcalde Municipal

MUNICIPIO DE PISBA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
ACTA DE LIQUIDACION

FECHA PRESENTE ACTA	21 DE JUNIO DE 2016		
CONTRATO No.	CMC 008 DE 2016	**FECHA**	24 DE MAYO DE 2016
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PISBA PAYA DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO SEIS DEL MUNICIPIO DE PISBA		
VALOR	$		19.300.000,00
VALOR ADICION	$		-
PLAZO	UN (01) MES O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CONTRATISTA	CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL	C.C	1049607657
INTERVENTOR/SUPERVISOR	CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA		
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE MAYO DE 2016		
FECHA TERMINACION REAL	21 DE JUNIO DE 2016		

as oficinas de la alcaldia del municipio de PISBA-Boyacá, se reunieron los señores: JAIRO ENRIQUE MILLAN PICA, Alcalde Municipal, CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL , en su calidad de contratista y CARLOS RICIO GOMEZ MESA secretario de planeacion y obras públicas, en calidad de Supervisor delegado por el Municipio, el fin de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato de la referencia

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Fecha	Valor Pagado
Anticipo		$ -
Acta Parcial		$ -
Acta Final		$ 19.300.000,00
Valor Total Recibido		$ 19.300.000,00
Valor Total Contratado		$ 19.300.000,00
Valor Total Ejecutado	21 DE JUNIO DE 2016	$ 19.300.000,00
Sin Reajustes		$ -
Saldo No Ejecutado		$ -
SUMAS IGUALES		**$ 19.300.000,00**

VALOR TOTAL ANTICIPO		
Valor Total anticipo Recibido		$ -
Valor Amortización		$ -
Saldo Amortización Anticipo		$ -
SUMAS IGUALES		**$ 19.300.000,00**

BALANCE GENERAL

Valor Contrato		$ 19.300.000,00
Valor Total Recibido	21 DE JUNIO DE 2016	$ 19.300.000,00
Valor Saldo No Ejecutado		$ -
SUMAS IGUALES		**$ 19.300.000,00**

CARLOS MAURICIO GOMEZ MESA
SUPERVISOR

CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL
CONTRATISTA

JAIRO ENRIQUE MILLAN MALPICA
V.B. Alcalde Municipal