	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**	
	GESTION DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-15
	Formato de Solicitud, Modificatorio Contrato Adicional y/o Aclaratorio	Fecha de Aprobación: 26/06/2020
		Version: 1 / Página: 1 de 2

FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO - CONTRATO ADICIONAL

CLASE DE CONTRATO QUE SE SOLICITA	MODIFICAR PLAZO	X	MODIFICAR VALOR		CONTRATO ADICIONAL (CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUA)		ACLARATORIO		
FECHA DE LA SOLICITUD	20 de diciembre de 2024								
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								
No. DE CONTRATO PRINCIPAL	CD 018-2024								
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA" en el cumplimiento, desarrollo y ejecución del proyecto: Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia Yondó".								
CONTRATISTA	AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P NIT. N° 900892800-7								
FECHA ACTA DE INICIO	Dieciocho (18) de diciembre de 2024.								
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA A LA FECHA	Treinta (30) de diciembre de 2024.								
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ADICIONAL REALIZADO	No se ha realizado adicional o prórroga a la fecha.								
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE MODIFICATORIO REALIZADO	Modificatorio N° 001 al Convenio Interadministrativo CD 018 - 2024, del dieciocho (18) de diciembre de 2024.								
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ACLARATORIO REALIZADO	No se han realizado aclaratorios a la fecha.								
DATOS PARA LA PRESENTE – MODIFICACION- ADICIÓN - ACLARACION									

VALOR DE LA MODIFICACIÓN	No se realizará modificación al valor del contrato.
NUMERO DE CDP MODIFICACIÓN EN VALOR	No aplica
TERMINO DE LA MODIFICACIÓN EN PLAZO	**Modificación:** Modificar la cláusula tercera, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, el cual quedará así: "*El plazo de ejecución de las actividades que comprenden el Objeto Contractual será de trece (13) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio,* en todo caso el plazo no excederá la vigencia 2024.
MOTIVO Y OBJETO DE LA ADICION O PRÓRROGA	No aplica
MOTIVO Y OBJETO DE LA MODIFICACION	En el Contrato, la entidad estableció en la cláusula tercera el PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, en el que señalo lo siguiente: " "*Quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, Sin superar la vigencia dos mil veinticuatro (2024)".* Ahora bien, teniendo en cuenta, que, por error involuntario, la entidad no determinó que el plazo de ejecución no superará la vigencia 2024; atendiendo al principio de anualidad, se procederá a modificar el plazo de ejecución, el cual no superará la vigencia 2024.
MOTIVO Y OBJETO DE LA ACLARACION	No se realizará aclaración del contrato.
FECHA REQUERIDA DE LA ADICIÓN, MODIFICACION O ACLARACION	No aplica

Datos del funcionario responsable:

NAIDRY JULIETT SALCEDO PAHUENA
Secretaria de Infraestructura

Proyectó: Alexandra Bejarano Toro/ Apoyo Jurídico