ADICIONAL EN PLAZO N°. 01 AL CONVENIO N°. 2326 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y APROPIACIÓN COMUNITARIA.

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 4.208.570 expedida en Paz de Río, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto Departamental No. 553 del 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas por Decreto Departamental de Delegación No. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente adicional se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte, y por la otra, el **MUNICIPIO DE SANTAMARIA** con **NIT. 800029386-6,** representada legalmente por el señor **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCÍA – ALCALDE MUNICIPAL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.280.418 de Guateque, en calidad de Alcalde Municipal posesionado mediante Acta de Posesión No. 001 del 19 de diciembre de 2023**,** quien en delante se denominará la **MUNICIPIO,** hemos acordado celebrar **ADICIONAL EN PLAZO N°. 01** del Convenio N°. **2326 DE 2024**, previas las siguientes consideraciones: **1.–** Que, con fecha seis (6) de junio del 2024, el departamento suscribió Convenio N°. **2326** de 2024, con el **MUNICIPIO,** cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y APROPIACIÓN COMUNITARIA. 2. -** Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda del Convenio N°. **2326** de 2024, el valor se estableció en la suma de **CIEN MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($100.192.320,00) M/CTE. 3. -** Que, Según la cláusula sexta del mencionado convenio el plazo de ejecución se estableció en seis (6) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. **4.-** Que, el día siete (7) de junio del 2024, el supervisor y el **MUNICIPIO** dieron suscribieron la respectiva acta de inicio del Convenio N°.**2326** de 2024. **5.-** Que, el día veintinueve (29) de noviembre de 2024 se suscribió Acta de Suspensión N°. 1., **6.-** Que el día siete (7) de marzo de 2025 se reinició Convenio N°. **2326** de 2024. **7.-** Que, mediante solicitud presentada por **SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ** Secretaria de Cultura y Patrimonio como supervisora del Convenio N°.**2326** de 2024, solicita adelantar el trámite prorroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones expuestas por el municipio mediante oficio con radicado DA-CEO-009-2025 del 04 de marzo de 2025, así: **A.-** En el mismo sentido, fundamentado en la normatividad actual vigente, específicamente la ley 80 de 1993, artículo 40 y siguientes y el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4, que señala que la prórroga debe obedecer a razones técnicas, económicas o de interés público, sin vulnerar los principios de transparencia y economía. De igual forma se establece, que la prórroga de convenios interadministrativos debe estar prevista en el convenio inicial o ser formalizada a través de una modificación debidamente justificada y no se debe alterar el objeto del convenio ni modificar sustancialmente las condiciones iniciales y finalmente se debe formalizar mediante un otrosí o un acto administrativo que sustente la extensión del plazo. **B.-** Con base en lo anterior, y en cumplimiento de los principios de seguridad y protección del patrimonio cultural, se solicita muy amablemente se realice una **PRORROGA AL TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO, POR UN PLAZO DE NUEVE (9) MESES**, ya que el proceso precontractual requiere de un plazo considerable para cumplir eficientemente lo pactado en el convenio y garantizar la continuidad del proyecto.**8.-** Que el convenio se encuentra actualmente en ejecución y es viable jurídicamente la celebración de su adicional en tiempo. **9.-** Que, en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio

de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir el presente **ADICIONAL EN PLAZO N°**. **01** al Convenio **N°**. **2326 de 2024**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIÓN DEL PLAZO:** Adicionar el plazo de ejecución del Convenio N°.**2326 de 2024** en **Nueve (09) Meses** más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA. –** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del convenio será de **Quince (15) Meses,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Convenio. **CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del Convenio N°. **2326 de 2024,** conservan su vigencia y alcance. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja, a los **11-03-2025**

WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS
Secretario de Contratación

RUBEN DARIO GONZALEZ GARCÍA
Alcalde
Municipio de Santa María

Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUÍO
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyecto: Andrés Ruiz Alba
Profesional E.

Revisó: Camilo Ortiz S. – Contratista C.