ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	594	20 DE DICIEMBRE DE 2024

Objeto: REALIZAR PODA DE ÁRBOLES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADOS A FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE TARAMENA.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT	79.799.614-9
VALOR DEL CONTRATO	$36,063,756.00
VALOR DEL ANTICIPO (N/A)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(N/A)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$36,063,756.00
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	27 de diciembre de 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(N/A)	N/A
SUSPENSIÓN N°(N/A)	N/A N/A
REINICIO N° (N/A)	N/A
PLAZO FINAL	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	5 de enero de 2025
INTERVENTORIA	N/A N/A
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	Supervision permanente
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARIA SONIA TORRES MORA Secretaria de Gobierno
APOYO A LA SUPERVISION	N/A N/A
CALIFICACIÓN REEVALUACIÓN DE PROVEEDOR:	BUENO
FECHA ACTA DE ENTREGA	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	N/A

En Tauramena. nos reunimos EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, en calidad de contratista, LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, en calidad de supervisor técnico, administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.) Se intervino las especies forestales no ornamentales que se encontraban ubicadas en diferentes sectores del perimetro urbano del municipio, especies de árboles que pueden vulnerar la integridad fisica y vida de las personas residentes aledañas.

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 36,063,756.00			
Valor Anticipo o Anticipado				
Valor Adicional No. N/A				
Valor Acta Parcial No.N/A				
Valor presente Acta			$ 36,063,756.00	$ 36,063,756.00
Saldo a favor del Municipio			$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 36,063,756.00		$ 36,063,756.00	$ 36,063,756.00

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: Salud, pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.

2. Que el contratista anexará al acta de liquidación la certificación del personero municipal en la que señale que en la personería municipal no se han recibido quejas sobre el pago de salarios prestaciones sociales y personal vinculado para la ejecución del objeto contractual o paz y salvo de esta dependencia en caso de haber existido queja.

3. Que anexo a la presente acta el contratista entrega el informe final sobre la ejecución del objeto contractual.

4. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."
5 La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno

Por el Contratista,

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Contratista

BALANCE GENERAL			
MUNICIPIO DE TAURAMENA	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 594 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2024**	**FECHA DE INICIO**	**VALOR DEL CONTRATO**
SECCRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		27 DE DICIEMBRE DE 2024	$36,063,756.00
REALIZAR PODA DE ÁRBOLES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADOS A FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE TARAMENA.	**PLAZO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR DEL ANTICIPO**
	DIEZ (10) DIAS	05 DE ENERO DE 2025	**N/A**

ITEM	DESCRIPCION.	UND	CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES + / -	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO	
			CANT	VR UNIT.	VR TOTAL		ACTA DE RECIBO	VALOR PARCIAL
1	Poda de arboles altura 15 a 20 mts, incluye retiro final 5 km	und	3.00	$1,898,343.00	$5,695,029.00	0.00	3.00	$5,695,029.00
2	Poda de arboles altura 10 a 15 mts, incluye retiro final 5 km	und	9.00	$1,232,945.00	$11,096,505.00	0.00	9.00	$11,096,505.00
3	Poda de arboles altura 5 a 10 mst, incluye retiro final 5 km	und	27.00	$713,786.00	$19,272,222.00	0.00	27.00	$19,272,222.00
COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO					**$36,063,756.00**			**$36,063,756.00**

Elaboró

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ