ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA			**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	DEL 16 DE diciembre AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
CONVENIO No.:	573-2024	**CONTRATISTA:**	CORPORACION PRESERVAR	**PLAZO DE EJECUCION:**	QUINCE (15) DIAS
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL APOYO A LA IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PREDIOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL, UBICADOS EN ÁREAS DE PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"			**FECHA DE INICIO:**	16 DE DICIEMBRE DEL 2024
				FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO			**VALOR ACTA PARCIAL No. 01:**	**$ 206.600.000,00**
				FECHA DE EXPEDICIÓN:	30/12/2024

ITEM	MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES DICIEMBRE EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
			CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO días	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO días	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
	Mano de obra Calificada. (Personal de Planta)											
1	Coordinador	Recurso Humano	1	15	333.333	$ 5.000.000	15	5.000.000,00	100%	0	0	0%
2	Contador	Recurso Humano	1	15	266.667	$ 4.000.000	15	4.000.000,00	100%	0	0	0%
3	Ingeniero ambiental SIG	Recurso Humano	2	15	266.667	$ 8.000.000	15	8.000.000,00	100%	0	0	0%
4	Ingeniero Ambiental	Recurso Humano	2	15	266.667	$ 8.000.000	15	8.000.000,00	100%	0	0	0%
5	Trabajadora Sociales	Recurso Humano	2	15	158.667	$ 4.760.000	15	4.760.000,00	100,00%	0	0	0,00%
6	Tecnico	Recurso Humano	6	15	125.333	$ 11.280.000	15	11.280.000,00	100%	0	0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**$ 41.040.000**		**$ 41.040.000**	**100%**		**$ -**	**0%**
	Servicio de transporte terrestre Zona rural											
14	Transporte 4x4	dia	4	15	#######	$ 45.000.000	15	45.000.000,00	100%	0	0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 45.000.000**		**$ 45.000.000**	**100%**		**$ -**	**0%**
	Socializacion y talleres											
15	Suministro refrigerios	und	1280		15.000	$ 19.200.000		$ 19.200.000	100%	0	0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 03					**$ 19.200.000**		**$ 19.200.000**	**100%**		**$ -**	**0%**
	Equipos											
16	GPS	und	6	n/a	1.000.000	$ 6.000.000		$ 6.000.000	100%	0	0	0%
17	PC	und	4	n/a	1.000.000	$ 4.000.000		$ 4.000.000	100%	0	0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 04					**$ 10.000.000**		**$ 10.000.000**	**100%**		**$ -**	**0%**
	Socializacion, taller po: Comunidad											
23	Papeleria	und	1	n/a	10.000.000	$ 10.000.000	n/a	$ 10.000.000	100%	0	0	0%
24	Facilitadores	und	1	n/a	20.000.000	$ 20.000.000	n/a	$ 20.000.000	100%	0	0	0%
25	Mobiliario	und	1	n/a	6.400.000	$ 6.400.000	n/a	$ 6.400.000	100%	0	0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 05					**$ 36.400.000**		**$ 36.400.000**	**100%**		**$ -**	**0%**
	Cartografia											
30	Cartografia	UNIDAD DE MEDIDA	1		54.960.000	$ 54.960.000	n/a	$ 54.960.000	100%	0	0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 06					**$ 54.960.000**		**$ 54.960.000**	**100%**		**$ -**	**0%**
	VALOR TOTAL					**$ 206.600.000,00**						
	VALOR TOTAL ACTA					**$ 206.600.000,00**			**100%**			

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 206.600.000,00	
VALOR APORTE CORPORACION PRESERVAR	$ 13.500.000,00	
VALOR POR AMORITIZAR 50%	$ 96.550.000,00	
VALOR ACTA DE FINAL	$ 96.550.000,00	$ 96.550.000,00

TOTAL A PAGAR	**96.550.000,00**

JACOBO GOMEZ TORO
Secretario de Planeación
Supervisor

CARLOS YESID LEGUAZO
Cédula de Ciudadanía: 84.078.184
Representante Legal
CORPORACION PRESERVAR.
Contratista

Escaneado con CamScanner