	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: IV04 VERSIÓN: 01 FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION N. 1 y FINAL AL CONVENIO N° CI-110-16.52-158-2024

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO:

CONVENIO N°: CI-110-16.52-158-2024

CONTRATISTA: EMPATÍA ESP NIT. 800.219.279-1

Reprentante Legal: RL. LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ CC 34.673.968

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMPATÍA ESP, con el fin de dar ejecución de forma parcial al Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- implementado por la alcaldía municipal de Patía, para la vigencia 2024.

CUANTÍA EMPATIA ESP: $ 18.841.500 **VALOR ADICIONAL:** $ 0

CUANTÍA ALCALDIA: $ 103.174.850

CUANTÍA TOTAL: $ 122.016.350

PLAZO INICIAL: 30/12/2024 **PLAZO ADICIONAL:** N.A.

2. CRONOLOGIA Y DATOS ESPECIFICOS DEL CONVENIO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ALC: N° 691 23 de julio de 2024 Valor: $ 103.174.850,00

FIRMA DEL CONVENIO: 8 de agosto de 2024

REGISTRO / COMPROMISO PRESUPUESTAL ALC: N° 810 de 13 de agosto de 2024 Valor: $ 103.174.850

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: Póliza: 435-47-994000057573 Compañía: Aseguradora Solidaria
Anexo: 0
Fecha Expedición: 9/08/2024
Vigencia: Desde: 8/08/2024 Hasta: 30/04/2025
Valor Asegurado: $ 43.154.090,00

RESOLUCIÓN DE APROBACION DE POLIZAS N°: 549 del 14 de agosto de 2024

FECHA DE INICIACION: 14 de agosto de 2024

ANTICIPO: 30%
Valor del Anticipo: $ 30.952.455,00

INFORME DE CONTRATISTA NO. 1 FINAL Fecha: 12/12/2024

ACTA N° 01 Y FINAL: Fecha del Acta: 12/12/2024 Valor del Acta $ 72.222.395

VENCIMIENTO CONTRACTUAL: **30 de diciembre de 2024**

FECHA DEL PRESENTE INFORME: ***14 de diciembre de 2024***

3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Vr. UNIT	VR. TOTAL
A	**ACTIVIDADES CON CARGO AL APORTE DEL MUNICIPIO**	Taller			
1	Adelantar talleres de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los residuos sólidos a usuarios del servicio	Taller	**4,0**	$ 1.375.660,0	**5.502.640,0**
2	Adelantar talleres de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los residuos sólidos al sector educativo	Taller	**4,0**	$ 1.489.160,0	**5.956.640,0**
3	Adelantar talleres sobre metodologías y buenas prácticas de aprovechamiento de residuos	Taller	**1,0**	$ 2.831.660,0	**2.831.660,0**
4	Implementar talleres ambientales ciudadanos (PROCEDAS), para promover una cultura de cero basuras en el municipio.	Taller	**30,0**	$ 1.223.160,0	**36.694.800,0**
5	Realizar la jornada de limpieza de la zona ribereña en longitud urbana identificada	Taller	**5,0**	$ 1.310.000,0	**6.550.000,0**

INFORME DE SUPERVISION N. 1 y FINAL AL CONVENIO N° CI-110-16.52-158-2024

6	Realizar talleres del cuidado de los cuerpos de agua del municipio y talleres de reconocimiento del Comparendo Ambiental como instrumento Sancionatorio por prácticas inadecuadas de manejo residuos sólidos en zonas ribereñas (Ley 1259 de 2008)	Taller	**1,0**	$ 1.353.910,0	**1.353.910,0**
7	Adelantar talleres de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente, en la zona rural seleccionada	Taller	**4,0**	$ 1.497.700,0	**5.990.800,0**
8	Realizar talleres de reconocimiento del Comparendo Ambiental como instrumento Sancionatorio por prácticas inadecuadas de manejo RSE (Ley 1259 de 2008)	Taller	**1,0**	$ 1.431.400,0	**1.431.400,0**
9	Realizar jornadas de recolección de RSE	Recoleccion	**3,0**	$ 2.900.000,0	**8.700.000,0**
10	Implementar talleres ambientales de educación ambiental escolar (PRAE) para promover una cultura de No basura en el municipio.	Taller	**10,0**	$ 1.352.300,0	**13.523.000,0**
11	Promover la creación, funcionamiento y formalización de organizaciones de recicladores de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994	2 recicladores	**2,0**	$ 7.320.000,0	**14.640.000,0**
	SUBTOTAL APORTE ALCALDIA				**$ 103.174.850,00**
A	**ACTIVIDADES CON CARGO AL APORTE DE EMPATIA ESP**				
12	Realizar operativos de limpieza en puntos criticos	Operativos	**7,0**	$ 1.958.500,0	**13.709.500,0**
13	Realizar una jornada de lavado de areas publicas en la cabecera Municipal	Jornadas	**2,0**	$ 2.566.000,0	**5.132.000,0**
	SUBTOTAL APORTE EMPATIA				**$ 18.841.500,00**
	TOTAL CONVENIO EJECUTADO				**$ 122.016.350,00**

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:









INFORME DE SUPERVISION N. 1 y FINAL AL CONVENIO N° CI-110-16.52-158-2024












INFORME DE SUPERVISION N. 1 y FINAL AL CONVENIO N° CI-110-16.52-158-2024


5. VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA EN EL ACTA DE LIQUIDACION:

Valor actividades ejecutadas por el Contratista y recibidas por el Supervisor Acta No. 1 Y final:	$ 122.016.350,00
Pagos realizados por el contratante	$ 0,00
Por pago de anticipo, respecto al aporte del municipio:	$ 30.952.455,00
Por pagos de actas anteriores:	$ 0,00
Valor aporte del municipio ejecutado en la presente acta:	$ 103.174.850,00
Saldo amortizado en la presente acta:	$ 30.952.455,00
Saldo por mortizar:	0
Saldo a favor del Municipio:	0

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: $ 72.222.395,00

Son: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

6. CERTIFICACION:

El Supervisor del CONVENIO de la referencia CERTIFICA que:

a.) Los documentos precontractuales (CDP, Certificación de Plan Anual de Adquisiciones, Viabilidad, Estudios previos, Análisis del Sector, Matriz de Riesgos, Aviso Convocatoria, Proyecto de Pliegos de Condiciones, Resolución de apertura del proceso, Pliegos de condiciones, Lista de Oferentes, Acta de Cierra, Documentos del contratista, Informe de Evaluación, Adenadas, Resolución de Adjudicación) se encuentran dentro del expediente del CONVENIO en mención y están debidamente firmados.

b.) Los documentos contractuales y descritos en el numeral 2 del presente informe, igualmente se encuentran dentro del expediente del presente CONVENIO y están debidamente firmados.

c.) Las actividades detalladas en el numeral 3 del presente informe fueron ejecutadas y recibidas a entrera satisfación por parte de del comunidad beneficiada, pero por esta circunstancia no se exime al Contratista de la responsabilidad por la calidad de las actividades entregadas y recibidas.

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Revisó y Aprobó:

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal y Supervisor

Proyectó: Arq. Ricardo Zapata - contratista apoto SIV

MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA	OBJETO		FECHA INICIO:	14 de agosto de 2024	
Libertad y Orden	*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMPATÍA ESP, con el fin de dar ejecución de forma parcial al Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- implementado por la alcaldía municipal de Patía, para la vigencia 2024.*		PLAZO:	30/12/2024	
			Vencim. Inicial:	30 de diciembre de 2024	
			SUSPENSION:		
			REINICIO:		
	VALOR CONVENIO:	$ 122.016.350,00		PÓLIZAS	ACTA DE N° 1 Y FINAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CI-110-16.52-158-2024	CONTRATISTA:	EMPATÍA ESP	CUMPLIMIENTO:	435-47-994000057573	
	IDENTIFICACIÓN:	NIT. 800.219.279-1			FECHA PRESENTE ACTA:
8 de agosto de 2024	SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA	VENCIMIENTO FINAL:	30 de diciembre de 2024	14 de diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				ACTAS ANTERIORES		EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR
A	ACTIVIDADES CON CARGO AL APORTE DEL MUNICIPIO										
1	Adelantar talleres de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los residuos sólidos a usuarios del servicio	Taller	4,00	1.375.660,00	$ 5.502.640,00	-	$ -	4,00	$ 5.502.640,00	4,00	$ 5.502.640,00
2	Adelantar talleres de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los residuos sólidos al sector educativo	Taller	4,00	1.489.160,00	$ 5.956.640,00	-	$ -	4,00	$ 5.956.640,00	4,00	$ 5.956.640,00
3	Adelantar talleres sobre metodologías y buenas prácticas de aprovechamiento de residuos	Taller	1,00	2.831.660,00	$ 2.831.660,00	-	$ -	1,00	$ 2.831.660,00	1,00	$ 2.831.660,00
4	Implementar talleres ambientales ciudadanos (PROCEDAS), para promover una cultura de cero basuras en el municipio.	Taller	30,00	1.223.160,00	$ 36.694.800,00	-	$ -	30,00	$ 36.694.800,00	30,00	$ 36.694.800,00
5	Realizar la jornada de limpieza de la zona ribereña en longitud urbana identificada	Taller	5,00	1.310.000,00	$ 6.550.000,00	-	$ -	5,00	$ 6.550.000,00	5,00	$ 6.550.000,00
6	Realizar talleres del cuidado de los cuerpos de agua del municipio y talleres de reconocimiento del Comparendo Ambiental como instrumento Sancionatorio por prácticas inadecuadas de manejo residuos sólidos en zonas ribereñas (Ley 1259 de 2008)	Taller	1,00	1.353.910,00	$ 1.353.910,00	-	$ -	1,00	$ 1.353.910,00	1,00	$ 1.353.910,00
7	Adelantar talleres de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente, en la zona rural seleccionada	Taller	4,00	1.497.700,00	$ 5.990.800,00	-	$ -	4,00	$ 5.990.800,00	4,00	$ 5.990.800,00
8	Realizar talleres de reconocimiento del Comparendo Ambiental como instrumento Sancionatorio por prácticas inadecuadas de manejo RSE (Ley 1259 de 2008)	Taller	1,00	1.431.400	$ 1.431.400,00	-	$ -	1,00	$ 1.431.400,00	1,00	$ 1.431.400,00
9	Realizar jornadas de recolección de RSE	Recolección	3,00	2.900.000,00	$ 8.700.000,00	-	$ -	3,00	$ 8.700.000,00	3,00	$ 8.700.000,00
10	Implementar talleres ambientales de educación ambiental escolar (PRAE) para promover una cultura de No basura en el municipio.	Taller	10,00	1.352.300,00	$ 13.523.000,00	-	$ -	10,00	$ 13.523.000,00	10,00	$ 13.523.000,00
11	Promover la creación, funcionamiento y formalización de organizaciones de recicladores de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994	Recicladores	2,00	7.320.000,00	$ 14.640.000,00	-	$ -	2,00	$ 14.640.000,00	2,00	$ 14.640.000,00
B	ACTIVIDADES CON CARGO AL APORTE DE EMPATIA ESP										
A	Adelantar talleres de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los residuos sólidos a usuarios del servicio	Operativos	7,00	1.958.500,00	$ 13.709.500,00	-	$ -	7,00	$ 13.709.500,00	7,00	$ 13.709.500,00

MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA

Libertad y Orden

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CI-110-16.52-158-2024

8 de agosto de 2024

OBJETO	***Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMPATÍA ESP, con el fin de dar ejecución de forma parcial al Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- implementado por la alcaldía municipal de Patía, para la vigencia 2024.***
VALOR CONVENIO:	**$ 122.016.350,00**
CONTRATISTA:	EMPATÍA ESP
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 800.219.279-1
SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA

FECHA INICIO:	14 de agosto de 2024
PLAZO:	30/12/2024
Vencim. Inicial:	30 de diciembre de 2024
SUSPENSION:	
REINICIO:	
	PÓLIZAS
CUMPLIMIENTO:	435-47-994000057573
VENCIMIENTO FINAL:	30 de diciembre de 2024

ACTA DE N° 1 Y FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:

14 de diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				ACTAS ANTERIORES		EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR
12	Adelantar talleres de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los residuos sólidos al sector educativo	Jornadas	2,00	2.566.000,00	$ 5.132.000,00	-	$ -	2,00	$ 5.132.000,00	2,00	$ 5.132.000,00
					$ -						-$ 1,00
	TOTAL CONVENIO EJECUTADO				**$ 122.016.350,00**		**$ -**		**$ 122.016.350,00**		**$ 122.016.350,00**
	Aportes del Municipio				**$ 103.174.850,00**		**$ -**		**$ 103.174.850,00**		**$ 103.174.850,00**
	Aportes de Empatia ESP				**$ 18.841.500,00**		**$ -**		**$ 18.841.500,00**		**$ 18.841.500,00**
	COSTO TOTAL				**$ 122.016.350,00**		**$ -**		**$ 122.016.350,00**		**$ 122.016.350,00**

ESTADO DEL CONTRATO		
VR. DEL CONVENIO INICIAL	$	122.016.350,00
VR. APORTES POR PARTE DEL MUNICIPIO	$	103.174.850,00
VR. APORTES POR PARTE DE EMPATIA ESP	$	18.841.500,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$	122.016.350,00
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	$	-
VR PRESENTE ACTA	$	122.016.350,00
VR. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-

ESTADO DEL ANTICIPO		
VR. ANTICIPO RECIBIDO CTO. INICIAL	$	30.952.455
VR. ANTICIPO CTO. ADICIONAL N° 01	$	-
VR. TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS	$	30.952.455
Vr. AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$	-
Vr. AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$	30.952.455
VR. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA	$	30.952.455
SALDO POR AMORTIZAR	$	-

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**72.222.395,00**

SON: **SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES: Los valores y cantidades consignados en la presente acta son de responsabilidad exclusiva del contratista y el supervisor conforme al acta de recibo correspondiente; pero la presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. El suscrito Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal de Patía , quien ejerce la supervisión del CONVENIO, aprueba la presente acta de conformidad a los documentos soporte anexados.

Contratista:

EMPATÍA ESP

RL. LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ

Contratista

Supervisor por parte del Municipio:

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA

Secretario de Infraestructura y Vivienda

Supervisor - Municipio de Patía

Proyectó: Edwin Ricardo Zapata Ledezma - Arquitecto Apoyo SIV

Revisó: Juan Fernando Ibarra Espinosa

331

ACTA DE RECIBO DE N° 1 Y FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CI-110-16.52-158-2024

CONVENIO N°:	CI-110-16.52-158-2024		**PLAZO INICIAL:**	30/12/2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PATIA CAUCA		**PLAZO ADICIONAL:**	N/A
CONTRATISTA:	EMPATÍA ESP	RL. LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ	**FECHA DEL ACTA INICIACION:**	14 de agosto de 2024
C.C. o NIT.:	NIT. 800.219.279-1	CC 34.673.968	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	30 de diciembre de 2024
CUANTÍA EMPATIA ESP:	18.841.500,00		**FECHA PRESENTE ACTA:**	**13 de diciembre de 2024**
CUANTÍA ALCALDIA:	103.174.850,00		**SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:**	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
CUANTÍA TOTAL:	122.016.350,00			

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMPATÍA ESP, con el fin de dar ejecución de forma parcial al Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- implementado por la alcaldía municipal de Patía, para la vigencia 2024.

INFORMACIÓN BÁSICA	
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 122.016.350
VALOR APORTE MUNICIPIO:	$ 103.174.850
VALOR APORTE EMPATIA	$ 18.841.500
VALOR TOTAL CONVENIDO	$ 122.016.350
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 122.016.350
SALDO A FAVOR	$ 0

PRESENTE ACTA:	
VALOR DEL CONVENIO EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	$ 122.016.350
APORTE DEL MUNICIPIO EJECUTADO EN PRESENTE ACTA	$ 103.174.850
VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO EN PRESENTE ACTA	$ 30.952.455
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 72.222.395**
SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	

BALANCE DEL CONVENIO:

BALANCE DEL CONVENIO			**BALANCE APORTE DEL MUNICIPIO**			**BALANCE APORTE DE EMPATIA ESP**		
VALOR CONVENIO PRINCIPAL		$ 122.016.350	VALOR APORTE MUNICIPIO		$ 103.174.850	VALOR APORTE EMPATIA		18.841.500
VALOR ADICIONAL		$ 0	VALOR ADICIONAL		$ 0	VALOR ADICIONAL		
Vr. EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0		Vr. EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0		Vr. EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0	
Vr. EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 122.016.350		Vr. EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 103.174.850		Vr. EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 18.841.500	
SALDO A FAVOR	$ 0		SALDO A FAVOR	$ 0		SALDO A FAVOR	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 122.016.350**	**$ 122.016.350**	**SUMAS IGUALES**	**$ 103.174.850**	**$ 103.174.850**	**SUMAS IGUALES**	**$ 18.841.500**	**$ 18.841.500**

En la fecha indicada, en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Patía Cauca, se reunieron el ingeniero JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA Secretario de infraestructura y vivienda, en calidad de Supervisor por parte del Municipio; y la señora LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ, en Representación legal de EMPATIA ESP, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBIDO N° 1 Y FINAL del CONVENIO en mención. Se deja constancia, hasta la fecha, del cumplimiento del objeto contractual y del Informe por parte del Contratista, el cual se anexa.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

EMPATÍA ESP
RL. LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ
Contratista

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

Proyectó: Edwin Ricardo Zapata - Arquitecto Apoyo SIV

332