ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 090 DE 2025

CONTRATISTA	TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPA S.A.S
NIT	901404052-6
REPRESENTANTE LEGAL	XIOMARA YULIANA SARMIENTO GAMEZ
C.C.	1.057.411.830 DE MIRAFLORES
C.D.P	174 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	377 DEL 06 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ POR MONTO AGOTABLE
FECHA DEL CONTRATO	06 DE MARZO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE UN MES O HASTA AGOTAR EL MONTO
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 39.855.000,00) VALOR UNITARIO $16.000 M3
FECHA PRESENTE ACTA	06 DE MARZO DE 2025

En el municipio de Miraflores, el día 06 de Marzo de 2025, en la oficina de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, se reunieron: El Ingeniero, **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, Secretario de Planeación e Infraestructura en su calidad de Supervisor **XIOMARA YULIANA SARMIENTO GAMEZ R/L** TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPA S.A.S , como Contratista.

El objeto de la presente reunión es suscribir la presente acta con la que se da inicio formalmente a la ejecución del contrato antes citado.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR:

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

XIOMARA YULIANA SARMIENTO GAMEZ
R/L TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPA S.A.S
Contratista

Elaboró: Nancy Martínez G.