OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO DEL ESTADO DE LA RED DE COOPERANTES COMO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Generalidades	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo? Entrega
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o públicos	Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en las zonas en las que se desarrolle la consultaría	Imposibilidad parcial de realizar las labores inherentes a la consultoría	(2) Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	(2) Menor	4	Bajo	Contratista/ Entidad	Información sobre orden público a cargo del contratista, solicitud de gestión gubernamental para la solución de conflictos a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	(1) Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Insignificante	2	Bajo	SI	Contratista/ Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana o su delegado	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del contratista, del supervisor, para procurar la menor afectación del proyecto y/o contrato	Cuando se presenta el evento

2	General	Externo	Ejecución	Normativo	Cambio en las Normas: Se refiere a posibles modificaciones en las normas asociadas a la prestación del servicio que podrían influir considerablemente en el desarrollo del contrato.	Replanteamiento de la estructura de costos del contrato.	(2) Improbable (puede ocurrir	(2) Menor	4	Bajo	Contratista	Disponer de la información actualizada respecto a la normatividad vigente.	(1) Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Insignificante	2	Bajo	SI	Contratista/ Gobernación de Casanare	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	La supervisión debe efectuar seguimiento y el contratista debe revisar permanente mente la normatividad vigente	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	(3) (probablemente va a ocurrir)	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. Informar de inmediato las novedades de salud.	(2) Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) excepcionalmente)	(3) Moderado	5	Medio	SI	Contratista/ Gobernación de Casanare	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	El contratista debe vigilar de manera permanente estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista)	Durante la ejecución del contrato

Atentamente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana

Revisó: Lina Yohana Guzmán Montaña, Profesional CDPSP 0074-2025