FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:979699	CÓDIGO BPIN: 2024130010225	FECHA REPORTE: 10-01-2025 09:41:45

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización del Sistema Distrital de Planeación para una Inversión Pública Eficiente y Transparente en Cartagena de Indias

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Gobierno Territorial	**Entidad Responsable:**	CARTAGENA DE INDIAS
Programa:	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	**Subprograma:**	1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
Horizonte:	2024 - 2027	**Estado actual:**	En Ejecucion
Objetivo General:	Modernizar y Articular el Sistema de Inversión Pública con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG		
Problema:	Desarticulación del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión		
Descripción:	El Distrito de Cartagena de Indias D. T y C, con cerca de 1.055.600 habitantes, distribuido en tres localidades y con 26 dependencias en su administración pública, mantiene una calificación en su gestión administrativa de "Buena" basado en el Desempeño Institucional (IDI) de la Alcaldía de Cartagena fue de 83.9 puntos, con un aumento significativo respecto al año inmediatamente anterior de más de 9 puntos. En este contexto se muestra un notable avance de la administración distrital en los procesos de articulación en el ámbito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. No obstante, lo anterior, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de la inversión pública en Cartagena de Indias, persisten prácticas ineficaces y una desarticulación temática y operativa dentro de la Secretaría de Planeación en lo referente al Macroproceso Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico/Proceso Gestión de la Inversión Pública. La ausencia de un sistema integral de gestión para el seguimiento de la inversión ha ocasionado deficiencias en el control presupuestal y en la toma de decisiones por parte de la administración. Esta situación dificulta el seguimiento efectivo y la ejecución estratégica de metas, destacando la urgente necesidad de implementar una estructura de planeación integral que asegure un monitoreo preciso y sistemático de la ejecución presupuestal y estratégica, por lo que se resume como problema central del presente proyecto que existe una "Desarticulación del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión".		
Población Afectada:	1.059.626,00	**Población Objetivo:**	1.059.626,00

PROCESOS ASOCIADOS

Información del Ajuste					
Código del Proceso:	EJ-TP-TER-13001-0188	**Proceso:**	Ajustes con trámite presupuestal ET	**Trámite:**	EJ-TP-DEC-TER-13001-0001
Información del Tramite					
Código del Proceso del Trámite:	EJ-TP-DEC-TER-13001-0001	**Proceso:**	Decreto de liquidación ET	**Trámite:**	EJ-TP-DEC-TER-13001-0001

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	**Nombre nivel1:**	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	**Nombre nivel2:**	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Nivel3:	Catalizador	**Nombre nivel3:**	05. Convivencia y seguridad ciudadana corresponsable y

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

			participativa
Nivel4:	Componente	**Nombre nivel4:**	a. Nuevo modelo nación-territorio para la convivencia y la seguridad ciudadana

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Fortalecer el seguimiento y control de la inversión pública mediante el diseño de instrumentos de planeación que garanticen un monitoreo preciso de la ejecución financiera y estratégica del plan de desarrollo

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de evaluación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos	459900100 Documentos de evaluación elaborados **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:**No **Meta total:** 21,0000	2024	21,0000
		2025	21,0000
		2026	21,0000
		2027	21,0000

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo locales para lograr resultados más efectivos, eficientes y transparentes.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de planeación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos	459901900 Documentos de planeación realizados **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:**No **Meta total:** 3,0000	2024	3,0000
		2025	3,0000
		2026	3,0000
		2027	3,0000

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la participación ciudadana en los procesos de planeación para asegurar que las necesidades de las comunidades se reflejen en los documentos de planeación estratégica

INDICADORES

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos metodológicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos	459902000 Documentos metodológicos realizados **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:**No **Meta total:** 1,0000	2024	1,0000
		2025	1,0000
		2026	1,0000
		2027	1,0000

OBJETIVO ESPECÍFICO

Optimizar la gestión del Sistema de Planeación mediante procesos coordinados que garanticen una ejecución eficiente y transparente.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de lineamientos técnicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos	459901800 Documentos de lineamientos técnicos realizados **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:**Si **Meta total:** 16,0000	2024	4,0000
		2025	4,0000
		2026	4,0000
		2027	4,0000

BENEFICIARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Fortalecer el seguimiento y control de la inversión pública mediante el diseño de instrumentos de planeación que garanticen un monitoreo preciso de la ejecución financiera y estratégica del plan de desarrollo

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Meta
Documentos de evaluación **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 0.0000 **Acumulativo:** No **Rural:** Si **Rural disperso:** Si **Urbano:**Si	459900100 Documentos de evaluación elaborados **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:** No **Meta total:** 21,0000	Bolívar Cartagena de Indias	2024	21,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2025	21,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2026	21,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2027	21,0000

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo locales para lograr resultados más efectivos, eficientes

BENEFICIARIOS

y transparentes.

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Meta
Documentos de planeación **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 0.0000 **Acumulativo:** No **Rural:** Si **Rural disperso:** Si **Urbano:**Si	459901900 Documentos de planeación realizados **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:** No **Meta total:** 3,0000	Bolívar Cartagena de Indias	2024	3,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2025	3,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2026	3,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2027	3,0000

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la participación ciudadana en los procesos de planeación para asegurar que las necesidades de las comunidades se reflejen en los documentos de planeación estratégica

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Meta
Documentos metodológicos **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 0.0000 **Acumulativo:** No **Rural:** Si **Rural disperso:** Si **Urbano:**Si	459902000 Documentos metodológicos realizados **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:** No **Meta total:** 1,0000	Bolívar Cartagena de Indias	2024	1,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2025	1,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2026	1,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2027	1,0000

OBJETIVO ESPECÍFICO

Optimizar la gestión del Sistema de Planeación mediante procesos coordinados que garanticen una ejecución eficiente y transparente.

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Meta
Documentos de lineamientos técnicos **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 0.0000 **Acumulativo:** No **Rural:** Si **Rural disperso:** Si **Urbano:**Si	459901800 Documentos de lineamientos técnicos realizados **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:** Si **Meta total:** 16,0000	Bolívar Cartagena de Indias	2024	4,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2025	4,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2026	4,0000
		Bolívar Cartagena de Indias	2027	4,0000

LOCALIZACION

Región	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Caribe	Bolívar	Cartagena de Indias		

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TIPO ENTIDAD	Municipios	**ENTIDAD**	CARTAGENA DE INDIAS
TIPO RECURSO	Propios	**ETAPA**	Inversión

Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	8.085.000,00	0,00	8.085.000,00
2025	565.064.700,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2026	578.061.188,10	0,00	0,00
2027	592.512.717,80	0,00	0,00

TIPO ENTIDAD	Municipios	**ENTIDAD**	CARTAGENA DE INDIAS
TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Libre Inversión	**ETAPA**	Inversión

Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	944.974.258,33	0,00	944.974.258,33
2025	1.422.590.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
2026	1.542.514.337,00	0,00	0,00
2027	1.657.123.152,24	0,00	0,00

CADENA DE VALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Fortalecer el seguimiento y control de la inversión pública mediante el diseño de instrumentos de planeación que garanticen un monitoreo preciso de la ejecución financiera y estratégica del plan de desarrollo

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Documentos de evaluación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 2.706.440.568,00	**Actividad:** Atender las solicitudes de pqrsfd recibidas a través de sigob y dar respuesta al requerimiento solicitado mediante oficio **Costo total:** 244.563.682,00	2024	30.000.000,00
		2025	77.000.000,00
		2026	66.750.587,00
		2027	70.813.095,00

CADENA DE VALOR

Documentos de evaluación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 2.706.440.568,00	**Actividad:** Diseñar e implementar un instrumento para el control del seguimiento del proceso presupuestal con el fin de asegurar la ejecución efectiva de los recursos dentro de la vigencia fiscal y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo **Costo total:** 420.414.629,00	2024	54.000.000,00
		2025	118.800.000,00
		2026	120.151.058,00
		2027	127.463.571,00
Documentos de evaluación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 2.706.440.568,00	**Actividad:** Elaborar el plan operativo anual de inversiones teniendo en cuenta los avances de plan de desarrollo **Costo total:** 361.014.629,00	2024	54.000.000,00
		2025	59.400.000,00
		2026	120.151.058,00
		2027	127.463.571,00
Documentos de evaluación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 2.706.440.568,00	**Actividad:** Elaborar los informes y boletines de seguimiento, evaluación y evolución de las finanzas públicas del distrito en el marco de la ejecución del plan de desarrollo **Costo total:** 476.018.286,00	2024	67.500.000,00
		2025	99.000.000,00
		2026	150.188.822,00
		2027	159.329.464,00
Documentos de evaluación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 2.706.440.568,00	**Actividad:** Manejar y mantener actualizado el archivo físico y digital de la documentación relacionada con plan de desarrollo de la secretaría de planeación **Costo total:** 239.363.682,00	2024	30.000.000,00
		2025	71.800.000,00
		2026	66.750.587,00
		2027	70.813.095,00
Documentos de evaluación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 2.706.440.568,00	**Actividad:** Realizar las asistencias técnicas a cada dependencia del distrito para el seguimiento y evaluación de los planes de acción según parámetros del dnp y la ley 152/94 **Costo total:** 617.421.944,00	2024	81.000.000,00
		2025	165.000.000,00
		2026	180.226.587,00
		2027	191.195.357,00
Documentos de evaluación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 2.706.440.568,00	**Actividad:** Revisar y verificar las solicitudes de disponibilidad presupuestal y los trámites de traslados presupuestales que cumpla con lo exigido para la aprobación **Costo total:** 347.643.716,00	2024	52.000.000,00
		2025	57.200.000,00
		2026	115.701.018,00

CADENA DE VALOR

		2027	122.742.698,00

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo locales para lograr resultados más efectivos, eficientes y transparentes.

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Documentos de planeación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.957.342.307,00	**Actividad:** Diseñar plataforma interactiva para seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y planes institucionales **Costo total:** 356.992.858,00	2024	37.059.258,00
		2025	150.000.000,00
		2026	82.457.575,00
		2027	87.476.025,00
Documentos de planeación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.957.342.307,00	**Actividad:** Formular y realizar seguimiento y evaluación al plan de desarrollo territorial aprobado en el marco de lo establecido por el dnp **Costo total:** 537.709.219,00	2024	75.000.000,00
		2025	118.800.000,00
		2026	166.876.475,00
		2027	177.032.744,00
Documentos de planeación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.957.342.307,00	**Actividad:** Realizar asistencia técnica a las localidades del distrito para la formulación y proceso de seguimiento y evaluación de los planes locales de desarrollo **Costo total:** 432.018.286,00	2024	67.500.000,00
		2025	55.000.000,00
		2026	150.188.822,00
		2027	159.329.464,00
Documentos de planeación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.957.342.307,00	**Actividad:** Realizar los reportes de avance de plan de desarrollo de acuerdo con los requerimientos de entidades de control distrital y nacional en las diferentes plataformas y procesos de gestión **Costo total:** 630.621.944,00	2024	81.000.000,00
		2025	178.200.000,00
		2026	180.226.587,00
		2027	191.195.357,00

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la participación ciudadana en los procesos de planeación para asegurar que las necesidades de las comunidades se reflejen en los documentos de planeación estratégica

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Documentos metodológicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos	**Actividad:** Diseñar, elaborar y socializar documento técnico para la formulación de planes estratégicos comunitarios	2024	54.000.000,00

CADENA DE VALOR			
Etapa: Inversión **Costo total:** 721.221.943,00	**Costo total:** 420.414.629,00	2025	118.800.000,00
		2026	120.151.058,00
		2027	127.463.571,00
Documentos metodológicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 721.221.943,00	**Actividad:** Realizar asistencias técnicas para la formulación de planes estratégicos comunitarios **Costo total:** 300.807.314,00	2024	27.000.000,00
		2025	150.000.000,00
		2026	60.075.529,00
		2027	63.731.785,00

OBJETIVO ESPECÍFICO

Optimizar la gestión del Sistema de Planeación mediante procesos coordinados que garanticen una ejecución eficiente y transparente.

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Documentos de lineamientos técnicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.588.265.834,00	**Actividad:** Alinear la plataforma estratégica con los procesos de la entidad mediante el despliegue operativo en la gestión por procesos, las interrelaciones entre estos y su aseguramiento **Costo total:** 150.807.314,00	2024	27.000.000,00
		2025	0,00
		2026	60.075.529,00
		2027	63.731.785,00
Documentos de lineamientos técnicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.588.265.834,00	**Actividad:** Elaborar documento con la metodología y los elementos del plan estratégico para el direccionamiento estratégico, establecer estrategias, lineamientos y parámetros para el proceso, de acuerdo con las normas vigentes **Costo total:** 452.421.944,00	2024	81.000.000,00
		2025	0,00
		2026	180.226.587,00
		2027	191.195.357,00
Documentos de lineamientos técnicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.588.265.834,00	**Actividad:** Elaborar los planes de acción de las políticas instituciones de direccionamiento estratégico, seguimiento y evaluación y de los procesos de inversión pública para fortalecer la gestión del proceso **Costo total:** 452.421.944,00	2024	81.000.000,00
		2025	0,00
		2026	180.226.587,00
		2027	191.195.357,00
Documentos de lineamientos técnicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión	**Actividad:** Fortalecer el desempeño de la Secretaría de Planeación a partir del mejora de la gestión por procesos y el acompañamiento al diseño y seguimiento de procesos de las entidades del Distrito	2025	55.000.000,00
		2026	0,00

CADENA DE VALOR

Costo total: 1.588.265.834,00	**Costo total:** 55.000.000,00	2027	0,00
Documentos de lineamientos técnicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.588.265.834,00	**Actividad:** Fortalecer el rol de la Secretaría de Planeación como segunda línea de defensa mediante estrategias de sensibilización, capacitación, acompañamiento y seguimiento a la gestión de riesgos identificados **Costo total:** 66.000.000,00	2025 2026 2027	66.000.000,00 0,00 0,00
Documentos de lineamientos técnicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.588.265.834,00	**Actividad:** Fortalecer el Sistema de Planeación a partir de la alineación de los macroprocesos con las directrices establecidas en la plataforma estratégica del Distrito **Costo total:** 55.000.000,00	2025 2026 2027	55.000.000,00 0,00 0,00
Documentos de lineamientos técnicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.588.265.834,00	**Actividad:** Optimizar el sistema de planeación distrital con una estrategia que garantice el cumplimiento y seguimiento de los Planes Institucionales y Estratégicos según MIPG **Costo total:** 55.000.000,00	2025 2026 2027	55.000.000,00 0,00 0,00
Documentos de lineamientos técnicos **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 1.588.265.834,00	**Actividad:** Realizar un diagnóstico del entorno interno y externo, identificar y analizar las partes interesadas o grupos de valor según el modelo integrado de gestión y planeación (mipg), y definir los productos y servicios para satisfacer las necesidades ciudadanas **Costo total:** 301.614.632,00	2024 2025 2026 2027	54.000.000,00 0,00 120.151.059,00 127.463.573,00

REGIONALIZACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

Fortalecer el seguimiento y control de la inversión pública mediante el diseño de instrumentos de planeación que garanticen un monitoreo preciso de la ejecución financiera y estratégica del plan de desarrollo

TIPO ENTIDAD	Municipios
ENTIDAD	CARTAGENA DE INDIAS
TIPO RECURSO	Propios
ETAPA	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor
Documentos de evaluación **Total regionalizado producto:** 21.0000	Bolívar Cartagena de Indias	2024	0,00

REGIONALIZACIÓN

	Bolívar Cartagena de Indias	2024	368.500.000,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2025	0,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2025	648.200.000,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2026	819.919.717,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2027	869.820.851,00

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo locales para lograr resultados más efectivos, eficientes y transparentes.

TIPO ENTIDAD	Municipios
ENTIDAD	CARTAGENA DE INDIAS
TIPO RECURSO	Propios
ETAPA	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor
Documentos de planeación **Total regionalizado producto:** 3.0000	Bolívar Cartagena de Indias	2024	8.085.000,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2024	252.474.258,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2025	100.000.000,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2025	402.000.000,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2026	37.381.426,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2026	542.368.033,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2027	18.926.645,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2027	596.106.945,00

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la participación ciudadana en los procesos de planeación para asegurar que las necesidades de las comunidades se reflejen en los documentos de planeación estratégica

TIPO ENTIDAD	Municipios
ENTIDAD	CARTAGENA DE INDIAS

REGIONALIZACIÓN

TIPO RECURSO	Propios
ETAPA	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor
Documentos metodológicos **Total regionalizado producto:** 1.0000	Bolívar Cartagena de Indias	2024	0,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2024	81.000.000,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2025	0,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2025	268.800.000,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2026	180.226.587,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2027	191.195.356,00

OBJETIVO ESPECÍFICO

Optimizar la gestión del Sistema de Planeación mediante procesos coordinados que garanticen una ejecución eficiente y transparente.

TIPO ENTIDAD	Municipios
ENTIDAD	CARTAGENA DE INDIAS
TIPO RECURSO	Propios
ETAPA	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor
Documentos de lineamientos técnicos **Total regionalizado producto:** 16.0000	Bolívar Cartagena de Indias	2024	0,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2024	243.000.000,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2025	0,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2025	231.000.000,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2026	540.679.762,00
	Bolívar Cartagena de Indias	2027	573.586.072,00

FOCALIZACIÓN

FILTROS DE CALIDAD

PROCESO	Ejecución	**CÓDIGO PROCESO**	EJ-TP-TER-13001-0188

FILTROS DE CALIDAD						
SUBPROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET					
FECHA CREACIÓN PROCESO	09-01-2025 21:15:16		**FECHA FIN PROCESO**	09-01-2025 21:15:16		
Paso	**Usuario paso**	**ID usuario**	**Rol**	**Entidad**	**Fecha observación**	**Observación**
Ajuste proyecto	carmen adriana:charry sampayo	CC1052944385	R_Formulador	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	08-01-2025 14:52:43	Proceso creado automáticamente para que se realice el cuadre con el decreto SGP.
Ajuste proyecto	carmen adriana:charry sampayo	CC1052944385	R_Formulador	SECRETARIA DE PLANEACION	08-01-2025 14:52:43	Proceso creado automáticamente para que se realice el cuadre con el decreto SGP.
Verificación de requisitos	carmen adriana:charry sampayo	CC1052944385	R_Verificación de requisitos	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	08-01-2025 15:04:00	Se realiza el proceso de ajuste con tramite presupuestal
Viabilidad	camilo :rey sabogal	CC7143346	R_Viabilidad definitiva	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	08-01-2025 15:57:59	Se viabiliza el ajuste con trámite presupuestal de conformidad con el presupuesto asignado para la vigencia 2025
Firmas y emisión	camilo :rey sabogal	CC7143346	R_Viabilidad definitiva	BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	08-01-2025 16:00:33	Se firma el ajuste con trámite presupuestal de conformidad con el presupuesto asignado para la vigencia 2025
Pendiente de aprobación					08-01-2025 16:00:34	